

01.06.2020

FINANČNÍ HMG PRACÍ - UHN a.s., OBJEKT 14 - STAVBA II

SPOLEČNOST UHN G+Z

	měsíc 1	měsíc 2	měsíc 3	měsíc 4	měsíc 5	měsíc 6	měsíc 7	měsíc 8	měsíc 9	měsíc 10	měsíc 11	měsíc 12	měsíc 13	měsíc 14	měsíc 15	měsíc 16	měsíc 17	měsíc 18	měsíc 19	měsíc 20	měsíc 21	měsíc 22	měsíc 23	náhradní výsadba 1. rok	náhradní výsadba 2. rok	náhradní výsadba 3. rok	náhradní výsadba 4. rok	náhradní výsadba 5. rok	Celkem	
<b>SO 01 REKONSTRUKCE OBJEKTU 14</b>																														
01.1. Stavební řešení + 01.2.SKR + 01.9. PBR																														
Zajištění provozu cytostatik a RTG. - 1.fáze																														
Bourací práce	3 077 101 Kč	6 359 342 Kč	5 949 061 Kč																										15 385 504 Kč	
Zemní práce	258 725 Kč																												258 725 Kč	
Piloty	222 689 Kč	489 916 Kč																											712 605 Kč	
Základy a zvláštní zakládání		180 770 Kč	271 154 Kč	225 962 Kč																									677 886 Kč	
Svislé a kompletní konstrukce			56 778 Kč	1 760 127 Kč	1 703 349 Kč	1 760 127 Kč	1 760 127 Kč	1 589 792 Kč	1 589 794 Kč																				10 220 094 Kč	
Vodorovné konstrukce				67 528 Kč	337 638 Kč	348 892 Kč	348 892 Kč	315 128 Kč	348 892 Kč	337 638 Kč	348 892 Kč	337 638 Kč	22 508 Kč																2 813 646 Kč	
Zajištění provozu cytostatik a RTG. - 2.fáze																														
Úpravy povrchů vnitřní								759 084 Kč	1 808 880 Kč	2 002 688 Kč	1 938 085 Kč	1 243 605 Kč																	7 752 342 Kč	
Úpravy povrchů vnější				95 682 Kč	1 435 225 Kč	1 483 066 Kč	574 090 Kč																						3 588 063 Kč	
Podlahy a podlahové konstrukce								719 819 Kč	2 075 756 Kč	2 008 796 Kč	870 478 Kč																		5 674 849 Kč	
Výplně otvorů						41 503 Kč	119 682 Kč	108 100 Kč	119 682 Kč	29 921 Kč																			418 888 Kč	
Stavební práce hmot	53 927 Kč	113 338 Kč	109 682 Kč	113 338 Kč	109 682 Kč	113 338 Kč	113 338 Kč	102 370 Kč	113 338 Kč	109 682 Kč	113 338 Kč	109 682 Kč	113 338 Kč	113 338 Kč	109 682 Kč	113 338 Kč	113 338 Kč	113 338 Kč	102 370 Kč	113 338 Kč	113 338 Kč	102 370 Kč	113 338 Kč	91 401 Kč					2 368 216 Kč	
Izolace proti vodě								53 684 Kč	214 737 Kč	237 744 Kč	147 632 Kč																		653 797 Kč	
Živičné krytiny								29 283 Kč	292 827 Kč	302 588 Kč	283 066 Kč																		907 764 Kč	
Izolace tepelné, konstrukce tesařské a klempířské								458 502 Kč	458 502 Kč	458 503 Kč																			1 375 507 Kč	
Konstrukce zámečnické								1 059 542 Kč	1 263 300 Kč	1 222 548 Kč	1 263 300 Kč	1 222 548 Kč	1 263 300 Kč	1 263 300 Kč	1 222 548 Kč	1 263 300 Kč	1 222 548 Kč	1 263 300 Kč	1 263 300 Kč	519 583 Kč									15 312 417 Kč	
Podlahy z dlaždic a obklady													306 963 Kč	484 679 Kč	177 716 Kč														969 358 Kč	
Podlahy povlakové																	1 957 683 Kč	1 858 140 Kč											3 815 823 Kč	
Podlahy ze syntetických hmot														565 564 Kč	178 599 Kč														744 163 Kč	
Obklady keramické														1 071 471 Kč	1 691 797 Kč	733 112 Kč													3 496 380 Kč	
Konstrukce truhlářské																			1 668 312 Kč	2 248 595 Kč	544 015 Kč								4 460 922 Kč	
Malby															240 526 Kč	310 679 Kč	300 657 Kč	5 011 Kč											856 873 Kč	
Nátěry					4 337 Kč	11 204 Kč	10 120 Kč	11 204 Kč	10 843 Kč	11 204 Kč	9 668 Kč																	68 580 Kč		
Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy																	1 487 024 Kč	1 549 504 Kč	1 549 504 Kč	999 680 Kč									5 585 712 Kč	
Montáže ocelových konstrukcí					395 984 Kč	1 253 950 Kč																							1 649 934 Kč	
Ostatní práce	150 182 Kč	150 182 Kč	150 182 Kč	150 182 Kč	150 182 Kč	150 182 Kč	150 182 Kč	150 182 Kč	150 182 Kč	150 182 Kč	150 182 Kč	150 182 Kč	150 182 Kč	150 182 Kč	150 182 Kč	150 182 Kč	150 182 Kč	150 182 Kč	150 182 Kč	150 182 Kč	150 182 Kč	150 182 Kč	150 182 Kč	150 182 Kč	150 182 Kč	150 182 Kč	150 182 Kč	150 158 Kč	3 153 798 Kč	
01.3. Zdravotně technické instalace								973 041 Kč	1 135 215 Kč	1 256 845 Kč	1 216 302 Kč	1 256 845 Kč	1 216 302 Kč	1 256 845 Kč	1 216 302 Kč	1 256 845 Kč	841 275 Kč												12 882 662 Kč	
01.4. Vytápění, chlazení								229 963 Kč	1 609 742 Kč	1 782 215 Kč	1 724 724 Kč	1 782 215 Kč	1 724 724 Kč	1 782 215 Kč	1 782 215 Kč	1 724 724 Kč	1 782 215 Kč	790 497 Kč											16 715 449 Kč	
01.5. Elektroinstalace silnoproudé, hromosvod								250 073 Kč	2 500 734 Kč	2 584 092 Kč	2 500 734 Kč	2 584 092 Kč	2 584 092 Kč	2 500 734 Kč	2 584 092 Kč	2 500 734 Kč	2 584 092 Kč	2 500 734 Kč	395 700 Kč										20 985 077 Kč	
01.6.1 Elektroinstalace-slaboproudé rozvody v objektu								139 010 Kč	2 383 031 Kč	2 462 465 Kč	2 462 465 Kč	2 383 031 Kč	2 462 465 Kč	2 462 465 Kč	2 383 031 Kč	2 462 465 Kč	2 383 031 Kč	2 462 465 Kč	2 462 465 Kč	397 171 Kč									19 997 599 Kč	
01.7. Vzduchotechnika								646 255 Kč	842 941 Kč	871 039 Kč	842 941 Kč	871 039 Kč	871 039 Kč	871 039 Kč	842 941 Kč	871 039 Kč	189 664 Kč												6 848 898 Kč	
01.8. Medicinální plyny								536 981 Kč	894 969 Kč	924 801 Kč	894 969 Kč	924 801 Kč	924 801 Kč	559 355 Kč															5 660 677 Kč	
01.10.1 Potrubní pošta budovy								42 377 Kč	423 768 Kč	437 894 Kč	423 768 Kč	435 068 Kč																	1 762 875 Kč	
01.10.2 Potrubní pošta budovy PGO								17 466 Kč	174 661 Kč	180 483 Kč	174 661 Kč	53 561 Kč																	600 832 Kč	
01.11. Měření a regulace								40 727 Kč	407 273 Kč	420 848 Kč	407 273 Kč	420 848 Kč	420 848 Kč	407 273 Kč	420 848 Kč	407 273 Kč	65 164 Kč													3 418 375 Kč
<b>SO 02 Komunikace a zpevněné plochy</b>																														
SO 02 Komunikace a zpevněné plochy				5 086 Kč	152 565 Kč	157 650 Kč	157 650 Kč	142 394 Kč	157 650 Kč	152 565 Kč	157 650 Kč	152 565 Kč	157 650 Kč	152 565 Kč	157 650 Kč	152 565 Kč	85 439 Kč												2 099 294 Kč	
<b>SO 03 Sadové úpravy</b>																														
00 Kácení a přípravné práce	9 014 Kč	6 760 Kč																											15 774 Kč	
01 Výsadba stromů																				36 607 Kč										36 607 Kč
02 Kombinované záhony																			90 506 Kč	132 573 Kč									223 079 Kč	
03 Založení trávníku																				12 167 Kč	596 157 Kč									608 324 Kč
04 Zahájení péče o sadovou úpravu na 5 let																						35 408 Kč	35 408 Kč	35 408 Kč	35 407 Kč	35 407 Kč			177 038 Kč	
<b>SO 04 Venkovní kanalizace</b>																														
SO 04 Venkovní kanalizace		172 751 Kč	167 179 Kč	172 751 Kč	167 179 Kč	172 751 Kč	172 751 Kč	18 112 Kč																					1 043 474 Kč	
VON Vedlejší a ostatní náklady	166 596 Kč	261 492 Kč	253 056 Kč	261 492 Kč	253 056 Kč	261 492 Kč	261 492 Kč	236 186 Kč	261 492 Kč	253 056 Kč	261 492 Kč	253 056 Kč	261 492 Kč	261 492 Kč	253 056 Kč	261 492 Kč	261 492 Kč	261 492 Kč	236 186 Kč	261 492 Kč	253 056 Kč	253 056 Kč	50 609 Kč						5 598 873 Kč	
<b>Celkem</b>	<b>3 938 234 Kč</b>	<b>7 734 551 Kč</b>	<b>6 957 092 Kč</b>	<b>2 852 148 Kč</b>	<b>4 704 860 Kč</b>	<b>5 747 288 Kč</b>	<b>5 685 180 Kč</b>	<b>8 500 500 Kč</b>	<b>10 858 188 Kč</b>	<b>14 008 672 Kč</b>	<b>14 983 736 Kč</b>	<b>15 554 107 Kč</b>	<b>13 629 882 Kč</b>	<b>14 192 265 Kč</b>	<b>14 117 994 Kč</b>	<b>12 544 973 Kč</b>	<b>12 745 871 Kč</b>	<b>9 968 553 Kč</b>	<b>8 230 223 Kč</b>	<b>3 545 344 Kč</b>	<b>524 988 Kč</b>	<b>344 457 Kč</b>	<b>50 609 Kč</b>	<b>35 408 Kč</b>	<b>35 408 Kč</b>	<b>35 408 Kč</b>	<b>35 407 Kč</b>	<b>35 407 Kč</b>	<b>191 596 752,98 Kč</b>	