

**DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ	
Došlo dne:	12 -08- 2020
PODATELNA 2	
Č.j.:	1349/E/20

obchodní

**I.
Smluvní strany**

Zhotovitel:

Jméno:
Zápis v obchod. rejstříku:
Zastoupený:
Sídlo:
Doručovací adresa:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Dvořák - Karlík s.r.o.
u KS v HK, oddíl C, vložka 29872
[redacted], jednatelkou společnosti
Dudychova 298, 534 01 Holice
Dudychova 298, 534 01 Holice
28825870
CZ28825870

Kontaktní osoba:

(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatel:

Zápis v obchodním rejstříku:

Zastoupený:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
číslo účtu:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci
Králové, oddíl P, vložka 52
I [redacted] ředitelem
Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové 8
64809447
CZ64809447

kontaktní osoba:

(dále jen „objednatel“)

uzavřely níže uvedeného dne tento

**dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo:**

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 8. 4. 2020 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to zřízení hygienických kabin pro dívky v pavilonech C a D v ZŠ Štefánikova, na základě zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu č. 120025 s názvem „ZŠ ŠTEFÁNIKOVA – ZŘÍZENÍ HYGIENICKÝCH KABIN PRO DÍVKY“ (dále jen „zakázka“) a nabídky zhotovitele podané do daného zadávacího řízení (dále jen jako „dílo“) a objednatel se danou smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v dané smlouvě o dílo.
2. Předmět díla byl dle čl. III. smlouvy o dílo určen výše uvedenou smlouvou o dílo a zadávací dokumentací k uvedené veřejné zakázce včetně přílohy č. 1 tj. soupisu prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, přičemž v rámci předmětu díla měly být do prostoru hygienického zázemí doplněny bidety a dále měla být provedena rekonstrukce úklidových komor.
3. V rámci díla měly být provedeny především následující práce:
 - provedení zednické přípomoci pro vodovodní a kanalizační potrubí;
 - provedení stoupacího a přípojovacího potrubí pro zařízení předměty;
 - demontáž a zpětná montáž stávajících WC mís;
 - instalace stojících bidetů do hygienických kabin;
 - výměna výlevek v úklidových komorách;
 - provedení keramických dlažeb a obkladů v úklidových komorách;
 - malba hygienických kabin a úklidových komor;
 - doplnění příslušenství hygienických kabin (věšáček);
 - provedení důkladného závěrečného úklidu.
4. Při provádění díla byla zjištěna potřeba upravit rozsah předmětu díla o některé vybrané stavební práce (tzv. vícepráce a méněpráce), kdy tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Předmětné změny (vícepráce a méněpráce) jsou uvedeny v rámci změnového listu a rozpočtu, které tvoří přílohu a nedílnou součást tohoto dodatku.
5. V pavilonu D byla společně se zástupci školy zvolena jiná trasa přípojovacího potrubí. Trasa byla vedena místo stěnou chodby ve stěně hygienické kabiny. Z tohoto důvodu bylo nutné nahradit plochu obkladu za bidety a mísy WC. Na základě této změny trasy nebyla prováděna linkrustace v chodbě. Dále nebylo nutné pokládat do podlah úklidových komor vyrovnávací nivelační hmotu a zároveň nemusela být montována přechodová lišta.
6. V souvislosti s výše popsanými změnami je potřeba shora uvedenou smlouvu o dílo upravit v bodech, kterých se tyto změny týkají.

III. Předmět dodatku

1. V návaznosti na skutečnosti uvedené v čl. II. odst. 4 a odst. 5 tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně celkové smluvní ceny za provedení díla, tj. na jejím zvýšení o 7.085,- Kč bez DPH, tedy článek V. odst. 1 předmětné smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní :

1. Smluvní strany se dohodly, že celková smluvní cena díla v souladu s nabídkou zhotovitele ve výše uvedeném výběrovém řízení činí bez DPH 409.087,- Kč.
2. V ostatním zůstává předmětná smlouva o dílo nedotčena a v platnosti.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednu stejnopisu a jeho obsah lze případně měnit jen dalším písemným (listinným) dodatkem k předmětné smlouvě o dílo.

Přílohy: Změnový list č. 1 a změnový rozpočet

V Holíčích dne 11.8.2020

12. 08. 2020
V Hradci Králové dne

ZA ZHOTOVITELE:



Zaps. v OR u Krajského soudu v HK oddíl PI, vložka 1234

Správce rozpočtu

PITULACE STAVBY

20200120

a: ZŠ Štefánikova - Zřízení hygienických kabin pro dívky

CC-CZ:

Datum: 20. 1. 2020

adavatel:

TSHK

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

7 085,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	7 085,00	1 487,85
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

8 572,85

Dv
Dudyc
IČO: 28
v

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20200120

Stavba: ZŠ Štefánikova - Zřízení hygienických kabin pro dívky

Místo: Datum: 20. 1. 2020

Zadavatel: TSHK

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		7 085,00	8 572,85	
ZL1	Nahrazení části obkladu v pavilonu D	7 085,00	8 572,85	STA

IS PRACÍ ZMĚNOVÉHO LISTU Č.1

a: ZŠ Štefánikova - Zřízení hygienických kabin pro dívky
 ekt: **ZL1 - Nahrazení části obkladu v pavilonu D**

lsto: Datum: 11.08.2020
 Zadavatel: TSHK Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

7 085,00

D HSV		Práce a dodávky HSV					
D 1		Zemní práce					
1	K	725_002R	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	3,000		
PP		Doplňky zařízení koupelen a záchodů zásobník na hygienické ubrousky upevněný na vruty					
D PSV		Práce a dodávky PSV					
D 771		Podlahy z dlaždic					
2	K	771151013	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 8 mm	m2	-11,940		
PP		Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 5 do 8 mm					
VV		-3*(0,8*1,6) "plocha úklidové komory 1.NP.+2.NP.+3.NP. C"				-3,840	
VV		-3*(1,5*1,8) "plocha úklidové komory 1.NP.+2.NP.+3.NP. D"				-8,100	
VV		Součet				-11,940	
D 776		Podlahy povlakové					
3	K	776421312	Montáž přechodových šroubovaných lišt	m	-4,200		
PP		Montáž lišt přechodových šroubovaných					
VV		-2*3*0,7 "přechod dlažba úklidové komory chodba C+D"				-4,200	
4	M	55343120	profil přechodový Al vrtaný 30mm stříbro	m	-4,284		
PP		profil přechodový Al vrtaný 30mm stříbro					
VV		-4,2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství				-4,284	
D 781		Dokončovací práce - obklady					
5	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	8,700		
PP		Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách					
6	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	8,700		
PP		Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty					
7	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	8,700		
PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2					
8	M	59761071	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2	m2	9,600		
PP		obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2					
9	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	13,500		
PP		Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem					
D 784		Dokončovací práce - malby a tapety					
10	K	784660111	Linkrustace s vrchním nátěrem syntetickým v místnosti výšky do 3,80 m	m2	-9,000		
PP		Linkrustace s vrchním nátěrem syntetickým v místnostech výšky do 3,80 m					
VV		-3*2*1,5 "linkrustace v chodbě po stavebních úpravách 1.Np. +2.NP.+3.NP."				-9,000	

číslo ZL: 1

ZMĚNOVÝ LIST č.1

Zhotovitel:

Dvořák – Karlík s.r.o., Dudychova 298, 534 01 Holice

Objednatel:

Technické služby Hradec Králové

Na Brně 362, 500 08, Hradec Králové

Datum:

11.8.2020

Předmět změny:

Nahrazení části obkladu v pavilonu D

V pavilonu D byla společně se zástupci školy zvolena jiná trasa připojovacího potrubí.

Trasa byla vedena místo stěny chodby vedena ve stěně hygienické kabiny a bylo tak nutné nahradit plochu obkladu za bidety a mísami WC. Z důvodu této změny trasy nebyla prováděna linkrustace v chodbě.

Do podlah úklidových komor nebyla nutné pokládat vyrovnávací nivelační hmotu a nemusela být montována přechodová lišta.

Původní cena díla:	402 002,00 Kč
Cena méněprací dle přiloženého soupisu:	-5 899,00 Kč
Cena víceprací dle přiloženého soupisu:	12 984,00 Kč
Rozdíl v ceně díla po ZL č.1:	409 087,00 Kč

Nově cena díla:

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

409 087,00 Kč

Zůstává stávající 14.8.2020

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Dv
Dudyc
IČO: 28
v

Datum:

11.8.2020