

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele: ev. č. 00266-ROZ/2019

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Plánované opravy komunikací pro rok 2019, Žatec“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi:

I.

Smluvní strany

Město Žatec

se sídlem: náměstí Svobody 1, 438 24 Žatec

Zastoupené: Mgr. Zdeňkou Hamousovou, starostkou města

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Mgr. Zdeňka Hamousová, starostka města

Tel/fax:

E-mail:

- ve věcech technických:

Tel:

E-mail:

Mobil:

Tel:

E-mail:

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s., pobočka Žatec

Číslo účtu:

Identifikační číslo:

DIČ:

00265781

CZ00265781

dále jen „objednatel“

HERKUL a.s.

se sídlem:

Průmyslová 228, 435 21 Obrnice

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu
v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1820.

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních:

Telefon, fax:

Mobil:

E-mail:

Naděžda Valdauf Vančurová, obchodní ředitel

- ve věcech technických: [redacted] místopředseda představenstva
Telefon, fax: [redacted]
Mobil: [redacted]
E-mail: [redacted]

- ve věcech stavby: [redacted] stavbyvedoucí
Telefon, fax: [redacted]
Mobil: [redacted]
E-mail: [redacted]

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: [redacted]
Identifikační číslo: 25004638
DIČ: CZ25004638

dále jen „**zhotovitel**“
Dále také obecně jako „**smluvní strany**“.

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem:
„**Plánované opravy komunikací pro rok 2019, Žatec**“ ze dne 11. 02. 2020, ve znění Dodatku
č. 1 ze dne 03. 06. 2020 dále jen Smlouva o dílo.

2.1

V článku **III. Předmět smlouvy**, se předmět díla vymezený v odst. 1 Smlouvy o dílo mění o vícepráce a méněpráce jak jsou uvedeny v přílohách tohoto dodatku. Tyto přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

2.2

V návaznosti na odst. 2.1 tohoto Dodatku č. 2 se text odst. 1 článku **VII. Cena díla** uvedený ve Smlouvě o dílo mění takto:

Původní text:

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele a činí:

Cena díla bez DPH	6.963.968,65 Kč
DPH z ceny díla	1.462.433,42 Kč
Cena celkem za dílo vč. DPH	8.426.402,07 Kč

Slovy: osm milionů čtyři sta dvacet šest tisíc čtyři sta dva korun českých sedm haléřů

se ruší a nahrazuje novým textem:

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele a činí:

Cena díla bez DPH 5.475.974,54 Kč

DPH z ceny díla 1.149.954,65 Kč

Cena celkem za dílo vč. DPH 6.625.929,19 Kč

Slovy: šest milionů šest set dvacet pět tisíc devět set dvacet devět korun českých devatenáct haléřů

III.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání shora uvedené Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
2. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo jsou tyto přílohy:
 - změnový list
 - položkový soupis prací
4. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel.
5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 2 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek
6. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo byl schválen usnesením Rady města č. 543/20 ze dne 03. 08. 2020.

V Žatci dne:
za objednatele:

V Obrnicích dne:
za zhotovitele:

Mgr. Zdeňka Hamousová
starostka města

Ing. Radek Braum
předseda představenstva

Ing. Václav Roth
místopředseda představenstva

Změnový list č. 3

Název stavby dle SoD: „Plánované opravy komunikací pro rok 2019, Žatec“

Číslo SoD: Ev. č.: 00266-ROZ/2019

Číslo změny: 003

Investor: Město Žatec, náměstí Svobody 1, 438 24 Žatec, IČ: 00265781

Zhotovitel: HERKUL a.s., Průmyslová 228, 435 21 Obrnice, IČ: 25004638

Předmět změny: Oprava chodníků v ul. Husova, Žatec - SO 102: Komunikace

Popis a zdůvodnění změny:

- a) autobusové zastávky - na základě požadavku objednatele byly autobusové zastávky provedeny ze žulové dlažby (původně asfalt) z důvodu větší odolnosti vůči dopravnímu zatížení,
- b) vodorovné dopravní značení - jedná se o úpravu výměry položky na základě skutečného provedení stavby,
- c) na základě skutečného provedení stavby byla upravena výměra položky „asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11“.

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	Cena méněprací a víceprací bez DPH:
- 46.340,50 Kč	+ 188.873,65 Kč	+ 142.533,15 Kč

	Jméno	Podpis
Technický dozor stavebníka:		
Za zhotovitele:		
Za objednatele:		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Plánované opravy komunikací pro rok 2019, Žatec

Objekt:

Oprava chodníků v ul. Husova, Žatec - změnový list č. 3

Soupis:

méněpráce

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-46 340,50

D 009

Ostatní konstrukce a práce

-46 340,50

1	K	915231116	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní žlutý plast	m2	-75,200		
---	---	-----------	--	----	---------	--	--

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Plánované opravy komunikací pro rok 2019, Žatec

Objekt:

Oprava chodníků v ul. Husova, Žatec - změnový list č. 3

Soupis:

vícepráce

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

65 367,32

D 001

Zemní práce

3 676,25

1	K	113107241	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 200 m2	m2	173,000
---	---	-----------	---	----	---------

D 005

Komunikace

2	K	573211112	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	178,500
---	---	-----------	---	----	---------

5	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	178,500
---	---	-----------	--	----	---------

D 099

Přesun hmot HSV

3	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	16,954
---	---	-----------	--	---	--------

4	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	16,954
---	---	-----------	--	---	--------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Plánované opravy komunikací pro rok 2019, Žatec

Objekt:

Oprava chodníků v ul. Husova, Žatec - změnový list č. 3

Soupis:

vícepráce

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

123 506,33

D 001 Zemní práce

35 370,38

12	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	33,600		
13	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	33,600		
16	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	33,600		
17	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	33,600		
18	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	33,600		
19	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	60,480		
1	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	13,440		
14	M	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t	24,192		

D 005 Komunikace

2	K	565166112	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 90 mm š do 3 m	m2	-43,200		
10	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	110,400		
4	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-43,200		
15	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	24,000		
3	M	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-43,200		
20	K	591141111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm	m2	78,000		
21	M	58381008	kostka dlažební žula velká 15/17	m2	51,000		

D 009 Ostatní konstrukce a práce

6	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	27,000		
11	M	59217033	obrubník betonový silniční 100x150x250 mm	m	27,270		
22	K	919735122	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	50,000		

D 099 Přesun hmot HSV

7	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	62,906		
8	K	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m	t	62,906		
9	K	998225195	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m	t	62,906		

Změnový list č. 4

Název stavby dle SoD: „Plánované opravy komunikací pro rok 2019, Žatec“

Číslo SoD: Ev. č.: 00266-ROZ/2019

Číslo změny: 004

Investor: Město Žatec, náměstí Svobody 1, 438 24 Žatec, IČ: 00265781


Zhotovitel: HERKUL a.s., Průmyslová 228, 435 21 Obrnice, IČ: 25004638

Předmět změny: Oprava chodníků v ul. J. Vrchlického a Z. Nejedlého, Žatec - SO 102:
Komunikace

Popis a zdůvodnění změny:

a) oprava chodníku - z důvodu koordinace stavby s rekonstrukcí kanalizace, která bude probíhat v ul. Jaroslava Vrchlického a Z. Nejedlého v roce 2021, nebyla provedena oprava části chodníků. Rozpočet byl upraven na základě skutečného provedení stavby.

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	Cena méněprací a víceprací bez DPH:
- 1.613.340,51 Kč	+ 0,00 Kč	- 1.613.340,51 Kč

	Jméno	Podpis
Technický dozor stavebníka:		
Za zhotovitele:		
Za objednatele:		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Plánované opravy komunikací pro rok 2019, Žatec

Objekt:

Oprava chodníků v ul. J. Vrchlického a Z. Nejedlého, Žatec - změnový list č. 4

Soupis:

méněpráce

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-1 613 340,51

D 001

Zemní práce

-215 224,28

2	K	113107212	Odstranění podkladu z kameniva těžného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	-113,500		
4	K	113107231	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl přes 200 m2	m2	-688,800		
3	K	113107241	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 200 m2	m2	-663,200		
1	K	113107242	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	-113,500		
8	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	-520,000		
9	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	-123,000		
10	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	-105,500		
11	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	-35,167		
13	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-85,000		
14	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	-85,000		
15	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-85,000		
12	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	-41,000		
18	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	-261,600		
19	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	-3,924		
17	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	-959,400		
20	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	-261,600		
21	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	-261,600		
22	K	185802111	Hnojení půdy rašelinou v rovině a svahu do 1:5	t	-104,640		
23	M	103111100	rašelina zahradnická VL	m3	-26,160		

D 005

Komunikace

-909 333,60

28	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	-1 219,000		
24	K	566901233	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy přes 15 m2 štěrkodrtí tl. 200 mm	m2	-169,400		
27	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	-387,000		
25	K	572341112	Vyspravení krytu komunikací po překozech plochy přes 15 m2 asfalt betonem ACO (AB) tl 70 mm	m2	-169,400		
32	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	-59,000		
33	M	59245006	dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	-34,290		
34	M	59245008	dlažba skladebná betonová 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	-168,644		
29	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	-812,000		
30	M	59245008	dlažba skladebná betonová 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	-16,480		
31	M	59245018	dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní	m2	-666,088		
37	K	596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	-65,000		
38	M	592450X9	dlažba skladebná betonová slepecká 20x10x8 cm přírodní	m2	-45,800		
35	K	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	-321,800		
36	M	59245004	dlažba skladebná betonová 20x20x8 cm barevná	m2	-351,280		
26	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplavkou	m	-564,667		

D 008

Vedení dálková a přípojná

39	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	-10,500		
40	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	-21,000		

D 009

Ostatní konstrukce a práce

42	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-831,000		
----	---	-----------	--	---	----------	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
43	M	59217033	obrubník betonový silniční 100x10x25 cm	m	-932,000		
44	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	-54,000		
45	M	59217002	obrubník betonový zahradní šedý 100 x 5 x 20 cm	m	-54,000		
41	K	919735122	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm	m	-524,334		
46	K	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	-12,500		
47	M	592270X6	žlab odvodňovací polymerbetonový se spádem dna 0,5%, 1000x100x100 mm	m	-12,500		
48	M	59227013	rošt mřížkový B125 Pz dl 1m oka 30/20 pro žlab š 100mm	m	-12,500		
D 099 Přesun hmot HSV							
49	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	-387,701		
50	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	-3 489,309		
51	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	387,701		
52	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	-285,360		
53	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	-99,641		
54	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	-694,817		
55	K	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m	t	-694,817		
56	K	998225195	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m	t	-694,817		
D V01 Průzkumné, geodetické a projektové práce							
57	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	-0,600		
D V09 Ostatní náklady							
60	K	090001000	Vytýčení sítí	kpl	-0,200		
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							
61	K	07	Zařízení staveniště	%	-0,750		

Změnový list č. 5

Název stavby dle SoD: „Plánované opravy komunikací pro rok 2019, Žatec“

Číslo SoD: Ev. č.: 00266-ROZ/2019

Číslo změny: 005

Investor: Město Žatec, náměstí Svobody 1, 438 24 Žatec, IČ: 00265781


Zhotovitel: HERKUL a.s., Průmyslová 228, 435 21 Obrnice, IČ: 25004638

Předmět změny: Oprava chodníků v ul. Puškinova, Žatec - SO 102: Komunikace

Popis a zdůvodnění změny:

a) vyspravení asfaltového krytu - na základě skutečného provedení stavby byla upravena výměra položky „asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11“.

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	Cena méněprací a víceprací bez DPH:
- 49.244,09 Kč	+ 0,00 Kč	- 49.244,09 Kč

	Jméno	Podpis
Technický dozor stavebníka:		
Za zhotovitele:		
Za objednatele:		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Plánované opravy komunikací pro rok 2019, Žatec

Objekt:

Oprava chodníků v ul. Puškinova, Žatec - změnový list č. 5

Soupis:

méněpráce

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-49 244,09

D 005

Komunikace

-49 244,09

1	K	572341112	Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy přes 15 m2 asfalt betonem ACO (AB) tl 70 mm	m2	-73,000		
2	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živíchnou zálivkou	m	-243,330		

Změnový list č. 6

Název stavby dle SoD: „Plánované opravy komunikací pro rok 2019, Žatec“

Číslo SoD: Ev. č.: 00266-ROZ/2019

Číslo změny: 006

Investor: Město Žatec, náměstí Svobody 1, 438 24 Žatec, IČ: 00265781

Zhotovitel: HERKUL a.s., Průmyslová 228, 435 21 Obrnice, IČ: 25004638

Předmět změny: Oprava chodníků v ul. V. Brožíka, Žatec - SO 102: Komunikace

Popis a zdůvodnění změny:

a) změna typu obrubníku - dle projektové dokumentace měl být v ulici osazen betonový obrubník silniční 100x10x25. Na základě požadavku investora byly zpětně osazeny stávající žulové obrubníky, doplněné obrubníky z deponie města.

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	Cena méněprací a víceprací bez DPH:
- 26.359,20 Kč	+ 58.416, 56 Kč	+ 32.057,36 Kč

	Jméno	Podpis
Technický dozor stavebníka:		
Za zhotovitele:		
Za objednatele:		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Plánované opravy komunikací pro rok 2019, Žatec

Objekt:

Oprava chodníků v ul. V. Brožíka, Žatec - změnový list č. 6

Soupis:

vícepráce

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

58 416,54

D 001 Zemní práce

5 914,13

1	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	41,000	
2	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	6,150	
3	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	2,050	
4	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	6,150	
5	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	6,150	
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	6,150	
7	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	11,070	

D 009 Ostatní konstrukce a práce

19	K	915221121	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm bílý plast	m	40,000
17	K	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šípky, symboly retroreflexní bílý plast	m2	19,200
18	K	915231116	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šípky, symboly retroreflexní žlutý plast- červený	m2	23,500
8	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	41,000
20	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	41,000

D 099 Přesun hmot HSV

9	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	11,890	
10	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	107,010	
11	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	11,890	
12	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	11,890	
13	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	3,321	
14	K	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m	t	3,321	
15	K	998225195	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m	t	3,321	