

## **Dodatek č. 1**

### **Smlouvy o dílo č. 126/2020 - SMM**

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

na akci „Penzion Náměšť nad Oslavou, výměna oken a dveří za plastové prvky“

#### **1. Smluvní strany**

**Objednatel:** **Město Náměšť nad Oslavou**  
**se sídlem:** Masarykovo nám. 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou  
**zastoupené:** Vladimír Měrka, starosta města  
**zástupce pro věci technické:** -  
**IČO/DIČ:** 00289965/CZ00289965  
**bankovní spojení:** - s.  
**číslo účtu:** -

(dále také „Objednatel“)

**Zhotovitel:** **MK PROJEKTStav s.r.o.**  
**se sídlem:** Komárovská 666/3, 617 00 Brno  
**zastoupený:** Miloš Kryštof - jednatel  
**Tel./fax:** 606 072 620  
**IČO/DIČ:** 04508343/CZ04508343  
**bankovní spojení:**  
**číslo účtu:**  
**zápis v obchodním rejstříku:** Krajský soud v Brně oddíl C, vložka 115137

(dále také „Zhotovitel“)

#### **2. Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1 smlouvy o dílo pro zakázku „Penzion Náměšť nad Oslavou, výměna oken a dveří za plastové prvky“ uzavřené dne 20.5.2020 v návaznosti na požadavek zhotovitelské firmy o prodloužení termínu dokončení celé zakázky .

### 3. Článek č.3 SoD, podčlánek 3.2. – Termín dokončení

Termín dokončení a předání díla uvedený ve smlouvě pod bodem 3.2.1. se prodlužuje z původního 30.06.2020 do 20.08.2020.

### 4. Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
2. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek Smlouvy před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí, že dodatek představuje úplnou dohodu mezi smluvními stranami a že dodatek nebyl uzavřen v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.
5. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
6. Tento dodatek byl schválen radou města č. 14/2020 dne 3.8.2020

V Náměšti nad Oslavou dne 12.8.2020

V Náměšti nad Oslavou dne 14.8.2020

Za zhotovitele

za objednatele:

.....  
Miloš Kryštof  
jednatel

.....  
Vladimír Měrka  
starosta města