

## **D O D A T E K č. 1**

ke Smlouvě o dílo č. 627/12/2020 ze dne 21. 5. 2020

### **Smluvní strany:**

#### **1. Objednatel:**

**Česká republika, Vězeňská služba České republiky**  
se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,  
za kterou jedná na základě pověření generálního ředitele  
ředitel Věznice Kynšperk nad Ohří,  
v zast. plk. Mgr. Bc. Ladislav Pokorný, 1. zástupce ředitele věznice  
adresa věznice: VS ČR, Věznice Kynšperk nad Ohří, Zlatá č. p. 52,  
357 51 Kynšperk nad Ohří,  
IČO: 00212423  
DIČ: není plátcem DPH  
Bankovní spojení: ██████████  
Číslo účtu: ██████████

a

#### **2. Zhotovitel:**

**Jan Říha**  
Plešivecká 778/13, 360 10 Karlovy Vary - Rybáře  
Fyzická osoba podnikající podle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku.  
IČO: 03051331  
DIČ: CZ7804031884  
Bankovní spojení: ██████████  
Číslo účtu: ██████████

uzavřely dne 21. 5. 2020 Smlouvu o dílo evidovanou pod číslem 627/12/2020, jejímž předmětem je provedení opravy podlahových krytin v kancelářích vychovatelů v objektu č. 006 – Ubytovna odsouzených „C“ ve Věznici Kynšperk nad Ohří v rozsahu dle technické specifikace (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku, kterým se Smlouva mění takto:

### **I.**

V Článku IV. se odstavec 2 nahrazuje následujícím zněním:

Dílo specifikované v čl. III. této smlouvy bude zhotovitelem provedeno nejpozději do **170 kalendářních dnů** ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.

## II.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.

## III.

Důvodem k uzavření tohoto Dodatku je skutečnost, že při souvisejících opravách podlah, kanceláří vychovatelů a výměně oken provádějících se v objektu č. 006 – Ubytovna odsouzených „C“ z důvodu opatření souvisejících s výskytem COVIDU-19 došlo u zhotovitelů těchto oprav k překážkám v nasazení potřebných pracovníků. Tímto Dodatkem se prodlužuje doba pro dokončení stavby oproti Smlouvě o 80 dnů do 12. 11. 2020.

## IV.

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek řádně přečetly, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Tento Dodatek vstupuje v platnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
4. Přílohou tohoto Dodatku je Žádost o prodloužení termínu.

### **Příloha:**

Žádost o prodloužení termínu

V Kynšperku nad Ohří dne: 13.08.2020

V Karlových Varech dne:

Objednatel:

Zhotovitel:

Ředitel Věznice Kynšperk nad Ohří  
v zast. Rada plk. Mgr. Bc. Ladislav Pokorný

Jan Říha  
jednatel společnosti