







Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0010/0/OPRI/20

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

- 1.1. Objednatel:** Městská část Praha 5
se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov
zastoupená: Mgr. Renátou Zajíčkovou, starostkou MČ Praha 5
IČO: 00063631
DIČ: CZ00063631
bankovní spojení: 
č. účtu: 
(dále jen „objednatel“)

Sdružení s názvem: „Stavební úpravy objektu Drtinova, Praha 5“

- 1.2. Zhotovitel:** KVS stavební, s r.o.
se sídlem: Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9
zastoupená: Jiří Mittelbach, jednatel a Marek Košarišťan, jednatel
IČO: 28982703
DIČ: CZ28982703
bankovní spojení: 
č. účtu: 
(dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

II. Úvodní ustanovení

- 2.1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 22. 06. 2020 Smlouvu o dílo č. 0010/0/OPRI/20 na realizaci díla v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „ZŠ a MŠ U Santošky, obj. U Santošky 1007/1, Praha 5 – Smíchov – nová VZT pro ŠJ a kuchyň vč. stavebních úprav“, kterou se zhotovitel zavázal provést pro objednatele ve smlouvě specifikované dílo a objednatel se zavázal za toto dílo uhradit sjednanou cenu ve výši 3 388 435,79,- Kč bez DPH (dále jen „Smlouva“).
- 2.2. V průběhu provádění díla se vyskytla potřeba realizace dodatečných stavebních prací a dodávek. Konkrétně se jedná zejména o vícepráce a méněpráce v důsledku rozporu mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr a skutečností na stavbě, které byly zapříčiněny nedostatkem podkladů a dále práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, ale jsou nezbytné pro dokončení díla jako celku. Konkrétní vymezení rozsahu víceprací a méněprací je uvedeno v příloze č. 1 *Položkový rozpočet více a méně prací tvořený změnovým listem č. 1 až 16.*

III. Předmět dodatku

- 3.1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna předmětu a rozsahu díla, s tím související změna ceny díla, a to v rozsahu a z důvodů dle § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a úprava termínů pro jeho dokončení.
- 3.2. Změna rozsahu stavebních prací (díla) o nové položky je specifikována v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 *Položkový rozpočet více a méně prací tvořený změnovými listy č. 1 až 16*, který současně tvoří novou přílohu č. 8 Smlouvy.
- 3.3. Smluvní strany se dohodly, že smluvní podklady specifikující předmět, rozsah a způsob provádění díla uvedené ve druhé větě čl. 3. odst. 3.4. Smlouvy se doplňují o následující doklad pod bodem 8. následujícího znění:

„8. Položkový rozpočet více a méně prací tvořený změnovými listy č. 1 až 16.

- 3.4. Smluvní strany se dohodly na změně Přílohy č. 7 Smlouvy (Nabídková cena), jejíž upravené znění je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 1.
- 3.5. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 3. odst. 3. 4. in fine se poslední dvě věty Smlouvy ruší a nahrazují se následujícím zněním:

„Vše uvedené dokumenty pod body 2. až 7. tvoří Přílohy 2 až 7, dokument uvedený pod bodem 8. tvoří přílohu č. 8 a všechny jsou nedílnou součástí této smlouvy. Dokumenty uvedené pod bodem 1 (DPS – projekční dokumentace pro provádění stavby) tvoří samostatnou (volnou) Přílohu č.1 této smlouvy. Pro předejití nejasností smluvní strany výslovně prohlašují, že součástí díla je i zajištění vydání pravomocného správního rozhodnutí příslušného správního orgánu nezbytného pro užívání díla jako stavby k jejímu účelu.

- 3.6. Smluvní strany se dohodly, že čl. 5. odst. 5. 1. pododstavec 5.1.3 a 5.1.4. Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„5.1.3. dokončení realizace VZT a stavebních prací dle bodu 3.3.2. této smlouvy nejpozději do 13. 09. 2020.

„5.1.4. předání díla dle bodu 3.3.3. této smlouvy nejpozději do 18. 09. 2020 vč. zajištění vydání správního rozhodnutí o povolení k užívání díla jako stavby nebo uvedení do provozu pro provedené dílo příslušným orgánem státní správy včetně kolaudačního souhlasu,

- 3.7. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 7. se odst. 7.1. Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

*„7.1.1. Cena za dílo dle čl. 3 odst. 3.3. bod. 3.3.1, 3.3.2. a 3.3.3. bez DPH: **4 203 948,41 Kč***

*„7.1.2. Cena za dílo dle čl. 3 odst. 3.3. bod. 3.3.4. bez DPH: **160 000 Kč***

*„7.1.3. Celková cena bez DPH: **4 363 948,41 Kč***

(Slovy: čtyřmiliónytřistašedesáttřicetdevětsetčtyřicet osm korun českých a čtyřicet jedna haléřů bez DPH).

*DPH: **916 429,17 Kč***

*Celková cena vč. DPH: **5 280 377,58 Kč***

(Slovy: pět miliónůdvěstěosmdesáttřicetšestdesát sedm korun českých a padesát osm haléřů vč. DPH)“

- 3.8. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 7. se odst. 7.2. Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„7.2. Cena za dílo uvedená v odst. 7. 1. této smlouvy je cenou podle závazné nabídky zhotovitele ze dne 05. 06. 2020 a ze dne 21. 7. 2020 a zahrnuje veškeré nutné náklady k řádnému provedení díla. Cena za dílo je stanovena jako konečná a nejvýše přípustná.“

- 3.9. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 7. se odst. 7.3. Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„7.3. Cenu uvedenou v odst. 7. 1. tohoto článku uhradí objednatel zhotoviteli na základě zhotovitelem měsíčně vystavovaných dílčích faktur, které budou číslovány vzestupnou úsečnou řadou a doloženy zjišťovacím protokolem o provedených pracích a soupisem skutečně provedených prací v rámci realizace díla v příslušném období objednatelem odsouhlasených. Soupis prací bude členěn po jednotlivých činnostech v souladu s položkovým rozpočtem zpracovaným zhotovitelem ve skladbě dle zadávací dokumentace, a položkového rozpočtu víceprací a méněprací tvořeného změnami listy č. 1 až 16. Výše fakturované částky budou odpovídat hodnotě prací provedených v uplynulém období snížené o částku (požastávku) rovnající se 10 % hodnoty těchto prací bez DPH na odstranění případných vad a nedodělků díla, úhradu smluvních pokut, nároků na slevu z ceny a požadavků na náhradu škody.“

- 3.10. Smluvní strany se dohodly, že seznam příloh Smlouvy se rozšiřuje o novou přílohu č. 8 tak, že přílohy Smlouvy jsou nově následující:

„Přílohy:

Příloha č. 1: Projektové dokumentace pro provádění stavby (volná příloha)

Příloha č. 2: Položkový rozpočet stavby

Příloha č. 3: Platný doklad o pojištění zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy o dílo (na minimální výši pojistné částky 5 mil. Kč)

Příloha č. 4: Harmonogram stavebních prací a dodávek zpracovaný zhotovitelem

Příloha č. 5: Seznam poddodavatelů

Příloha č. 6: Realizační tým

Příloha č. 7: Nabídková cena

Příloha č. 8: Položkový rozpočet více a méně prací tvořený změnami listem č. 1 až 16

- 3.11. Změny vzniklé na základě ustanovení § 222 odst. 5 jsou specifikovány ve změnových listech 5 a 14. Celková výše částky dle § 222 odst. 5 je 249 538,00 Kč bez DPH, celková výše částky méně prací dle § 222 odst. 5 je 92 245,32 Kč bez DPH.

Změny vzniklé na základě ustanovení § 222 odst. 6 jsou specifikovány ve změnových listech č. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16. Celková výše částky více prací dle § 222 odst. 6 je 896 913,29 Kč bez DPH, celková výše částky méně prací dle § 222 odst. 6 je 78 693,35 Kč bez DPH. Celkový cenový nárůst v důsledku veškerých změn díla provedených tímto dodatkem tak představuje 28,79 % původní hodnoty závazku.

- 3.12. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena. V zájmu vyloučení pochybností smluvní strany výslovně uvádějí, že nevyplývá-li z ustanovení Smlouvy výslovně jinak, zahrnuje pojem „práce“ také víceprací dle tohoto dodatku č. 1 Smlouvy.

IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.
- 4.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, platném znění.
- 4.3. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je nezbytné jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, do třiceti (30) dnů ode dne podpisu smlouvy poslední smluvní stranou, nejpozději do tří (3) měsíců ode dne podpisu smlouvy, které provede Městská část Praha 5. Smluvní strany berou na vědomí, že zveřejnění osobních údajů v dodatku uveřejněném v registru smluv podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 4.4. Tento dodatek je vyhotoven v jednom stejnopis v elektronické podobě podepsaném elektronickými podpisy smluvních stran.
- 4.5. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením Rady městské části č. 29/882/2020 ze dne 29.07.2020.
- 4.6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1, která zároveň tvoří novou přílohu č. 8 Smlouvy - Položkový rozpočet více a méně prací tvořený změnovými listy č. 1 až 16 – cenová nabídka zhotovitele.
Příloha č. 2 – Nové znění přílohy č. 7 Nabídková cena,

V Praze dne:

za objednatele:

Mgr. Renáta Zajíčková
starostka MČ Praha 5

V Praze dne:

za zhotovitele:

Marek Košarišťan
jednatel

za zhotovitele:

Jiří Mittelbach
jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20072020
Stavba: ZŠ a MŠ U Santošky, obj. U Santošky 1007/1, Praha 5 - Smíchov - nová VZT pro ŠJ a kuchyň vč. stavebních úprav

KSO:
Místo: Základní škola a mateřská škola U Santošky

CC-CZ:
Datum: 21.7.2020

Zadavatel:
Městská část Praha 5

IČ: 00063531
DIČ: CZ00063631

Zhotovitel:
KVS stavební, s.r.o

IČ: 28982703
DIČ: CZ28982703

Projektant:
STAV-TECH-CAR s.r.o

IČ: 25657763
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka

Cena bez DPH

975 512,62

DPH základní 21,00%
DPH snížená 15,00%

Základ daně 975 512,62
0,00

Výše daně 204 857,65
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 180 370,27

Projektant

Technický dozor stavebníka

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 23.7.2020

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20072020
Stavba: ZŠ a MŠ U Santošky, obj. U Santošky 1007/1, Praha 5 - Smíchov - nová VZT pro ŠJ a kuchyň vč. stavebních úprav
Místo: Základní škola a mateřská škola U Santošky Datum: 21.07.2020
Zadavatel: Městská část Praha 5 Projektant: STAV-TECH-CAR s.r.o.
Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o. Zpracovatel

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů (Změnové listy)		975 512,62	1 180 370,27
SO01	Posun ležatého potrubí - ústřední vytápění	33 304,01	40 297,85
SO02	Připojení vzduchotechnické jednotky	12 385,50	14 986,46
SO03	Demontáž a zpětná montáž kuch. vybavení	12 190,00	14 749,90
SO04	Instalatérské práce v místnosti č. 1.16, 1.17, 1.18	80 350,09	97 223,61
SO05	Demontáž a likvidace VZT	157 292,68	190 324,14
SO06	Lešení	9 956,39	12 047,23
SO07	Mříže	6 081,27	7 358,34
SO08	Hromosvod	15 000,00	18 150,00
SO09	Odpočet - mřížky SDK	-6 498,00	-7 862,58
SO10	Střecha nad dílnou	283 441,54	342 964,26
SO11	Podlaha dílna	41 624,78	50 365,98
SO12	Bourací práce dílna	104 775,75	126 778,66
SO13	SDK	40 068,39	48 482,75
SO14	Zednické práce, kuchyň, jídelna a sociální zařízení	90 827,02	109 900,69
SO15	Sílnoproud	52 713,20	63 782,97
SO16	VRN	42 000,00	50 820,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ a MŠ U Santošky, obj. U Santošky 1007/1, Praha 5 - Smíchov - nová VZT pro ŠJ a kuchyň vč. stavebních úprav

Objekt:

SO01 - Posun ležatého potrubí, ústřední vytápění

KSO:

Místo: Základní škola a mateřská škola U Santošky

CC-CZ:

Datum: 21.07.2020

Zadavatel:

Městská část Praha 5

IČ:

00063631

DIČ

CZ00063631

Zhotovitel:

KVS stavební, s.r.o.

IČ:

28982703

DIČ

CZ28982703

Projektant:

STAV-TECH-CAR s.r.o.

IČ:

25657763

DIČ

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka

Cena bez DPH

33 304,01

DPH základní
snížená

Základ daně

33 304,01

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

6 993,84

0,00

Cena s DPH

v CZK

40 297,85

Projektant

Technický dozor stavebníka



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 23.7.2020

Razítko

Objednavatel

23.7.2020



Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 23.7.2020

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ a MŠ U Santošky, obj. U Santošky 1007/1, Praha 5 - Smíchov - nová VZT pro SJ
a kuchyň vč. stavebních úprav

Objekt: **SO01 - Posun ležatého potrubí, ústřední vytápění**

Místo: Základní škola a mateřská škola U Santošky

Datum: 21.07.2020

Zadavatel: Městská část Praha 5

Projektant: STAV-TECH-CAR s.r.o.

Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

33 304,01

PSV - Posun ležatého potrubí

33 304,01

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

29 741,49

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

3 562,52

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZS a MS U Santošky, ÚOJ, U Santošky 1007/1, Praha 5 - Smíchov - nová VZT pro SA
a kuchyň vč. stavebních úprav

Objekt: **SO01 - Posun ležatého potrubí, ústřední vytápění**

Místo: Základní škola a mateřská škola U Santošky

Datum: 21.07.2020

Zadavatel: Městská část Praha 5

Projektant: STAVITELN-CAR

Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o.

Zpracovatel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							33 304,01
D		PSV	Posun ležatého potrubí				33 304,01
D		733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				29 741,49
1	K	733111R	Montáž potrubí ocelové hladké 6/4" svařované	m	40,000	246,69	9 867,46
2	M	552R001	Trubka z oceli 6/4"	m	10,000	208,48	2 084,84
3	M	552R002	Koleno 6/4"	kus	16,000	57,90	926,44
4	M	590R003	Nosník profil 38x24	kus	14,000	138,98	1 945,69
5	M	286R004	Objímka 6/4"	kus	24,000	23,16	555,86
6	K	733190R	Zkouška těsnosti potrubí ocelové svařované	m	40,000	34,74	1 389,66
7	K	7351R0000	Montáž závěsů a uchycení potrubí	m	40,000	324,29	12 971,54
D		735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				3 562,52
8	K	73514R1111	Montáž otopného tělesa na stěnu	kus	4,000	311,55	1 246,19
9	K	735191R	Napuštění vody do otopných těles	kpl	1,000	579,09	579,09
10	K	081103R	Doprava	kpl	1,000	1 737,24	1 737,24

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ a MŠ U Santošky, obj. U Santošky 1007/1, Praha 5 - Smíchov - nová VZT pro ŠJ a kuchyň vč. stavebních úprav

Objekt:

SO02 - Připojení vzduchotechnické jednotky

KSO:

Místo: Základní škola a mateřská škola U Santošky

CC-CZ:

Datum: 21.07.2020

Zadavatel:

Městská část Praha 5

IČ:

00063631

DIČ:

CZ00063631

Zhotovitel:

KVS stavební, s.r.o.

IČ:

28982703

DIČ:

CZ28982703

Projektant:

STAV-TECH-CAR s.r.o

IČ:

25657763

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka

Cena bez DPH

12 385,50

DPH základní
snižená

Základ daně

12 385,50

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

2 600,96

0,00


Cena s DPH

v CZK

14 986,46

Projektant

Technický dozor stavebníka



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 23.7.2020

Razítko

Objednavatel

23.7.2020



Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 23.7.2020

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ a MŠ U Santošky, obj. U Santošky 1007/1, Praha 5 - Smíchov - nová VZT pro ŠJ a kuchyň vč. stavebních úprav

Objekt: **SO02 - Připojení vzduchotechnické jednotky**

Místo: Základní škola a mateřská škola U Santošky

Datum: 21.07.2020

Zadavatel: Městská část Praha 5

Projektant: STAV-TECH-CAR s.r.o.

Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o.

Zpracovatel

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

12 385,50

PSV - Práce a dodávky PSV

12 385,50

751 - Připojení klimatizace

12 385,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ a MŠ U Santošky, obj. U Santošky 1007/1, Praha 5 - Smíchov - nová VZT pro ŠJ a kuchyň vč. stavebních úprav

Objekt:

SO02 - Připojení vzduchotechnické jednotky

Místo: Základní škola a mateřská škola U Santošky

Datum: 21.07.2020

Zadavatel: Městská část Praha 5

Projektant: STAVEBNÍ-CAR

Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o.

Zpracovatel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							12 385,50
D		PSV	Práce a dodávky PSV				12 385,50
D		751	Připojení klimatizace				12 385,50
1	K	75152R003	Mtž potrubí plast kruh do 400 mm - včetně kolen	m	4,000	356,50	1 426,00
2	M	286150R004	trubka HT 40	m	4,000	92,00	368,00
3	M	429R005	HL 176 kondenzační sifon	kus	1,000	644,00	644,00
4	M	55261210R001	koleno ocel 6/4"	kus	8,000	57,50	460,00
5	M	31942769R002	šroubení přímé mosaz 6/4"	kus	2,000	276,00	552,00
6	M	423R006	objímky + pomocný materiál	kpl	1,000	1 529,50	1 529,50
7	K	751R007	Připojení klimatizační jednotky	kus	1,000	7 406,00	7 406,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ a MŠ U Santošky, obj. U Santošky 1007/1, Praha 5 - Smíchov - nová VZT pro ŠJ a kuchyň vč. stavebních úprav

Objekt:

SO03 - Demontáž a zpětná montáž kuch. vybavení

KSO:

Místo: Základní škola a mateřská škola U Santošky

CC-CZ:

Datum: 21.07.2020

Zadavatel:

Městská část Praha 5

IČ:

00063631

DIČ

CZ00063631

Zhotovitel:

KVS stavební, s.r.o.

IČ:

28982703

DIČ

CZ28982703

Projektant:

STAV-TECH-CAR s.r.o.

IČ:

25657763

DIČ

Zpracovatel:

IČ:

DIČ

Poznámka

Cena bez DPH

12 190,00

DPH základní
snížená

Základ daně

12 190,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

2 559,90

0,00


Cena s DPH

v CZK

14 749,90

Projektant

Technický dozor stavebníka



Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

23.7.2020

Razítko

Objednavatel

23.7.2020



Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

23.7.2020

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ a MŠ U Santošky, obj. U Santošky 1007/1, Praha 5 - Smíchov - nová VZT pro ŠJ a kuchyň vč. stavebních úprav

Objekt:

SO03 - Demontáž a zpětná montáž kuch. vybavení

Místo:

Základní škola a mateřská škola U Santošky

Datum:

21.07.2020

Zadavatel:

Městská část Praha 5

Projektant:

STAV-TECH-CAR s.r.o.

Zhotovitel:

KVS stavební, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

12 190,00

N01 - Demontáže / Montáže

9 200,00

OST - Materiál

2 990,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ a MŠ U Santošky, obj. U Santošky 1007/1, Praha 5 - Smíchov - nová VZT pro ŠJ a kuchyň vč. stavebních úprav

Objekt:

SO03 - Demontáž a zpětná montáž kuch. vybavení

Místo: Základní škola a mateřská škola U Santošky

Datum: 21.07.2020

Zadavatel: Městská část Praha 5

Projektant: STAV-TECH-CAR

Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							12 190,00
D	N01		Demontáže / Montáže				9 200,00
1	K	Pol01	Práce	hod	20,000	460,00	9 200,00
D	OST		Materiál				2 990,00
2	K	Pol02	Materiál ve specifikaci Prodloužení 8cm 1/2" Rohový ventyl 1/2" / 3/8" - 8ks	kpl	1,000	2 070,00	2 070,00
3	K	Pol03	Odpadní potrubí HT včetně přesuvek Průměr 40-50 Doprava + pomocný materiál	kpl	1,000	920,00	920,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ a MŠ U Santošky, obj. U Santošky 1007/1, Praha 5 - Smíchov - nová VZT pro ŠJ a kuchyň vč. stavebních úprav

Objekt:

SO04 - Instalátorské práce v místnosti č. 1.16, 1.17, 1.18

KSO:

Místo: Základní škola a mateřská škola U Santošky

CC-CZ:

Datum: 21.07.2020

Zadavatel:

Městská část Praha 5

IČ:

00063631

DIČ:

CZ00063631

Zhotovitel:

KVS stavební, s.r.o.

IČ:

28982703

DIČ:

CZ28982703

Projektant:

STAV-TECH-CAR s.r.o.

IČ:

25657763

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

80 350,09

DPH základní
snížená

Základ daně

80 350,09

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

16 873,52

0,00

Cena s DPH

v CZK

97 223,61

Projektant

Technický dozor stavebníka



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 23.7.2020

Razítko

Objednavatel

23.7.2020



Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 23.7.2020

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ a MŠ U Santošky, obj. U Santošky 1007/1, Praha 5 - Smíchov - nová VZT pro ŠJ a kuchyň vč. stavebních úprav

Objekt:

SO04 - Instalátorské práce v místnosti č. 1.16, 1.17, 1.18

Místo:

Základní škola a mateřská škola U Santošky

Datum:

21.07.2020

Zadavatel:

Městská část Praha 5

Projektant:

STAV-TECH-CAR s.r.o.

Zhotovitel:

KVS stavební, s.r.o.

Zpracovatel

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

80 350,09

D1 - 725: Zařizovací předměty

80 350,09

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZS a MS U Santošky, obj. U Santošky 100771, Praha 5 - Smíchov - nová vzl. pro SJ a kuchyň vř. stavebních úprav

Objekt: **SO04 - Instalátorské práce v místnosti č. 1.16, 1.17, 1.18**

Místo: Základní škola a mateřská škola U Santošky
 Zadavatel: Městská část Praha 5
 Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o.

Datum: 21.07.2020
 Projektant: STAV-TECH-CAR
 Zpracovatel: STAV-TECH-CAR

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							80 350,09
D	D1		725: Zařizovací předměty				80 350,09
1	K	725122817	Demontáž pisoárových stání bez nádrže a jedním záchodkem	soubor	3,000	82,60	247,80
2	K	725120925	Zpětná montáž pisoárové mušle	kus	3,000	424,00	1 272,00
3	K	725210912	Opravy umyvadel odmontování a zpětná montáž umyvadel s jedním stojánkovým ventilem	kus	2,000	747,00	1 494,00
4	K	725 01X	Nastavení napojení zařizovacích předmětů - pro instalaci do předstěny	kus	5,000	300,00	1 500,00
5	K	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0,007	484,78	3,39
6	K	Pol1	1 Svářečské práce autogenem - propojení registrů 4 ks a 2 ks žebrových litinových těles	hod	20,000	605,00	12 100,00
7	K	Pol2	Trubka ocelová Ø 1/2"	m	3,000	205,70	617,10
8	K	Pol3	Trubka ocelová Ø 3/8"	m	3,000	189,20	567,60
9	K	Pol4	Konzole a úchyty pro 2 ks litinových těles	kpl	1,000	464,20	464,20
10	K	Pol5	2 Předělání kompletních rozvodů vody PPR a HT potrubí pro pisoáry včetně rozvodů pro senzory solachovačů	hod	20,000	440,00	8 800,00
11	K	Pol6	Pisoárový sifon	ks	3,000	866,80	2 600,40
12	K	Pol7	Úchyty pro pisoáry	ks	3,000	145,20	435,60
13	K	Pol8	PPR trubka Ø 20 + izolace	m	4,000	204,60	818,40
14	K	Pol9	Objímky Ø 1/2"	ks	10,000	79,20	792,00
15	K	Pol10	Nástěnky Ø 1/2"/20	ks	3,000	232,10	696,30
16	K	Pol11	PPR přechod s vnitřním závitem 3/4"/25	ks	6,000	256,30	1 537,80
17	K	Pol12	PPR T-kus + kolena + hrdla Ø 20	ks	16,000	60,50	968,00
18	K	Pol13	HT trubka Ø 40	m	6,000	173,80	1 042,80
19	K	Pol14	HT koleno Ø 40	ks	10,000	57,20	572,00
20	K	Pol15	Chromové koleno s trubičkou	ks	3,000	383,90	1 151,70
21	K	Pol16	3 Montáž a dopojení zásobníku TUV 160 l závěsného včetně vývodů pro baterii na vřevku	hod	8,000	440,00	3 520,00
22	K	Pol17	PPR materiál	kpl	1,000	1 783,10	1 783,10
23	K	Pol18	Uchycení	kpl	1,000	720,50	720,50
24	K	Pol19	4. Montáž vpustě Ø 40 nízkopoložené včetně dodávky	kpl	1,000	1 102,20	1 102,20
25	K	Pol20	5 Montáž roháčků Ø 1/2"/3/8" včetně dodávky materiálu	kpl	8,000	255,20	2 041,60
26	K	Pol21	Montáž prodloužení Ø 1/2" mosaz délka 10 cm	kpl	8,000	90,20	721,60
27	K	Pol22	6. D + Montáž zařizovacích předmětů	hod	16,000	440,00	7 040,00
28	K	Pol23	Umyvadlo	ks	2,000	2 998,00	5 996,00
29	K	Pol23	Baterie	ks	2,000	1 204,00	2 408,00
30	K	Pol24	Pancíř umyvadlový	ks	8,000	217,80	1 742,40
31	K	Pol25	Pancíř WC	ks	2,000	217,80	435,60
32	K	Pol26	Sifon umyvadlový	ks	6,000	451,00	2 706,00
33	K	Pol27	Konzole pod umyvadlo (umyvadla nemají otvor pro šroubv)	ks	10,000	132,00	1 320,00
34	K	Pol28	Šrouby pro uchycení WC	ks	3,000	132,00	396,00
35	K	Pol29	8 Výdřevy - materiál dřevo	kpl	1,000	1 320,00	1 320,00
36	K	Pol30	Montáž	hod	9,000	440,00	3 960,00
37	K	Pol31	Kombi šrouby	ks	8,000	132,00	1 056,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
38	K	Pol32	Drobné přísekové práce	hod	2,000	440,00	880,00
39	K	Pol33	VRN - doprava	soubor	1,000	3 520,00	3 520,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ a MŠ U Santošky, obj. U Santošky 1007/1, Praha 5 - Smíchov - nová VZT pro ŠJ a kuchyň vč. stavebních úprav

Objekt:

SO05 - Demontáž a likvidace VZT

KSO:

Místo: Základní škola a mateřská škola U Santošky

CC-CZ:

Datum: 21.07.2020

Zadavatel:

Městská část Praha 5

IČ:

00063631

DIČ:

CZ00063631

Zhotovitel:

KVS stavební, s.r.o.

IČ:

28982703

DIČ:

CZ28982703

Projektant:

STAV-TECH-CAR s.r.o.

IČ:

25657763

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

157 292,68

DPH základní
snížená

Základ daně

157 292,68

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

33 031,46

0,00

Cena s DPH

v CZK

190 324,14

Projektant

Technický dozor stavebníka

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

23.7.2020

Razítko

Objednavatel

23.7.2020

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

23.7.2020

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ a MŠ U Santošky, obj. U Santošky 1007/1, Praha 5 - Smichov - nová VZT pro ŠJ a kuchyň vč. stavebních úprav

Objekt: **SO05 - Demontáž a likvidace VZT**

Místo: Základní škola a mateřská škola U Santošky

Datum: 21.07.2020

Zadavatel: Městská část Praha 5

Projektant: STAV-TECH-CAR s.r.o.

Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

157 292,68

751-2 - VZT

65 752,68

PSV - Práce a dodávky PSV

91 540,00

751 - Odsávání myček

91 540,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZS a MS U Santošky, obj. U Santošky 100771, Pláň 5 - Smíchov - nová VZT pro SJ
a kuchyň vč. stavebních úprav

Objekt: **SO05 - Demontáž a likvidace VZT**

Místo: Základní škola a mateřská škola U Santošky
Zadavatel: Městská část Praha 5
Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o.

Datum: 21.07.2020
Projektant: STAV-TECH-CAR
Zpracovatel: STAV-TECH-CAR

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							157 292,68
D		751-2	VZT				65 752,68
1	K	Pol1	Demontáž stávajících rozvodů VZT	kpl	1,000	28 100,00	28 100,00
2	K	Pol2	Likvidace stávajících rozvodů VZT	kpl	1,000	12 450,00	12 450,00
3	K	Pol3	Demontáž stávající jednotky VZT	kpl	1,000	14 321,00	14 321,00
4	K	Pol4	Likvidace stávající jednotky VZT	kpl	1,000	10 300,00	10 300,00
5	K	Pol38	Demontáže izolace vč. likvidace	ks	1,000	16 100,00	16 100,00
6	K	Pol39	Demontáže a úpravy rozvodů Út a MaR	ks	1,000	13 500,00	13 500,00
7	K	1.100	Čtyřhranné potrubí, včetně tvarovek	m2	90,000	-531,00	-47 790,00
8	K	1.007	Požární klapka 630x630 se servopohonem	ks	2,000	-11 299,68	-22 599,36
9	K	1.008	Požární klapka 560x560 se servopohonem	ks	2,000	-10 927,98	-21 855,96
10	K	Pol44	Požární klapka 1000x300 se servopohonem	ks	4,000	15 806,75	63 227,00
D		PSV	Práce a dodávky PSV				91 540,00
D		751	Odsávání myček				91 540,00
11	K	Pol45	Příprava VZT potrubí s klapkou	ks	2,000	10 097,00	20 194,00
12	M	Pol46	Digestoř na myčku 1100x1000 atyp vč. Montáže	ks	2,000	31 820,50	63 641,00
13	K	Pol47	Montážní materiál	ks	2,000	3 852,50	7 705,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ a MŠ U Santošky, obj. U Santošky 1007/1, Praha 5 - Smíchov - nová VZT pro ŠJ a kuchyň vč. stavebních úprav

Objekt:

SO06 - Lešení

KSO:

Místo: Základní škola a mateřská škola U Santošky

CC-CZ:

Datum: 21.07.2020

Zadavatel:

Městská část Praha 5

IČ:

00063631

DIČ

CZ00063631

Zhotovitel:

KVS stavební, s.r.o

IČ:

28982703

DIČ

CZ28982703

Projektant:

STAV-TECH-CAR s.r.o.

IČ:

25657763

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

9 956,39

DPH základní
snižená

Základ daně
9 956,39
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
2 090,84
0,00

Cena s DPH

v CZK

12 047,23

Projektant

Technický dozor stavebníka

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis: 23. 7. 2020

Razítko

Objednavatel

23. 7. 2020

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 23. 7. 2020

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ a MŠ U Santošky, obj. U Santošky 1007/1, Praha 5 - Smíchov - nová VZT pro ŠJ
a kuchyň vč. stavebních úprav

Objekt:

SO06 - Lešení

Místo:

Základní škola a mateřská škola U Santošky

Datum:

21.07.2020

Zadavatel:

Městská část Praha 5

Projektant:

STAV-TECH-CAR s.r.o.

Zhotovitel:

KVS stavební, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

9 956,39

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ a MŠ U Santošky, obj. U Santošky 100771, Praha 5 - Smíchov - nová vzl. pro ŠJ
a kuchyň vč. stavebních úprav

Objekt: **SO06 - Lešení**

Místo: Základní škola a mateřská škola U Santošky

Datum: 21.07.2020

Zadavatel: Městská část Praha 5

Projektant: STAV-TECH-CAR

Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o.

Zpracovatel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							9 956,39
1	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	104,910	48,30	5 067,15
2	K	941111112	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2	38,742	62,40	2 417,50
3	K	941111212	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 25 m za první a ZKD den použití	m2	1 162,260	0,88	1 022,79
4	K	941111812	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2	38,742	37,40	1 448,95

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ a MŠ U Santošky, obj. U Santošky 1007/1, Praha 5 - Smíchov - nová VZT pro SJ a kuchyň vč. stavebních úprav

Objekt:

SO07 - Mříže

KSO:

Místo: Základní škola a mateřská škola U Santošky

CC-CZ:

Datum: 21.07.2020

Zadavatel:

Městská část Praha 5

IČ:

00063631

DIČ:

CZ00063631

Zhotovitel:

KVS stavební, s.r.o.

IČ:

28982703

DIČ:

CZ28982703

Projektant:

STAV-TECH-CAR s.r.o.

IČ:

25657763

DIČ:

Zpracovatel

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

6 081,27

DPH základní
snížená

Základ daně
6 081,27
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
1 277,07
0,00

Cena s DPH

v CZK

7 358,34

Projektant

Technický dozor stavebníka



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 23.7.2020

Razítko

Objednavatel

23.7.2020



Zhotovitel



Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis: 23.7.2020

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ a MŠ U Santošky, obj. U Santošky 1007/1, Praha 5 - Smíchov - nová VZT pro ŠJ
a kuchyň vč. stavebních úprav

Objekt:

SO07 - Mříže

Místo:

Základní škola a mateřská škola U Santošky

Datum:

21.07.2020

Zadavatel:

Městská část Praha 5

Projektant:

STAV-TECH-CAR s.r.o.

Zhotovitel:

KVS stavební, s.r.o.

Zpracovatel

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

6 081,27

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ a MŠ U Santošky, obj. U Santošky 100771, Praha 5 - Smíchov - nová vzl. pro ŠK a kuchyň vč. stavebních úprav

Objekt: **SO07 - Mříže**

Místo: Základní škola a mateřská škola U Santošky

Datum: 21.07.2020

Zadavatel: Městská část Praha 5

Projektant: STAV-TECH-CAN

Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							6 081,27
1	K	767662110	Montáž mříží pevných šroubovaných	m2	5,676	312,00	1 770,91
2	K	767661811	Demontáž mříží pevných nebo oteviravých	m2	5,676	153,00	868,43
3	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	5,676	56,40	320,13
4	K	78301	Broušení povrchu - mříž	m2	5,676	550,00	3 121,80

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ a MŠ U Santošky, obj. U Santošky 1007/1, Praha 5 - Smíchov - nová VZT pro ŠJ a kuchyň vč. stavebních úprav

Objekt:

SO08 - Hromosvod

KSO:

Místo: Základní škola a mateřská škola U Santošky

CC-CZ:

Datum: 21.07.2020

Zadavatel:

Městská část Praha 5

IČ:

00063631

DIČ

CZ00063631

Zhotovitel:

KVS stavební, s.r.o.

IČ:

28982703

DIČ

CZ28982703

Projektant:

STAV-TECH-CAR s.r.o.

IČ:

25657763

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

15 000,00

DPH základní
snížená

Základ daně
15 000,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
3 150,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

18 150,00

Projektant

Technický dozor stavebníka



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 23.7.2020

Razítko

Objednavatel

23.7.2020



Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 23.7.2020

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ a MŠ U Santošky, obj. U Santošky 1007/1, Praha 5 - Smíchov - nová VZT pro ŠJ a kuchyň vč. stavebních úprav

Objekt:

SO08 - Hromosvod

Místo: Základní škola a mateřská škola U Santošky

Datum: 21.07.2020

Zadavatel: Městská část Praha 5

Projektant: STAV-TECH-CAR s.r.o.

Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

15 000,00

N00 - Propojení hromosvodu

15 000,00

N01 - Elektroinstalace - hromosvod

15 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ a MŠ U Santošky, 00J, U Santošky 1007/1, Praha 5 - Smíchov - nová VZT pro ŠK a kuchyň v rámci stavebních úprav

Objekt: **SO08 - Hromosvod**

Místo: Základní škola a mateřská škola U Santošky

Datum: 21.07.2020

Zadavatel: Městská část Praha 5

Projektant: STAV-TECH-CAR

Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							15 000,00
		D N00	Propojení hromosvodu				15 000,00
		D N01	Elektroinstalace - hromosvod				15 000,00
1	K	741R001	Propojení hromosvod	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ a MŠ U Santošky, obj. U Santošky 1007/1, Praha 5 - Smíchov - nová VZT pro ŠJ a kuchyň vč. stavebních úprav

Objekt:

SO09 - Odpočet - mřížky SDK

KSO:

Místo: Základní škola a mateřská škola U Santošky

CC-CZ:

Datum: 21.07.2020

Zadavatel:

Městská část Praha 5

IČ:

00063631

DIČ:

CZ00063631

Zhotovitel:

KVS stavební, s.r.o

IČ:

28982703

DIČ:

CZ28982703

Projektant:

STAV-TECH-CAR s.r.o

IČ:

25657763

DIČ:

Zpracovatel

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-6 498,00

DPH základní
snižená

Základ daně

-6 498,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

-1 364,58

0,00

Cena s DPH

v CZK

-7 862,58

Projektant

Technický dozor stavebníka

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 23.7.2020

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 23.7.2020

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ a MŠ U Santošky, obj. U Santošky 1007/1, Praha 5 - Smíchov - nová VZT pro ŠJ a kuchyň vč. stavebních úprav

Objekt:

SO09 - Odpočet - mřížky SDK

Místo:

Základní škola a mateřská škola U Santošky

Datum:

21.07.2020

Zadavatel:

Městská část Praha 5

Projektant:

STAV-TECH-CAR s.r.o.

Zhotovitel:

KVS stavební, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-6 498,00

D1 - VCP_06: odpočet - mřížky SDK

-6 498,00

D2 - SDK

-6 498,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZS a MŠ U Santošky, obj. U Santošky 1007/1, Praha 5 - Smíchov - nová v21 pro ŠD
a kuchyň vč. stavebních úprav

Objekt: **SO09 - Odpočet - mřížky SDK**

Místo: Základní škola a mateřská škola U Santošky
Zadavatel: Městská část Praha 5
Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o.

Datum: 21.07.2020
Projektant: STAVTECH-CAR
Zpracovatel: STAVTECH-CAR

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-6 498,00
D	D1		VCP_06: odpočet - mřížky SDK				-6 498,00
D	D2		SDK				-6 498,00
1	K	953946111R00	Osazení ventilačních mřížek	kus	-36,000	130,50	-4 698,00
2	K	62861553R	Mřížka ochranná ventilační DN 100	kus	-36,000	50,00	-1 800,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ a MŠ U Santošky, obj. U Santošky 1007/1, Praha 5 - Smíchov - nová VZT pro ŠJ a kuchyň vč. stavebních úprav

Objekt:

SO10 - Střecha nad dílnou

KSO:

Místo: Základní škola a mateřská škola U Santošky

CC-CZ:

Datum: 21.07.2020

Zadavatel:

Městská část Praha 5

IČ:

00063631

DIČ:

CZ00063631

Zhotovitel:

KVS stavební, s.r.o.

IČ:

28982703

DIČ:

CZ28982703

Projektant:

STAV-TECH-CAR s.r.o.

IČ:

25657763

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

283 441,54

DPH základní
snižovaná

Základ daně
283 441,54
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
59 522,72
0,00

Cena s DPH

v CZK

342 964,26

Projektant

Technický dozor stavebníka



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 23.7.2020

Razítko

Objednavatel

23.7.2020



Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 23.7.2020

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ a MŠ U Santošky, obj. U Santošky 1007/1, Praha 5 - Smíchov - nová VZT pro ŠJ a kuchyň vč. stavebních úprav

Objekt:

SO10 - Střecha nad dílnou

Místo: Základní škola a mateřská škola U Santošky

Datum: 21.07.2020

Zadavatel: Městská část Praha 5

Projektant: STAV-TECH-CAR s.r.o.

Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

283 441,54

D1 - VCP_07: Střecha nad dílnou

283 441,54

D2 - 003: Svislé konstrukce

36 307,70

D3 - 004: Vodorovné konstrukce

57 395,26

D4 - 009: Ostatní konstrukce a práce

18 094,60

D5 - 099: Přesun hmot HSV

20 233,25

D6 - 762: Konstrukce tesařské

151 410,73

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ a MŠ U Santošky, obj. U Santošky 1007/1, Praha 5 - Smichov - nová VZT pro ŠJ a kuchyň vč. stavebních úprav

Objekt:

SO10 - Střecha nad dílnou

Místo: Základní škola a mateřská škola U Santošky

Datum: 21.07.2020

Zadavatel: Městská část Praha 5

Projektant: STAV-TECH-CAR

Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							283 441,54
D	D1		VCP_07: Střecha nad dílnou				283 441,54
D	D2		003: Svislé konstrukce				36 307,70
1	K	3419410R01	Nosné nebo spojovací svary tl do 10 mm ocelových doplňkových konstrukcí při montáži dílců	m	24,520	805,00	19 738,60
2	K	3419410R02	Příplatek za ztížené podmínky svařování	m	24,520	105,62	2 589,80
3	K	953946111	Montáž atypických ocelových kci hmotnosti do 1 t z profilu hmotnosti do 13 kg/m	t	0,236	25 900,00	6 112,40
4	K	14550317	profil ocelový čtvercový svařovaný 80x80x4mm	t	0,236	28 200,00	6 655,20
5	K	13611218	Plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 5x1000x2000 mm	t	0,013	25 800,00	335,40
6	K	13611228	Plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 10x1000x2000 mm	t	0,014	26 900,00	376,60
7	K	9980170R01	Přesun hmot stíženě prostorové podmínky	t	0,263	1 900,00	499,70
D	D3		004: Vodorovné konstrukce				57 395,26
8	K	13010936	Ocel profilová UPE, v jakosti 11 375, h=180 mm	t	0,134	27 700,00	3 711,80
9	K	13482710R	Tyč průřezu IPE 180, jakost oceli S235 11375	t	0,946	25 010,00	23 659,46
10	K	953946111	Montáž atypických ocelových kci hmotnosti do 1 t z profilu hmotnosti do 13 kg/m	t	1,080	25 900,00	27 972,00
11	K	9980170R01	Přesun hmot stíženě prostorové podmínky	t	1,080	1 900,00	2 052,00
D	D4		009: Ostatní konstrukce a práce				18 094,60
12	K	952903008	Čištění budov odstranění ptačího nebo netopýřího trusu z těžko přístupných míst	m2	30,000	23,60	708,00
13	K	997006003	Pytlování stavebního odpadu (trusu, dřeva napadeného škudci nebo hnilobou)	t	0,400	2 480,00	992,00
14	K	962042521	Bourání lehčeného betonu nadzákladového	m3	6,000	1 410,00	8 460,00
15	K	966071121	Demontáž ocelových kci hmotnosti do 5 t z profilů hmotnosti do 30 kg/m	t	0,850	4 280,00	3 638,00
16	K	953961114	Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vuvrtáním otvoru	kus	36,000	82,60	2 973,60
17	K	413232221R00	Zazdivka zhlavi válcovaných nosníků výšky do 30cm	kus	6,000	220,50	1 323,00
D	D5		099: Přesun hmot HSV				20 233,25
18	K	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	15,897	166,00	2 638,90
19	K	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku	t	15,897	227,00	3 608,62
20	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	15,897	317,50	5 047,30
21	K	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5m	t	15,897	35,40	562,75
22	K	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	15,897	500,00	7 948,50
23	K	999281105R00	Přesun hmot pro opravy údržbu do výšky 6 m	t	1,378	310,00	427,18
D	D6		762: Konstrukce tesařské				151 410,73
24	K	762341811R00	Demontáž bednění střešních prken hrubých	m2	-20,700	43,30	-896,31
25	K	762341821	Demontáž bednění střešních prken z fošen	m2	97,420	40,00	3 896,80
26	K	762341210	Montáž bednění střešních prken a šikmých sklonů do 60° z hrubých prken na sraz	m2	77,300	286,00	22 107,80
27	K	762361114	Montáž fošnových příčníků plochy do 120 cm2	m	129,300	132,00	17 067,60
28	K	60512602R	Fošna SM/JD omitaná tl. 3,5 dl. 200-350 š.17-24	m3	1,286	12 500,00	16 075,00
29	K	762332132	Montáž vázaných kci krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	324,200	192,00	62 246,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
30	K	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	2,243	6 400,00	14 355,20
31	K	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	0,168	6 490,00	1 090,32
32	K	762911121R00	Impregnace řeziva	m3	7,197	550,00	3 958,35
33	K	762082120	Provedení tesařského profilování zhlaví trámu seříznutím - uložení na I profil	kus	140,000	38,90	5 446,00
34	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	2,411	1 230,00	2 965,53
35	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	2,347	1 320,00	3 098,04

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ a MŠ U Santošky, obj. U Santošky 1007/1, Praha 5 - Smíchov - nová VZT pro ŠJ a kuchyň vč. stavebních úprav

Objekt:

SO11 - Podlaha dílna

KSO:

Místo: Základní škola a mateřská škola U Santošky

CC-CZ:

Datum: 21.07.2020

Zadavatel:

Městská část Praha 5

IČ:

00063631

DIČ:

CZ00063631

Zhotovitel:

KVS stavební, s.r.o.

IČ:

28982703

DIČ:

CZ28982703

Projektant:

STAV-TECH-CAR s.r.o.

IČ:

25657763

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

41 624,78

DPH základní
snížená

Základ daně
41 624,78
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
8 741,20
0,00


Cena s DPH

v CZK

50 365,98

Projektant

Technický dozor stavebníka



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 23.7.2020

Razítko

Objednavatel

23.7.2020



Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 23.7.2020

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ a MŠ U Santošky, obj. U Santošky 1007/1, Praha 5 - Smíchov - nová VZT pro ŠJ
a kuchyň vč. stavebních úprav

Objekt:

SO11 - Podlaha dílna

Místo: Základní škola a mateřská škola U Santošky

Datum: 21.07.2020

Zadavatel: Městská část Praha 5

Projektant: STAV-TECH-CAR s.r.o.

Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o.

Zpracovatel

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

41 624,78

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ a MŠ U Santošky, obj. U Santošky 1007/1, Praha 5 - Smichov - nová VZT pro ŠJ a kuchyň vč. stavebních úprav

Objekt:

SO11 - Podlaha dílna

Místo: Základní škola a mateřská škola U Santošky

Datum: 21.07.2020

Zadavatel: Městská část Praha 5

Projektant: STAV-TECH-CAR

Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o.

Zpracovatel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							41 624,78
1	K	965043341R00	Bourání podkladů bet , potěr tl.10 cm, nad 4 m2	m3	6,295	2 965,00	18 664,68
2	K	632412140R00	Potěr ze SMS, ruční zpracování, tl. 40 mm	m2	-104,910	465,50	-48 835,61
3	K	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	10,491	3 500,00	36 718,50
4	K	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	10,491	146,00	1 531,69
5	K	R001	Penetrace stávajícího podkladu (adhezni můstek)	m2	104,91	32,00	3 357,12
6	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,265	30 200,00	8 003,00
7	K	979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	13,848	166,00	2 298,77
8	K	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku	t	13,848	227,00	3 143,50
9	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	13,848	317,50	4 396,74
10	K	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5m	t	13,848	35,40	490,22
11	K	97990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	13,848	320,00	4 431,36
12	K	999281105R00	Přesun hmot pro opravy údržbu do výšky 6 m	t	23,951	310,00	7 424,81

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ a MŠ U Santošky, obj. U Santošky 1007/1, Praha 5 - Smíchov - nová VZT pro ŠJ a kuchyň vč. stavebních úprav

Objekt:

SO12 - Bourací práce dílna

KSO:

Místo: Základní škola a mateřská škola U Santošky

CC-CZ:

Datum: 21.07.2020

Zadavatel:

Městská část Praha 5

IČ:

00063631

DIČ

CZ00063631

Zhotovitel:

KVS stavební, s.r.o.

IČ:

28982703

DIČ

CZ28982703

Projektant:

STAV-TECH-CAR s.r.o.

IČ:

25657763

DIČ

Zpracovatel:

IČ:

DIČ

Poznámka:

Cena bez DPH

104 775,75

DPH základní
snížená

Základ daně

104 775,75

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

22 002,91

0,00

Cena s DPH

v CZK

126 778,66

Projektant

Technický dozor stavebníka



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 23.7.2020

Razítko

Objednavatel

23.7.2020



Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 23.7.2020

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ a MŠ U Santošky, obj. U Santošky 1007/1, Praha 5 - Smíchov - nová VZT pro ŠJ a kuchyň vč. stavebních úprav

Objekt:

SO12 - Bourací práce dílna

Místo: Základní škola a mateřská škola U Santošky

Datum: 21.07.2020

Zadavatel: Městská část Praha 5

Projektant: STAV-TECH-CAR s.r.o.

Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

104 775,75

D1 - VCP_09: Bourací práce dílna

104 775,75

D2 - Zdi podpěrné a volné

-22 463,43

D3 - 003: Svislé konstrukce

34 915,46

D4 - 006: Úpravy povrchu

36 580,05

D5 - 009: Ostatní konstrukce a práce

15 751,56

D6 - 099: Přesun hmot HSV

18 849,42

D7 - 766: Konstrukce truhlářské

21 142,69

SOUPIS PRACÍ

Stavba ZŠ a MŠ U Santošky, obj. U Santošky 100/11, Praha 5 - Smíchov - nová vzl. pro ŠJ a kuchyň vř. stavebních úprav

Objekt: **SO12 - Bourací práce dílna**

Místo: Základní škola a mateřská škola U Santošky
 Zadavatel: Městská část Praha 5
 Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o.

Datum: 21.07.2020
 Projektant: STAVITELEFOR
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							104 775,75
D	D1		VCP_09: Bourací práce dílna				104 775,75
D	D2		Zdi podpěrné a volné				-22 463,43
1	K	317234410R00	Vyzdívkva mezi nosníky cihlami pálenými na MC	m3	-0,601	5 280,00	-3 173,28
3	K	317944311R00	Válcované nosníky do č 12 do připravených otvorů	t	-0,264	42 900,00	-11 325,60
4	K	346244381R00	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm	m2	-1,170	815,00	-953,55
5	K	13383420R	Tyč průřezu IPE 120, střední, jakost oceli S235 11375	t	-0,285	24 600,00	-7 011,00
D	D3		003: Svislé konstrukce				34 915,46
6	K	310238411	Zazdívkva otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MC	m3	0,451	5 250,00	2 367,75
7	K	342261213RS1	Příčka sádkokarton ocel. kce, 2x oplášť tl. 150 mm desky standard tl. 12,5 mm.izol. minerál tl.8cm	m2	17,582	1 020,80	17 947,71
8	K	342255024R00	Příčky z desek Ytong tl 10 cm	m2	20,000	730,00	14 600,00
D	D4		006: Úpravy povrchu				36 580,05
9	K	612421615R00	Omitka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená	m2	55,500	237,50	13 181,25
10	K	602011141RT3	Stuk na stěnách vnitřní Cemix 033, ručně tloušťka vrstvy 4 mm	m2	55,500	141,00	7 825,50
11	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	55,500	205,00	11 377,50
12	K	784191101R00	Penetrace podkladu 1x	m2	55,500	20,20	1 121,10
13	K	784195212R00	Malba bílá, bez penetrace, 2x	m2	55,500	55,40	3 074,70
D	D5		009: Ostatní konstrukce a práce				15 751,56
14	K	964052111	Bourání ZB trámů, průvlaků nebo pásů průřezu do 0,16 m2	m3	0,338	4 590,00	1 551,42
15	K	962032241R00	Bourání zdiva z cihel pálených	m3	0,451	901,00	406,35
16	K	962031116	Bourání příček z cihel pálených plných tl 140 mm	m2	28,459	162,50	4 624,59
17	K	9620311R01	Bourání příček z cihel pálených plných tl 500 mm	m2	20,376	450,00	9 169,20
D	D6		099: Přesun hmot HSV				18 849,42
18	K	97990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	16,797	320,00	5 375,04
19	K	979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	16,797	166,00	2 788,30
20	K	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku	t	16,797	227,00	3 812,92
21	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	16,797	317,50	5 333,05
22	K	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5m	t	16,797	35,40	594,61
23	K	999281105R00	Přesun hmot pro opravy údržbu do výšky 6 m	t	3,050	310,00	945,50
D	D7		766: Konstrukce truhlářské				21 142,69
24	K	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl do 2 m2	kus	2,000	16,80	33,60
25	K	968062456R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	2,900	224,50	651,05
26	K	766660111	Montáž dveřních křidel otvíravých 2křídlových š do 1,45 m do dřevěné rámové zárubně	kus	1,000	827,00	827,00
27	K	766M01	2křídle dveře otvíravé, 1450 x 1970 mm, včetně kování	kus	1,000	15 000,00	15 000,00
28	K	766682121	Montáž zárubní obložkových pro dveře dvoukřídlové tl stěny do 170 mm	kus	1,000	1 360,00	1 360,00
29	K	766M02	Obložková zárubeň pro 2kf dveře 1450 x 1970	kus	1,000	3 200,00	3 200,00
30	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,080	888,00	71,04

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ a MŠ U Santošky, obj. U Santošky 1007/1, Praha 5 - Smíchov - nová VZT pro ŠJ a kuchyň vč. stavebních úprav

Objekt:

SO13 - SDK

KSO:

Místo: Základní škola a mateřská škola U Santošky

CC-CZ:

Datum: 21.07.2020

Zadavatel:

Městská část Praha 5

IČ:

00063631

DIČ

CZ00063631

Zhotovitel:

KVS stavební, s.r.o.

IČ:

28982703

DIČ

CZ28982703

Projektant:

STAV-TECH-CAR s.r.o.

IČ:

25657763

DIČ

Zpracovatel:

IČ:

DIČ

Poznámka:

Cena bez DPH

40 068,39

DPH základní
snižená

Základ daně

40 068,39

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

8 414,36

0,00


Cena s DPH

v CZK

48 482,75

Projektant

Technický dozor stavebníka



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 23. 7. 2020

Razítko

Objednavatel

23. 7. 2020



Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 23. 7. 2020

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ a MŠ U Santošky, obj. U Santošky 1007/1, Praha 5 - Smíchov - nová VZT pro ŠJ a kuchyň vč. stavebních úprav

Objekt: **SO13 - SDK**

Místo: Základní škola a mateřská škola U Santošky

Datum: 21.07.2020

Zadavatel: Městská část Praha 5

Projektant: STAV-TECH-CAR s.r.o.

Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

40 068,39

D1 - VCP_10: SDK

40 068,39

D2 - 763: Konstrukce montované

40 068,39

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZS a MS U Santošky, obj. U Santošky 1007/1, Praha 5 - Smíchov - nová VZT pro SJ a kuchyň vč. stavebních úprav

Objekt: **SO13 - SDK**

Místo: Základní škola a mateřská škola U Santošky
Zadavatel: Městská část Praha 5
Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o.

Datum: 21.07.2020
Projektant: STAV-TECH-CAR
Zpracovatel: STAV-TECH-CAR

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupísu celkem							40 068,39
D	D1		VCP_10: SDK				40 068,39
D	D2		763: Konstrukce montované				40 068,39
1	K	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	1,539	56,10	86,34
2	K	763131721	SDK podhled skoková změna v do 0,5 m	m	6,795	208,00	1 413,36
3	K	342264051RT2	Podhled sádrokartonový za zavěšenou ocel. konstr. desky tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	15,289	1 141,53	17 452,85
4	K	763131621	Montáž desek tl. 12,5 mm SDK podhled	m2	48,700	87,00	4 236,90
5	K	59036500	deska podhledová minerální rovná bílá jemně texturovaná bez perforace 15x600x600mm	m2	48,700	320,00	15 584,00
6	K	784191101R00	Penetrace podkladu 1x	m2	15,300	20,20	309,06
7	K	784195212R00	Malba bílá, bez penetrace, 2x	m2	15,300	55,40	847,62
8	K	999281105R00	Přesun hmot pro opravy údržbu do výšky 6 m	t	0,446	310,00	138,26

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ a MŠ U Santošky, obj. U Santošky 1007/1, Praha 5 - Smíchov - nová VZT pro ŠJ a kuchyň vč. stavebních úprav

Objekt:

SO14 - Zednické práce, kuchyň, jídelna a sociální zařízení

KSO:

Místo: Základní škola a mateřská škola U Santošky

CC-CZ:

Datum: 21.07.2020

Zadavatel:

Městská část Praha 5

IČ:

00063631

DIČ:

CZ00063631

Zhotovitel:

KVS stavební, s.r.o.

IČ:

28982703

DIČ:

CZ28982703

Projektant:

STAV-TECH-CAR s.r.o.

IČ:

25657763

DIČ:

Zpracovatel

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

90 827,02

DPH základní
snížená

Základ daně
90 827,02
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
19 073,67
0,00

Cena s DPH

v CZK

109 900,69

Projektant

Technický dozor stavebníka

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 23.7.2020

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

23.7.2020

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 23.7.2020

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ a MŠ U Santošky, obj. U Santošky 1007/1, Praha 5 - Smíchov - nová VZT pro ŠJ
a kuchyň vč. stavebních úprav

Objekt: **SO14 - Zednické práce, kuchyň, jídelna a sociální zařízení**

Místo: Základní škola a mateřská škola U Santošky

Datum: 21.07.2020

Zadavatel: Městská část Praha 5

Projektant: STAV-TECH-CAR s.r.o.

Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

90 827,02

D1 - VCP_11: Zednické práce, kuchyň, jídelna a sociální zařízení

90 827,02

D2 - 009: Ostatní konstrukce a práce

47 017,77

D3 - 099: Přesun hmot HSV

6 649,33

D4 - 781: Obklady

37 159,92

SOUPIS PRACÍ

Stavba ZŠ a MŠ U Santošky, Úuj. U Santošky 1007/1, Praha 5 - Smičkov - nová vzl. pro ŠD a kuchyň vř. stavebních úprav

Objekt: **SO14 - Zednické práce, kuchyň, jídelna a sociální zařízení**

Místo: Základní škola a mateřská škola U Santošky
Zadavatel: Městská část Praha 5
Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o.

Datum: 21.07.2020
Projektant: STAVITELNÍ-CAR
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							90 827,02
D	D1		VCP_11: Zednické práce, kuchyň, jídelna a sociální zařízení				90 827,02
D	D2		009: Ostatní konstrukce a práce				47 017,77
1	K	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	41,055	111,00	4 557,11
2	K	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100%	m2	72,535	87,60	6 354,07
3	K	342266111RU9	Obklad stěn sádkkartonem na ocelovou konstrukci desky standard impreg. tl.12,5 mm, bez izolace	m2	31,630	1 141,53	36 106,59
D	D3		099: Přesun hmot HSV				6 649,33
4	K	97990001R00	Poplatek za skládku stavební sutě	t	6,128	320,00	1 960,96
5	K	979086112R00	Nakládání nebo překládání sutě a vybouraných hmot	t	6,128	166,00	1 017,25
6	K	979081111R00	Odvoz sutě a vybour. hmot na skládku	t	6,128	227,00	1 391,06
7	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutě do 10 m	t	6,128	317,50	1 945,64
8	K	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutě za dalších 5m	t	6,128	35,40	216,93
9	K	999281105R00	Přesun hmot pro opravy údržbu do výšky 6 m	t	0,379	310,00	117,49
D	D4		781: Obklady				37 159,92
10	K	781475116R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele	m2	41,055	590,00	24 222,45
11	K	59781340T	Obklad keramický do 300,- Kč/ m2	m2	41,055	300,00	12 316,50
12	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	1,013	613,00	620,97

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ a MŠ U Santošky, obj. U Santošky 1007/1, Praha 5 - Smíchov - nová VZT pro ŠJ a kuchyň vč. stavebních úprav

Objekt:

SO15 - Silnoproud

KSO:

Místo: Základní škola a mateřská škola U Santošky

CC-CZ:

Datum: 21.07.2020

Zadavatel:

Městská část Praha 5

IČ:

00063631

DIČ:

CZ00063631

Zhotovitel:

KVS stavebni, s.r.o.

IČ:

28982703

DIČ:

CZ28982703

Projektant:

STAV-TECH-CAR s.r.o.

IČ:

25657763

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

52 713,20

DPH základní
snížená

Základ daně
52 713,20
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
11 069,77
0,00


Cena s DPH

v CZK

63 782,97

Projektant

Technický dozor stavebníka



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 23.7.2020

Razítko

Objednavatel

23.7.2020



Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 23.7.2020

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ a MŠ U Santošky, obj. U Santošky 1007/1, Praha 5 - Smichov - nová VZT pro ŠJ a kuchyň vč. stavebních úprav

Objekt:

SO15 - Silnoproud

Místo: Základní škola a mateřská škola U Santošky

Datum: 21.07.2020

Zadavatel: Městská část Praha 5

Projektant: STAV-TECH-CAR s.r.o.

Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o.

Zpracovatel

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

52 713,20

741 - Kuchyň: výměna stávajících nevyhovujících svítidel

31 500,32

741-2 - Jídelna: úpravy stávající kabeláže, kolize s VZT, demontáže svítidla nouzová a rozhlas

7 069,45

741-3 - Sociálky: instalace v místnosti 1.19 a chodbička

6 366,58

741-4 - Školník: instalace venkovní zásuvka 230V, instal. LED reflektro venkovní, instal. pro zásuvky k PC

3 596,85

741-5 - Místnost 1.17: svítidla nad umyvadla, odečet objímka se žárovkou (dle VV)

1 815,00

VCP - Náklady spojené s VCP

2 365,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ a MŠ U Santošky, obj. U Santošky 1007/1, Praha 5 - Smíchov - nová VZT pro SA a kuchyň vč. stavebních úprav

Objekt: **SO15 - Silnoproud**

Místo: Základní škola a mateřská škola U Santošky
 Zadavatel: Městská část Praha 5
 Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o.

Datum: 21.07.2020
 Projektant: STAV-TECH-CAN
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							52 713,20
D		741	Kuchyň: výměna stávajících nevyhovujících svítidel				31 500,32
0	M	Pol48	Svítilidlo INNOVA 1,4FT PC 6400/840 1x3P	ks	21,000	1 403,60	29 475,60
0	M	Pol49	Kabel CYKY 3Jx1,5mm2	m	20,000	27,89	557,80
0	M	Pol50	Lišta/trubka/kabelová terasa	m	6,000	99,00	594,00
0	M	Pol51	Vypínač řaz 1 IP44 ABB VARIANT	ks	1,000	267,92	267,92
0	K	Pol52	Připojení do stávající instalace	ks	1,000	330,00	330,00
0	M	Pol53	Svítilidlo do digestoře montáž a zapojení (dodávka dodavate VZT)	ks	1,000	275,00	275,00
D		741-2	Jídelna: úpravy stávající kabeláže, kolize s VZT, demontáže svítidla nouzová a rozhlas				7 069,45
0	M	Pol54	Kabelová spojka	ks	24,000	220,00	5 280,00
0	M	Pol49	Kabel CYKY 3Jx1,5mm2	m	5,000	27,89	139,45
0	K	Pol55	Demontáže	ks	3,000	286,00	858,00
0	M	Pol56	Přeložení lištového vedení	ks	2,000	396,00	792,00
D		741-3	Sociálky: instalace v místnosti 1.19 a chodbička				6 366,58
0	M	Pol58	Kabel CYKY 3x2,5	m	20,000	35,20	704,00
0	M	Pol57	Kabel CYKY 3x1,5	m	20,000	27,89	557,80
0	M	Pol59	Vypínač řaz 1	ks	1,000	231,00	231,00
0	M	Pol60	Přepínač řaz 6	ks	2,000	239,78	479,56
0	M	Pol61	Zásuvka 230V jednoduchá	ks	2,000	228,14	456,28
0	M	Pol62	Instalační krabice přístrojová KP	ks	5,000	67,10	335,50
0	M	Pol63	Instalační krabice odbočná KU	ks	2,000	165,00	330,00
0	M	Pol64	LED svítidlo, panel, zapuštěné, 18W, 6000k, bílá obruba	ks	2,000	1 023,00	2 046,00
0	M	Pol65	Vodič CY6žz	m	12,000	32,88	394,56
0	M	Pol66	Jistič 1/16A vč. úprav v rozvaděči	ks	2,000	415,94	831,88
D		741-4	Školník: instalace venkovní zásuvka 230V, instal. LED reflektro venkovní, instal. pro zásuvky k PC				3 596,85
0	M	Pol57	Kabel CYKY 3x1,5	m	25,000	27,89	697,25
0	M	Pol58	Kabel CYKY 3x2,5	m	32,000	35,20	1 126,40
0	M	Pol67	Zásuvka 230V IP44	ks	1,000	303,60	303,60
0	M	Pol68	LED reflektor 30W LEDVANCE bílá vč. připojovací krabice	ks	1,000	1 155,00	1 155,00
0	M	Pol69	Vypínač řaz 1 IP44	ks	1,000	314,60	314,60
D		741-5	Místnost 1.17 svítidla nad umyvadla, odečet objímka se žárovkou (dle VV)				1 815,00
0	M	Pol70	Nástěnné svítidlo (el.vývod - objímka+žárovka)	ks	2,000	165,00	330,00
0	M	Pol71	Svítilidlo LED SATURN 15W, 4000k	ks	2,000	742,50	1 485,00
D		VCP	Náklady spojené s VCP				2 365,00
0	K	Pol72	Stavební přípomocce	kpl	1,000	770,00	770,00
0	M	Pol73	Instal.mať.	kpl	1,000	495,00	495,00
0	M	Pol74	Náklady na dopravu	kpl	1,000	770,00	770,00
0	M	Pol75	Revize elektro	kpl	1,000	330,00	330,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ a MŠ U Santošky, obj. U Santošky 1007/1, Praha 5 - Smíchov - nová VZT pro ŠJ a kuchyň vč. stavebních úprav

Objekt:

SO16 - VRN

KSO:

Místo: Základní škola a mateřská škola U Santošky

CC-CZ:

Datum: 21.07.2020

Zadavatel:

Městská část Praha 5

IČ:

00063631

DIČ:

CZ00063631

Zhotovitel:

KVS stavební, s.r.o.

IČ:

28982703

DIČ:

CZ28982703

Projektant:

STAV-TECH-CAR s.r.o.

IČ:

25657763

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

42 000,00

DPH základní
snížená

Základ daně

42 000,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

8 820,00

0,00


Cena s DPH

v CZK

50 820,00

Projektant

Technický dozor stavebníka



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 23.7.2020

Razítko

Objednavatel

23.7.2020



Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 23.7.2020

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ a MŠ U Santošky, obj. U Santošky 1007/1, Praha 5 - Smíchov - nová VZT pro ŠJ
a kuchyň vč. stavebních úprav

Objekt:

SO16 - VRN

Místo:

Základní škola a mateřská škola U Santošky

Datum:

21.07.2020

Zadavatel:

Městská část Praha 5

Projektant:

STAV-TECH-CAR s.r.o.

Zhotovitel:

KVS stavební, s.r.o.

Zpracovatel

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

42 000,00

N00 - VRN

42 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ a MŠ U Santošky, obj. U Santošky 100771, Praha 5 - Smíchov - nová vzl. pro ŠD
a kuchyň vč. stavebních úprav

Objekt:
SO16 - VRN

Místo: Základní škola a mateřská škola U Santošky

Datum: 21.07.2020

Zadavatel: Městská část Praha 5

Projektant: STAV-TECH-CAR

Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							42 000,00
D	N00	VRN					42 000,00
1	K	005121 R	Zařízení staveniště	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
2	K	005122010R	Provoz objednatele	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
3	K	005124010T	Kompletační a inženýrská činnost	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00

Příloha č. 7:
Nabídková cena

Část A.			
Nabídková cena za provedení stavby			
Název a specifikace plnění	Cena bez DPH	Sazba DPH	Celková cena včetně DPH
Celková cena za provedení stavby v rozsahu a postupem dle Přílohy č. 1- Projektové dokumentace a Přílohy č. 2 - Položkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem a Přílohy č. 8 Položkový rozpočet více a méněprací tvořený změnovými listy č. 1 a č. 16.	4 203 948,41	21%	5 086 777,58

Část B.			
Nabídková cena za zajištění profylaktického servisu			
Název a specifikace plnění	Cena bez DPH za provedení profylaktického servisu	Předpokládaný počet servisů	Celková cena bez DPH
Zajištění pravidelného profylaktického servisu (min. 2x ročně v intervalech nepřesahujících 6 měsíců) po celou dobu sjednané záruky za jakost (60 měsíců)	16 000	10	160 000
Celkem	16 000	10	160 000

Celková cena díla (součet částí A, B)			
Název a specifikace plnění	Cena bez DPH	Sazba DPH	Celková cena včetně DPH
Část A	4 203 948,41	21%	5 086 777,58
Část B	160 000	21%	193 600,00
Celková cena díla	4 363 948,41	21%	5 280 377,58

