



Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo vedené u objednatele pod ev. č. 1769/ORM/2019 ze dne 24. 10. 2019, uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen „občanský zákoník“) na akci „Zhotovení zpevněných stanovišť kontejnerů na odpad – IX. etapa“

SMLUVNÍ STRANY

- | | |
|--|---|
| 1. Objednatel:
se sídlem:
Zastoupený:
IČO:
DIČ:
(dále též jako „objednatel“) | Statutární město Jihlava,
Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava
Mgr. Petrem Ryškou, náměstkem primátorky
00286 010
CZ00286010 |
| 2. Zhotovitel:
se sídlem:
zápis v obchod. rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 4215
zastoupený:
IČO
DIČ
(dále též jako „zhotovitel“) | TERNI s.r.o.
Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava
Ing. Prokopem Hávou, jednatelem společnosti
42634296
CZ42634296 |

(dále společně jen „smluvní strany“ či „strany“, samostatně pak jako „smluvní strana“ či „strana“).

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany dne 24. 10. 2019 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na akci „Zhotovení zpevněných stanovišť kontejnerů na odpad – IX. etapa“ (dále též jako „smlouva“).
2. Z důvodů objektivní nutnosti provedení změn rozsahu předmětu díla, které vznikly v průběhu provádění díla dle smlouvy, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1.
3. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na adekvátní úpravě ceny předmětu díla způsobené změnou rozsahu díla. Změny předmětu díla jsou dále popsány níže uvedenými změnovými listy.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodly na následujících změnách uvedených v tomto ustanovení. Provedené změny spočívají v následujícím, vše dle změnových listů č. 1– 26.

Stavební úpravy (částky uvedeny bez DPH):

Změnový list č. 1: lokalita Olbrachtova 2 - odpočty

Nebyly provedeny přeložky sítí ani kabelový žlab, HZS nebylo nutné využít. Podle zaměření skutečného provedení byly opraveny výměry dlažeb.

odpočet - 12.866,03 Kč

Změnový list č. 2: lokalita Jarní 18 - odpočty

Nebyly provedeny přeložky sítí, ani kabelový žlab, neprováděla se železobetonová deska, HZS nebylo nutné využít. Podle zaměření skutečného provedení byly opraveny výměry dlažeb.

odpočet - 32.193,09 Kč

Změnový list č. 3: lokalita Zahradní 15 - odpočty

Nebyly provedeny přeložky sítí ani kabelový žlab, HZS nebylo nutné využít. Podle zaměření skutečného stavu byly opraveny výměry dlažeb.

odpočet - 12.057,50 Kč

Změnový list č. 4: lokalita Nad Plovárnou 73 - odpočty

Došlo ke změně dispozice oproti PD. Nebyly provedeny přeložky sítí ani kabelový žlab, HZS nebylo nutné využít. Podle zaměření skutečného provedení byly opraveny výměry dlažeb a odečteny nepoužité palisády.

odpočet - 36.211,56 Kč

Změnový list č. 5: lokalita U Českého mlýna - odpočty

Nebyly provedeny přeložky sítí ani kabelový žlab, HZS nebylo nutné využít. Podle zaměření skutečného provedení byly opraveny výměry dlažeb.

odpočet - 7.848,57 Kč

Změnový list č. 6: lokalita Slavíčková - odpočty

Nebyly provedeny přeložky sítí ani kabelový žlab, HZS nebylo nutné využít. Podle zaměření skutečného provedení byly opraveny výměry dlažeb.

odpočet - 3.360,33 Kč

Změnový list č. 7: lokalita Demlova 29b - odpočty

Nebyly provedeny přeložky sítí ani kabelový žlab, HZS nebylo nutné využít. Podle zaměření skutečného provedení byly opraveny výměry dlažeb.

odpočet - 9.597,84 Kč

Změnový list č. 8: lokalita Na Stráni – Polenská - odpočty

Nebyly provedeny přeložky sítí ani kabelový žlab, HZS nebylo nutné využít. Podle zaměření skutečného provedení byly opraveny výměry dlažeb.

odpočet - 8.944,78 Kč

Změnový list č. 9: lokalita Na Samotě – Helenínská - odpočty

Nebyly provedeny přeložky sítí ani kabelový žlab, HZS nebylo nutné využít. Podle zaměření skutečného provedení byly opraveny výměry dlažeb.

odpočet - 9.971,20 Kč

Změnový list č. 10: lokalita Družstevní - odpočty

HZS nebylo nutné využít. Podle zaměření skutečného provedení byly opraveny výměry dlažeb.

odpočet - 7.758,96 Kč

Změnový list č. 11: lokalita Březinova 11 - odpočty

Nebyl provedený kabelový žlab, HZS nebylo nutné využít. Podle zaměření skutečného provedení byly opraveny výměry dlažeb.

odpočet - 3.422,04 Kč

Změnový list č. 12: lokalita Za Lesem - odpočty

HZS nebylo nutné využít. Podle zaměření skutečného provedení byly opraveny výměry dlažeb.

odpočet - 2.188,61 Kč

Změnový list č. 13: lokalita Nad Splavem - odpočty

Nebyly provedeny přeložky sítí ani kabelový žlab, dočasné zajištění kabelů, HZS nebylo nutné využít. Podle zaměření skutečného provedení byly opraveny výměry dlažeb.

odpočet - 5.722,44 Kč

Změnový list č. 14: lokalita Horní - odpočty

Nebyly provedeny přeložky sítí ani kabelový žlab, dočasné zajištění kabelů, HZS nebylo nutné využít. Podle zaměření skutečného provedení byly opraveny výměry dlažeb.

odpočet - 6.730,06 Kč

Změnový list č. 15: lokalita Hosov - odpočty

Nebyly provedeny přeložky sítí ani kabelový žlab, HZS nebylo nutné využít. Podle zaměření skutečného provedení byly opraveny výměry dlažeb.

odpočet - 5.905,49 Kč

Změnový list č. 16: lokalita Olbrachtova 2 - vícepráce

Byla odtěžena větší kubatura zeminy.

přípočet + 14.347,41 Kč

Změnový list č. 17: lokalita Jarní 18

Větší objem výkopových prací z důvodu prací v zářezu.

přípočet + 10.179,48 Kč

Změnový list č. 18: lokalita Zahradní 15 - vícepráce

Byla vybourána betonová deska s likvidací odpadu na skládce.

přípočet + 5.692,39 Kč

Změnový list č. 19: lokalita Nad Plovárnou 73 - vícepráce

Došlo ke změně dispozice oproti PD. Bylo vyčísleno osazení a dodávka jiného druhu palisád. Z důvodu vydatných dešťů v průběhu realizace bylo nutné odčerpávat vodu z výkopu.

přípočet + 32.775,54 Kč

Změnový list č. 20: lokalita Na Samotě - Helenínská

Podle zaměření skutečného provedení byly opraveny výměry dlažeb, navíc byla předlážděná část stávající zámkové dlažby, odplevelení původního zadláždění a přespárování.

přípočet + 3.668,81 Kč

Změnový list č. 21: lokalita Družstevní - vícepráce

Byly bourány betonové patky a navíc proveden výkop pro přeložení kabelů.

přípočet + 17.781,39 Kč

Změnový list č. 22: lokalita Březinova 11 - vícepráce

Bylo provedeno větší množství odkopávek v zářezu, výměna 1 ks obrubníku, chránička místo kabelového žlabu.

přípočet + 3.154,57 Kč

Změnový list č. 23: lokalita Za Lesem - vícepráce

Bylo provedeno větší množství odkopávek v zářezu včetně bourání betonů.

přípočet + 6.384,76 Kč

Změnový list č. 24: lokalita Nad Splavem - vícepráce

Úprava plochy za kontejnerovým stáním prosátou zeminou.

přípočet + 197,98 Kč

Změnový list č. 28: lokalita Horní - vícepráce

Bylo bouráno větší množství obetonování obrubníků a proveden větší objem výkopů.

přípočet + 6.471,86 Kč

Změnový list č. 29: lokalita Hosov - vícepráce

Byl proveden větší objem výkopů.

přípočet + 2.539,58 Kč

2. S ohledem na výše uvedené mění smluvní strany čl. IV. odst. 1 smlouvy tak, že původní textace tohoto ustanovení se ruší a nahrazuje se níže uvedeným zněním:

„1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný touto smlouvou, projektovou dokumentací a výkazem výměr, vše uvedené v této smlouvě, a to jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla, a to včetně DPH s výjimkou případů stanovených v této smlouvě o dílo. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle výkazů výměr.

Položkové rozpočty předložil zhotovitel současně se svou nabídkou na plnění akce v této smlouvě uvedené. Nabídnutá cena díla je považována za cenu díla na celý rozsah provádění díla dle této smlouvy v rozsahu výkazu výměr.

Cena dle smlouvy bez DPH 1.549.455,72 Kč
Dodatek č. 1

Připočty bez DPH + 103.193,77 Kč
Odpočty bez DPH - 164.778,50 Kč

Celková cena dodatku č. 1 bez DPH - 61.584,73 Kč


Cena předmětu díla dle smlouvy vč. dodatku č. 1: 1.487.870,99 Kč

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění. Cena uvedená v této smlouvě je platná a účinná po celou dobu trvání smluvního závazkového vztahu založeného touto smlouvou.“

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. V ostatních tímto dodatkem č. 1 nedotčených ustanoveních zůstává smlouva beze změn a v platnosti a účinnosti.
2. Uzavřením tohoto dodatku č. 1 se tento dodatek stává nedílnou součástí smlouvy.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech, tři jsou určeny pro objednatele a dva stejnopisy pro zhotovitele.
4. Tento dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv, a to v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 1, a to včetně původní smlouvy ve znění jejich dodatků. Uveřejnění dle tohoto ustanovení zajistí statutární město Jihlava.
5. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv.

V Jihlavě dne: 30. 7. 2020



Mgr. Petr Ryška
náměstek primátorky



V Jihlavě dne: 30. 7. 2020



Ing. Prokop Háva
jednatel společnosti