



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Číslo smlouvy zhotovitele : 161017

## DODATEK Č.2

### ke SMLOUVĚ O DÍLO

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti na akci:  
**„Slovácké muzeum UH, p. o. – Revitalizace národních kulturních památek  
Velké Moravy“**  
dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

#### 1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

<u>Objednatel</u>	:	<b>Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, příspěvková organizace</b>
Sídlo	:	Uherské Hradiště, Smetanovy sady 179, 686 01 Uherské Hradiště, PSČ 686 01
Statutární orgán	:	PhDr. Ivo Frolec, ředitel
Osoby oprávněné jednat	:	
a) ve věcech smluvních	:	PhDr. Ivo Frolec, ředitel xx
b) ve věcech technických	:	Jitka Zpěváková, vedoucí odboru ekonomického oddělení SM xx Mgr. Tomáš Chrástek, vedoucí archeologického oddělení SM xx
IČ	:	00092126
DIČ	:	CZ00092126
Plátce DPH	:	ANO/NE
Bankovní ústav	:	Komerční banka
Číslo účtu	:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tel.	:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky	:	akuk7si
<u>Zhotovitel</u>	:	<b>Zlínstav a.s.</b>
Sídlo	:	Bartošova 5532, 760 01 Zlín
Statutární orgán	:	Jiří Stacke, předseda představenstva Marek Podzemný, místopředseda představenstva Ivana Žáková, člen představenstva
Zapsán v obchodním rejstříku	:	u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 5743
Osoby oprávněné jednat	:	
a) ve věcech smluvních	:	Jiří Stacke, předseda představenstva xx
b) ve věcech technických	:	Marek Podzemný, místopředseda představenstva

XX  
IČ : 28315669  
DIČ : CZ28315669  
Plátce DPH : ANO  
Bankovní ústav : Československá obchodní banka, a.s.  
Číslo účtu : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
Tel. : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Smluvní strany prohlašují, že spolu dne **5. 12. 2019** uzavřely smlouvu o dílo (dále jen smlouva). Tímto dodatkem se po vzájemné dohodě smluvních stran výše uvedená smlouva mění tak, aby vyhovovala současným potřebám a záměrům smluvních stran.

**Dodatkem se upřesňuje čl. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY** odst. 2.2. - 2.4. **Kompletní zhotovení stavby.**

Z důvodu neočekávané havárie při úniku vysoké koncentrace metanu z podloží při hloubení vrtů pro uvažovaná tepelná čerpadla na stavbě objektu CMC Staré Město a v souladu se schváleným změnovým listem stavby č. 1 ze dne 9. 4.2020, a č.2 ze dne 30.7.2020,e které jsou nedílnou přílohou tohoto dodatku, dochází v realizaci zhotovení díla k následujícím změnám:

## 2. ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY A ROZSAHU DÍLA

Tímto dodatkem č. 2 se do Smlouvy vkládá nový článek č.22 Doplnující ustanovení, který zní takto:

### 22. DOPLŇUJÍCÍ USTANOVENÍ

18.1. S ohledem na **nepředvídatelné vynucené změny** (realizace změny závazku ze smlouvy ve smyslu ust. § 222, odst. 6 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění), které byly zjištěny při havárii úniku metanu z hloubkových vrtů pro tepelná čerpadla, se smluvní strany dohodly na doplnění rozsahu stavebních prací o položky spočívající

- **Záchranné práce při havárii - úniku vysoké koncentrace metanu z podloží**
- **Provedení nutných preventivních technických opatření a úprav k zajištění bezpečného provozu a ochrany osob při budoucím provozování objektu**
- **Stavební úpravy zajišťující budoucí bezpečný provoz realizovaného objektu CMC SM**

„Aktualizace provádění stavby 1“ bude obsahovat:

18.1.1 **Záchranné práce při vzniklé havárii – úniku koncentrace metanu z podloží**  
Předmětem Víceprací dle tohoto bodu SoD je Provedení kontrolního atmogeochemického průzkumu, měření koncentrace, dynamiky výstupů, rozbor vzorků, vyhodnocení měření a vyhotovení protokolů z měření. Ocenění Víceprací je uvedeno ve Změnovém listu ZL.č.1 I.část, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

18.1.2. **Provedení nutných preventivních technických opatření a úprav k zajištění bezpečného provozu a ochrany osob při budoucím provozu**

Předmětem bodu 18.1.2. jsou vícepráce uvedené ve změnovém listu ZL č.1 II. část, který tvoří přílohu tohoto dodatku a který je zpracován v rozsahu projekčních prací změn předmětu plnění a konzultačních činností ve vztahu k těmto změnám jejímž výstupem je podrobná specifikace změn předmětu plnění vyvolávajících více a méněpráce oceněné Změnovým listem ZL č.2 a je specifikován v bodě 18.1.3. Smlouvy o dílo.

- 18.1.3. **Stavební úpravy zajišťující budoucí bezpečný provoz realizovaného objektu CMC SM**  
Jedná se o změny předmětu plnění vyvolané změnovou projektovou dokumentací vyhotovenou

na základě měření dle ZL. č.1, tzn. práce a dodávky, více a méně práce oceněné ve Změnovém listu ZL č.2.

18.2. Celkový propočít hodnoty stavebních prací pro nepředvídatelné změny dle odst. 18.1. činí částku **60 710,31,- Kč bez DPH**, přičemž tato hodnota představuje 0,1 % z původní ceny za dílo dle Smlouvy (bez DPH).

18.3. Celková cena, uvedená v čl. 5 Smlouvy se zvyšuje v součtu o částku **60 710,31,- Kč** (bez DPH) takto:

**Původní cena za dílo celkem bez DPH: 74 778 224,05 Kč**

**DPH (21% ): 15 703 427,05 Kč**

**Původní cena s DPH celkem: 90 481 651,10 Kč**

(slovy:devadesátmilionůčtyřistaosmdesátjedentisícšestsetpadesátjednakorunčeský, + 10 haléřů)

#### **Aktualizace dokumentace pro provádění stavby 1**

**Cena bez DPH 60 710,31 Kč**

**DPH (21%) 12 749,17 Kč**

**Cena včetně DPH 73 459,48 Kč**

(slovy: sedmdesátřítisícečtyřistapadesátdevět korunčeských a 48 haléřů)

#### **Celková cena díla za Aktualizaci provádění stavby**

**Cena bez DPH 74 838 934,36 Kč**

**DPH (21%) 15 716 176,22 Kč**

**Cena včetně DPH 90 555 110,58 Kč**

18.4. Cena díla bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a zahrnuje veškerá plnění poskytovaná zhotovitelem objednateli na základě této smlouvy. Výše DPH bude fakturována na základě sazby DPH dle platných právních předpisů ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Změna ceny díla je podmíněna změnou právních předpisů vztahujících se k předmětu této smlouvy, která má prokazatelný vliv na výši ceny. Správní poplatky hradí objednatel a nejsou obsaženy v ceně díla podle této smlouvy

18.5. Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo ve smluveném termínu a v souladu se schváleným harmonogramem prací.

### **3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

3.1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se. Ustanovení Smlouvy týkající se vlastnických práv, nebezpečí škody, odpovědnosti za vady a nároků z vadného plnění, záručních podmínek, smluvních sankcí apod. se tak vztahují na celé dílo.

3.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle tento dodatek Smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

3.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č.

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, zveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen zákon č. 340/2015 Sb. o registru smluv).

- 3.4. Zhotovitel potvrzuje pravdivost svých údajů, které jsou uvedeny v identifikaci smluvních stran a jejich shodu s platným výpisem z obchodního rejstříku. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazuje se zhotovitel předat objednateli bez zbytečného odkladu platnou kopii výše uvedených dokladů.
- 3.5. Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byl dodatek uzavřen v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
- 3.6. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství dle § 504 občanského zákoníku.
- 3.7. Případná neplatnost některého ustanovení tohoto dodatku nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení tohoto dodatku se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.
- 3.8. Smlouva se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních stejné právní síly, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

3.9. Přílohy:

Příloha č.1 – ZL č.1 I. část – Záchranné práce – Atmogeochemický průzkum

Příloha č.2 – ZL č.1 II. část – Provedení nutných preventivních opatření – Projekční práce a konzultační činnost

Příloha č.3 – ZL č.2 – Ocenění změn vyvolaných projektem změn dle ZL č.1

Objednatel:

**PhDr. Ivo Frolec**

ředitel Slováckého muzea

Zhotovitel

**Jiří Stacke**, předseda představenstva

Zlínstav a.s.

V Uh. Hradišti dne.....

Ve Zlíně dne.....