

24/2020  
rev. 4 rev. 9/2020

## DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO „Švýcarské nábřeží - opěrná zeď“

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

### I. Smluvní strany

#### 1. Objednatel: Technické služby města Olomouce, a.s.

Zamenhofova 783/34

779 00 Olomouc

IČ: 25826603 DIČ: CZ 25826603

Obchodní rejstřík: vedený Krajským soudem v Ostravě

ID datové schránky: f39gksu

#### Zastoupen:

- kontaktní osoba ve věcech smluvních:

**Ing. Jiří Fryc, předseda představenstva**

**Ing. Miloslav Sobotka, člen představenstva**

Bankovní spojení:

č. účtu:

#### 2. Zhotovitel: OPLUŠTIL-STAVBY s.r.o.

Geislerova 337/25

779 00 Olomouc

IČ: 28631862 DIČ: CZ28631862

#### Zastoupen:

- kontaktní osoba ve věcech smluvních

**Jaroslav Opluštíl – jednatel společnosti**

- kontaktní osoby ve věcech technických:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

Výše uvedená smlouva o dílo ze dne 12.3.2020 (dále jen „*smlouva o dílo*“) se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.

### II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o neprovedení některých prací požadovaných smlouvou

(méněprací) a provedení dodatečných prací (víceprací) vyplývajících ze Změnového listu č. 1, které si smluvní

strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.

Změna termínu plnění díla na termín nový **do 75 dnů** ode dne předání a převzetí staveniště

### III. Znění dodatku

1. Příloha č. 1 **Souhrnná cenová nabídka** smlouvy o dílo se nahrazuje novou tabulkou a v souvislosti s touto

změnou dochází ke změně ceny díla v čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo následovně

SO	Název stavebního objektu	Cena bez DPH dle SoD	Méněpráce dle Dodatku č. 2 bez DPH	Méněpráce dle ZL	Vícepráce dle Dodatku č. 2 bez DPH	Vícepráce dle ZL	Cena bez DPH včetně dodatků
	Švýcarské nábřeží - opěrná zeď	664 877,02	-47 560,91	č. 1	185 421,57	č. 1	802 737,68
	vedlejší a ostatní náklady	30 000,00	-7 000,00	č. 1			23 000,00
	Cena celkem	694 877,02	-54 560,91		185 421,57		825 737,68

2. Položkový rozpočet, jakožto příloha č. 1 smlouvy o dílo se mění položkovým rozpočtem stejného objektu v souladu s odsouhlaseným Změnovým listem č. 1.

3. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici vyhotovení příslušného Změnového listu včetně položkového rozpočtu.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je položkový rozpočet, který byl součástí Změnového listů č. 1

5. Nový termín plnění díla je **do 75 dnů** ode dne předání a převzetí staveniště

#### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.

3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních z nichž po jednom vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Olomouci, dne: 1.6.2020

V Olomouci, dne: 1.6.2020

Objednatel

Zhotovitel

Ing. Jiří Fryc, předseda představenstva

Jaroslav Opluštil, jednatel společnosti

Ing. Miloslav Sobotka, člen představenstva

Název díla: Sýčarské nářezí-cytná zeď
Číslo SOD: VZM/02/20
Číslo ZL: 1

### Měněpráce

Číslo SO	P.Č. v SOD	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství změny	Množství dle SOD	Jednotková cena dle SOD Kč	Cena celkem dle SOD Kč	Množství po změně	Cena změny celkem Kč	Celková cena po změně Kč
<b>Položky dle SOD</b>											
1_1	22	59217019	obrubník betonový chodníkový 100x10x20 cm	m							5 200,00
1_1	40	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t							10 693,49
1_1	41	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t							3 143,24
1_1	42	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t							1 472,09
1_1	43	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t							16 443,52
1_1	17	596211122	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší II 60 mm skupiny B pl do 300 m2	m2							37 506,65
1_1	35	113106571	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva strojně pl přes 200 m2	m2	1						4 757,68
1_1	2	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro sítě objemu do 100 m3 v hornité tř. 3	m3							2 112,63
1_1	4	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopu/sypání z hornité tř. 1 až 4	m3							1 602,65
1_1	5	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopu/sypání z hornité tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3							5 797,72
1_1	6	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovně)	t							6 624,54
			VRN a ON								
2_1	4	012303101	Vypracování geometrických plánů	soubor							0,00
2_1	7	013284001	Náklady na zpracování a vedení dokumentu KZP	soubor							0,00
2_1	10	049203001	Náklady stanovené zvláštními předpisy	soubor							0,00
											0,00

### Dodatečné práce (vícepráce)

Číslo SO	P.Č.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství změny	Jednotková cena dle SOD	Jednotková cena dle URS	Cena celkem (Kč)
<b>Nacenení víceprací dle čl. 3.2 odst. 3a VOP</b>								
1_1	26	27535211R	Bednění základových patěk ztracené z trubek PVC 150 mm (ztracené) (106,9-50,658)	m2				36 420,60
1_1	28	911111111	Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného	m				1 512,00
1_1	31	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3				27 400,03
1_1	32	966005111	Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami	m				3 624,00
1_1	18	596412312	Kladení dlažby z vegetačních tváří pozemních komunikací tl 100 mm do 300 m2	m2				1 495,62
1_1	20	59245031	dlažba betonová vs vegetační 60x40x10cm	m2				2 399,76
1_1	45	113107131	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládce na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2				65 120,00
1_1	40	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t				5 693,75
1_1	41	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t				1 733,68
1_1	42	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t				612,03
1_1	43	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t				5 459,75
1_1	45	564851111	Podklad ze šterkodití SD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 150 mm ( nahr. vybouraného KSC)	m2				16 910,00
1_1	15	1581211R	Trn z betonářské oceli D do 8 mm (368-135)	ks				9 037,00
1_1	47	009111111 R	Výroba atyp dílu zábradlí při ukončení dodávka a montáž na místě	soubor				5 600,00
1_1	49	783317105	Krycí náler (emaíl) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozhášející	m2				2 506,78

### Nacenení víceprací dle čl. 3.2 odst. 3b VOP

								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00

### Nacenení víceprací dle čl. 3.2 odst. 3c VOP

								0,00
								0,00
								0,00

Ceny jsou uváděny bez DPH

\*množství uváděje max. na 3 desetinná místa

Vícepráce	185 421,67 Kč
Měněpráce	-54 560,81 Kč

Celkem bez DPH	130 860,66 Kč
DPH 21%	27 460,74 Kč
ZL celkem vč. DPH:	158 341,40 Kč

