

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. objednatele: 1195-2015-521101, č. zhotovitele: 505/2015 ze dne 30.10.2015 ve věci vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území **Horní Lipová**.

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj

Adresa: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

IČ/DIČ:

01312774/CZ01312774

a

Zhotovitel: GEODETIKA s. r. o.

Adresa: Sportovní 3, 79601 Prostějov
Zastoupený: Ing. Dušanem Vystavělem, ředitelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Dušan Vystavěl

V technických záležitostech oprávněn jednat: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

IČ/DIČ:

63480999/CZ 63480999

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, pod č.j. C.20884
(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět dodatku

1. Změna termínu dodání fakturačního celku

- **3.1 Přípravné práce – 3.1.3 Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle Vyhl. č. 357/2013 Sb. a Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona.**
- **3.1 Přípravné práce – 3.1.4 Rozbor současného stavu a Vodohospodářská studie**

O výše uvedený posun termínu je žádáno z důvodu časové prodlevy při potvrzování geometrických plánů ze strany Katastrálního úřadu a nepříznivých klimatických podmínek.

Na základě výše uvedeného se posouvá termín odevzdání dílčího fakturačního celku 3.1 Přípravné práce – 3.1.3 Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle Vyhl. č. 357/2013 Sb., Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona a 3.1.4 Rozbor současného stavu, Vodohospodářská studie na **31. 7. 2017**.

II. Cena za provedení díla

Cena za provedení díla uvedená v článku VII. Smlouvy o dílo se nemění.

Fakturované částky budou zatíženy DPH v aktuální výši dle ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění.

III. Ostatní ujednání

V ostatních bodech se smlouva o dílo nemění.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má váhu originálu.

Tabulka „harmonogram prací“ je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Smluvní strany dodatek č. 2 přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Olomouci dne 06.02.2017

Z a o b j e d n a t e l e:

Z a z h o t o v i t e l e:

.....
JUDr. Roman Brnčal, LL.M
Ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Olomoucký kraj

.....
Ing. Dušan Vystavěl,
ředitel společnosti GEODETIKA s. r. o.