

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele: 1195-2015-521101, č. zhotovitele: 505/2015 ze dne 30. 10. 2015 ve věci vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území **Horní Lipová**.

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj

Adresa: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Toul, vedoucí pobočky Jeseník

Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ/DIČ: 01312774/CZ01312774

a

Zhotovitel: GEODETIKA s. r. o.

Adresa: Sportovní 3, 79601 Prostějov
Zastoupený: Ing. Dušanem Vystavělem, ředitelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Dušan Vystavěl
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Dušan Vystavěl, Ing. Pavla Korhonová, Ing. Ladislava Smékalová, Mojmír Grepl

Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s., pracoviště Prostějov

Číslo účtu: 108 909 494/0600
IČ/DIČ: 63480999/CZ 63480999

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, pod č.j. C.20884

(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět dodatku:

1. Změna termínu dodání fakturačního celku 3.1 Přípravné práce – 3.1.2 Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé travní porosty a Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech.

Obec Lipová-lázně požádala zpracovatele KoPÚ o posun měřických prací v terénu z důvodu ochrany rostlin a živočichů vyskytujících se na lučních porostech a z důvodu

místních občanů a zemědělců, aby nedocházelo k možnému znehodnocování travních porostů před ukončením senosečí.

Z výše uvedených důvodů Geodetika s. r. o., jako zpracovatel projektu komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Horní Lipová, dopisem ze dne 15. 6. 2016 požádala o odklad termínu plnění dílčího fakturačního celku 3.1 Přípravné práce – 3.1.2 Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé travní porosty a Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech.

Na základě výše uvedeného se posouvá termín odevzdání dílčího fakturačního celku 3.1 Přípravné práce – 3.1.2 Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé travní porosty a Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech na **31. 10. 2016**.

II. Cena za provedení díla

Cena za provedení díla uvedená v článku VII. Smlouvy o dílo se nemění.

Fakturované částky budou zatíženy DPH v aktuální výši dle ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění.

III. Ostatní ujednání

V ostatních bodech se smlouva o dílo nemění.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má váhu originálu.

Tabulka „harmonogram prací“ je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Smluvní strany dodatek č. 1 přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Olomouci dne **23. 06. 2016**

Z a o b j e d n a t e l e:



JUDr. Roman Brnčal, LL.M
Ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Olomoucký kraj

Z a z h o t o v i t e l e:



.....
Ing. Dušan Vystavěl,
ředitel společnosti GEODETIKA s. r. o.

Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v katastrálním území Horní Lipová

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Pouze revize stávajícího bodového pole	ks	1	20 000	20 000	30.04.2016
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	118	700	82 600	31.10.2016
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	87	1 000	87 000	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	200	1 500	300 000	30.04.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	15	1 500	22 500	
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	205	300	61 500	30.04.2017
	Vodohospodářská studie	ha	2890	10	28 900	30.4.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků včetně rekonstrukce přídelů	ha	205	500	102 500	30.10.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					705 000	30.10.2017
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	205	1 050	215 250	30.04.2018
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	27	1 000	27 000	30.04.2018
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	sonda	12	3 000	36 000	
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	90	600	54 000	30.04.2018
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	92	600	55 200	
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	50	600	30 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	205	1 050	215 250	30.10.2018
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	1 000	2 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					634 700	30.10.2018
3.3.	Mapové dílo	ha	205	500	102 500	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					102 500	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	150	300	45 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					45 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	705 000 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	634 700 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	102 500 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	45 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 487 200 Kč
DPH 21% v Kč	312 312 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 799 512 Kč

V dne

23. 06. 2016

Za objednatele:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Branická 368/1
72 001 Olomouc

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.,
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

V dne

Za zhotovitele:

Geodetika
GEODETIKA s.r.o.
Sportovní 3, 796 01 Prostějov
IČO: 634 80 999
DIČ: CZ63480999

Ing. Dušan Vystavěl
jednatel společnosti