



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## DODATEK č.1

ke smlouvě o dílo, číslo objednatele 2020/0425/OIN, ze dne 14.5.2020, uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na provedení díla, a to

### „Modernizace učeben klíčových kompetencí Základní školy, Uherské Hradiště, Sportovní 777“

**Objednatel:** Město Uherské Hradiště  
Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště  
zastoupené: Ing. Stanislavem Blahou - starostou města

IČ: 00291471  
DIČ: CZ00291471  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Uherské Hradiště  
č. účtu: 27-1543078319/0800


ve věcech technických je oprávněn jednat:  
Ing. Zdeněk Bača odbor investic, tel. 572 525 271  
mobil: 728 932 089, e-mail: [zdenek.baca@mesto-uh.cz](mailto:zdenek.baca@mesto-uh.cz)

(dále jen objednatel)

a

**Zhotovitel:** STAVSPEKTRUM s.r.o.  
Sídlo: Sokolovská 758, 686 01 Uherské Hradiště

zapsán v obchodním rejstříku či jiném veřejném rejstříku: KS Brno, oddíl C, vložka 30584  
zastoupen: Ing. Jaroslavem Martinákem, jednatelem společnosti

IČ: 25526863  
DIČ: CZ25526863  
bankovní spojení:   
č. účtu:

ve věcech technických je oprávněn jednat:  
Ing. Libor Šproch  
mobil: 777 802 371, e-mail: [priprava@stavspektrum.cz](mailto:priprava@stavspektrum.cz)

(dále jen zhotovitel)

#### Článek I. Úvodní ujednání

1. Smluvní strany prohlašují, že spolu dne 14.5.2020 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla „**Modernizace učeben klíčových kompetencí Základní školy, Uherské Hradiště, Sportovní 777**“
2. Tímto dodatkem č. 1 se po vzájemné dohodě smluvních stran mění smlouva o dílo tak, aby vyhovovala současným potřebám a záměrům smluvních stran.

Tento doklad je hrazen z IROP

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_063/0003937

## Článek II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na rozšíření rozsahu prací o práce v projektové dokumentaci nepředpokládané, které nebylo možné při zadání veřejné zakázky a uzavírání smlouvy o dílo objektivně předvidat a jsou nezbytné pro řádné dokončení díla. Jedná se o vícepráce a méněpráce dodatečně vyžádané a odsouhlasené, doložené položkovým rozpočtem zhotovitele, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako Příloha č. 1.

1. **Mění se článek V. „Cena díla“, bod 1** následovně:

<b>Cena díla bez DPH</b>	<b>1 453 680,- Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>305 273,- Kč</b>
<b>Cena včetně DPH</b>	<b>1 758 953,- Kč</b>
<b>Cena víceprací a méněprací bez DPH</b>	<b>56 034,- Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>11 767,- Kč</b>
<b>Celkem vč. DPH</b>	<b>67 801,- Kč</b>
<b>Celkem vč. víceprací a méněprací bez DPH</b>	<b>1 509 714,- Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>317 040,- Kč</b>
<b>Celkem vč. DPH</b>	<b>1 826 754,- Kč</b>

2. Ostatní ustanovení smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena a zůstávají beze změny.

## Článek III. Ostatní ujednání

1. Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
3. Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto v souladu se schváleným usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 567/38/RM/2020, ze dne 4.5.2020.

## Článek IV. Přílohy dodatku

1. Nedílnou součástí smlouvy je příloha:  
Příloha č. 1 - položkový rozpočet víceprací a méněprací

V Uherském Hradišti dne 12-09-2020

V Uherském Hradišti dne 7.9.2020

Za Objednatele



Ing. Stanislav Blah  
starosta města

Za Zhotovitele



Ing. Jaroslav Martínák  
jednatel společnosti

Tento doklad je hrazen z IROP


Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_063/0003937

## Položkový rozpočet stavby


Stavba:	CN 17/20- MP,VCP	Modernizace učeben klíčových kompetencí Základní školy,Uh.Hradiště, Sporovní 777
Objednatel:	Město Uherské Hradiště Masarykovo nám.19 68601 Uherské Hradiště	IČO: 00291471 DIČ: CZ00291471
Zhotovitel:	STAVSPEKTRUM s.r.o. Sokolovská 758 68601 Uherské Hradiště	IČO: 25526863 DIČ: CZ25526863
Vypracoval:	Ing.L.Šproch	

Rozpis ceny		Celkem
HSV		29 105,02
PSV		10 035,70
MON		16 893,28
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
<b>Celkem</b>		<b>56 034,00</b>
Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	56 034,00 CZK
Základní DPH	21 %	11 767,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
<b>Cena celkem s DPH</b>		<b>67 801,00 CZK</b>

v \_\_\_\_\_ dne **7.8.2020**



Za zhotovitele



Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>161201_2</b>	<b>Uherské Hradiště-Sportovní</b>	<b>0,00</b>	<b>56 034,00</b>	<b>11 767,13</b>	<b>67 801,13</b>	<b>100</b>
01	Jazyková učebna 11	0,00	11 742,73	2 465,97	14 208,70	21
02	Jazyková učebna 36	0,00	13 503,99	2 835,84	16 339,83	24
03	Přírodovědná učebna 14	0,00	24 530,39	5 151,38	29 681,77	44
04a	WC 1	0,00	5 008,26	1 051,73	6 059,99	9
04b	WC 2	0,00	5 008,26	1 051,73	6 059,99	9
05	Ostatní práce	0,00	-3 759,63	-789,52	-4 549,15	-7
Celkem za stavbu		0,00	56 034,00	11 767,13	67 801,13	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-484,29	-1
5	Komunikace	HSV			-2 796,36	-5
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			29 326,85	52
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			1 942,13	3
96	Bourání konstrukcí	HSV			277,16	0
97	Prorážení otvorů	HSV			470,58	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			48,09	0
725	Zařizovací předměty	PSV			-1 382,14	-2
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			6 278,40	11
776	Podlahy povlakové	PSV			-1 660,30	-3
784	Malby	PSV			6 799,74	12
M21	Elektromontáže	MON			16 893,28	30
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			320,86	1
Cena celkem					56 034,00	100

## Položkový rozpočet

S:	CN 17/20-MP,\ Modernizace učeben klíčových kompetenci Základní školy,Uh.Hradiště, Sportovní 777	
O:	161201_2	Uherské Hradiště-Sportovní
R:	01	Jazyková učebna 11

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>7 420,79</b>
1	612421331RT2	Oprava vápen omítek stěn do 30 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	18,60000	203,37	3 782,68
		stěna naproti tabule : 6,2*3		18,60000		
2	612403382R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x7 cm maltou ze SMS	m	11,90000	74,26	883,69
		pro rozvody SLP : 5,25+2,45+2,8+0,2+4*0,3		11,90000		
3	612423531RT2	Omitka rýh stěn MVC šířky do 15 cm. štuková s použitím suché maltové směsi	m2	1,78500	1 061,64	1 895,03
		rozvody SLP : 11,9*0,15		1,78500		
4	612401191RT2	Omitka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2 vápennou štukovou omítkou	kus	7,00000	122,77	859,39
		krabice SLP : 7		7,00000		
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>170,09</b>
5	631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách	m3	0,04275	3 978,82	170,09
		rýha pro SLP : 2,85*0,1*0,15		0,04275		
<b>Díl: 97</b>		<b>Prorážení otvorů</b>				<b>470,58</b>
6	978013141R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 %	m2	18,60000	25,30	470,58
		stěna naproti tabule : 6,2*3		18,60000		
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>145,01</b>
7	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	0,44222	327,91	145,01
<b>Díl: 725</b>		<b>Zařizovací předměty</b>				<b>-1 024,20</b>
8	725820802R00	Demontáž baterie stojánkové do 1otvoru	soubor	-1,00000	80,23	-80,23
9	725823121RT1	Baterie umyvadlová stoján. ruční, vč. otvor odpadu napojení na stávající rozvody	kus	-1,00000	2 238,96	-2 238,96
10	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	1,00000	78,82	78,82
11	725829202R00	Montáž baterie umyv. a dřezové nástěnné	kus	1,00000	321,93	321,93
12	R_baterie	Nástěnná baterie	kus	1,00000	897,00	897,00
13	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	-10,21440	0,27	-2,76
<b>Díl: 784</b>		<b>Malby</b>				<b>1 341,52</b>
14	R_784195122R01	Příplatek za malbu HET-Color, barva, bez penetrace, 2 x	m2	82,00000	16,36	1 341,52
		rozdíl v ceně malby stěn - bílá / barva :				
		stěny : 82		82,00000		
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>2 898,08</b>
15	004	Elektroinstalace - MP,VP - viz samostatný rozpočet	soubor	1,00000	2 898,08	2 898,08
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>320,86</b>
16	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	0,18670	119,88	22,38
17	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,18670	344,19	64,26
18	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,18670	222,91	41,62
19	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,37340	15,61	5,83
		2*0,1867		0,37340		
20	0,1867	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,18670	311,79	58,21
21	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1,12020	34,76	38,94
		6*0,1867		1,12020		
22	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti třídění dle materiálu	t	0,18670	480,00	89,62

## Položkový rozpočet

S:	CN 17/20-MP,\ Modernizace učeben klíčových kompetencí Základní školy,Uh.Hradiště, Sportovní 777		
O:	161201_2	Uherské Hradiště-Sportovní	
R:	02	Jazyková učebna 36	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 61</b>			<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>		<b>8 278,82</b>	
1	612471411R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem bod 1.5 KD č.3 -přeštukování čelní stěny : 6,25*3-0,6*1,5	m2	17,85000	147,87	2 639,48
				17,85000		
2	602016195R00	Penetrace hloubková stěn pod aktivovaný štuk : 17,85	m2	17,85000	67,38	1 202,73
				17,85000		
3	612403382R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x7 cm maltou ze SMS pro rozvody SLP - čelní stěna : 5,25+2,45+2,0+0,2+4*0,3 - zadní stěna : 4*0,8+8*0,1+6*0,65	m	19,00000	74,26	1 410,94
				11,10000		
				7,90000		
4	612423531RT2	Omitka rýh stěn MVC šířky do 15 cm, štuková s použitím suché maltové směsi 19*0,15	m2	2,85000	1 061,64	3 025,67
				2,85000		
<b>Díl: 63</b>			<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>		<b>116,38</b>	
5	631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách rýha po SLP : 1,95*0,1*0,15	m3	0,02925	3 978,82	116,38
				0,02925		
<b>Díl: 99</b>			<b>Staveništní přesun hmot</b>		<b>125,78</b>	
6	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	0,38358	327,91	125,78
<b>Díl: 725</b>			<b>Zařizovací předměty</b>		<b>-1 024,20</b>	
7	725820802R00	Demontáž baterie stojánkové do 1otvoru	soubor	-1,00000	80,23	-80,23
8	725823121RT1	Baterie umyvadlová stoján. ruční, vč. otvoru odpadu napojení na stávající rozvody	kus	-1,00000	2 238,96	-2 238,96
9	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	1,00000	78,82	78,82
10	725829202R00	Montáž baterie umyv. a dřezové nástěnné	kus	1,00000	321,93	321,93
11	R_baterie	Nástěnná baterie	kus	1,00000	897,00	897,00
12	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	-10,21440	0,27	-2,76
<b>Díl: 776</b>			<b>Podlahy povlakové</b>		<b>-1 660,30</b>	
13	776572100RV1	Lepení povlakových podlah z pásů textilních včetně zátěžového koberce	m2	-19,00000	647,14	-12 295,66
14	776521200RT1	Lepení povlak podlah, dílce PVC a vinyl pouze položení - PVC ve specifikaci učebna č.36 - náhrada za zátěžový koberec : 19	m2	19,00000	248,15	4 714,85
15	28412245R	Podlahovina PVC tl 2mm homogenní podlaha světlé barvy Odkaz na mn. položky pořadí : 19.00000*1,15	m2	21,85000	271,52	5 932,71
				21,85000		
16	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%	-16,48100	0,74	-12,20
<b>Díl: 784</b>			<b>Malby</b>		<b>1 900,23</b>	
17	784402801R00	Odstanění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	17,85000	31,30	558,71
18	R_784195122R01	Příplatek za malbu HET-Color, barva, bez penetrace, 2 x rozdíl v ceně malby stěn - bílá / barva : stěny : 82	m2	82,00000	16,36	1 341,52
				82,00000		
<b>Díl: M21</b>			<b>Elektromontáže</b>		<b>5 767,28</b>	
19	005	Elektroinstalace - náhrada zářivkových světel za světla LED viz samostatný rozpočet : 1	soubor	1,00000	5 767,28	5 767,28
				1,00000		

## Položkový rozpočet

S:	CN 17/20-MP,\ Modernizace učeben klíčových kompetencí Základní školy,Uh.Hradiště, Sportovní 777	
O:	161201_2	Uherské Hradiště-Sportovní
R:	03	Přírodovědná učebna 14

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>13 627,24</b>
1	612471411R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem bod 1.8 KD č.2 - přeštukování stěn nad odsekanou omítkou : 103-43,1625	m2	59,83750	147,87	8 848,17
2	602016195R00	Penetrace hloubková stěn pod aktivovaný štuk : 59,8375	m2	59,83750	67,38	4 031,85
3	612403382R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x7 cm maltou ze SMS pro zatrubkování SLP : 2*0,75+0,35+0,15+1,2	m	3,20000	74,26	237,63
4	612423531RT2	Omitka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, štuková s použitím suché maltové směsi drážka SLP : 3,2*0,15	m2	0,48000	1 061,64	509,59
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>141,44</b>
5	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	0,43135	327,91	141,44
<b>Díl: 725</b>		<b>Zařizovací předměty</b>				<b>-1 024,20</b>
6	725820802R00	Demontáž baterie stojánkové do 1otvoru	soubor	-1,00000	80,23	-80,23
7	725823121RT1	Baterie umyvadlová stoján. ruční, vč. otvor.odpadu napojení na stávající rozvody	kus	-1,00000	2 238,96	-2 238,96
8	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	1,00000	78,82	78,82
9	725829202R00	Montáž baterie umyv a dřezové nástěnné	kus	1,00000	321,93	321,93
10	R_baterie	Nástěnná baterie	kus	1,00000	897,00	897,00
11	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	-10,21440	0,27	-2,76
<b>Díl: 784</b>		<b>Malby</b>				<b>3 557,99</b>
12	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	59,83750	31,30	1 872,91
13	R_784195122R01	Příplatek za malbu HET-Color, barva, bez penetrace, 2 x rozdíl v ceně malby stěn - bílá / barva : stěny : 103	m2	103,00000	16,36	1 685,08
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>8 227,92</b>
14	005	Elektroinstalace - náhrada zářivkových světel za světla LED viz samostatný rozpočet : 1	soubor	1,00000	8 227,92	8 227,92

## Položkový rozpočet

S:	CN 17/20-MP, \, Modernizace učeben klíčových kompetencí Základní školy, Uh. Hradiště, Sportovní 777		
O:	161201_2	Uherské Hradiště-Sportovní	
R:	04a	WC 1	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>						<b>827,83</b>
1	632411904R00	Penetrace savých podkladů SOD : -1,5 skutečnost : 2,7*1,85	m2	3,49500 -1,50000 4,99500	70,80	247,45
2	632451031R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 20 mm	m2	3,49500	166,06	580,38
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>138,58</b>
3	965081713RT2	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 sbíječka, dlaždice keramické SOD : -1,5 skutečnost : 2,7*1,85	m2	3,49500 -1,50000 4,99500	39,65	138,58
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>57,42</b>
4	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	0,17510	327,91	57,42
<b>Díl: 725 Zařizovací předměty</b>						<b>845,23</b>
5	725013138RT1	Klozet kombi,nádrž s armat.odpad svíslý bílý, včetně sedátka v bílé barvě napojení na stávající rozvody	soubor	-1,00000	6 049,12	-6 049,12
6	725013125R00	Klozet kombi ZTP,nádrž s arm.odpad vodor.,bílý, napojení na stávaj.rozvody včetně sedátka poklopem	soubor	1,00000	7 277,36	7 277,36
7	725017162R00	Umyvadlo na šrouby , 55 x 45 cm, bílé, včetně zápachové uzávěrky a armatur napojení na stávající rozvody	soubor	-4,00000	1 870,71	-7 482,84
8	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	4,00000	813,95	3 255,80
9	725860811R00	Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých	kus	4,00000	13,78	55,12
10	725860107R00	Uzávěrka zápachová umyvadlová T 1015,D 40	kus	4,00000	217,43	869,72
11	725291114R00	Madlo rovné bílé dl. 600 mm madlo na dveřní křídlo : 1	soubor	1,00000 1,00000	661,66	661,66
12	725291111R00	Madlo rovné bílé dl. 300 mm	soubor	-1,00000	652,05	-652,05
13	725291135R00	Madlo dvojité sklopné bílé dl. 550 mm	soubor	-1,00000	1 580,04	-1 580,04
14	725291116R00	Madlo rovné bílé dl. 700 mm	soubor	1,00000	701,03	701,03
15	725291136R00	Madlo dvojité sklopné bílé dl. 800 mm	soubor	1,00000	1 664,47	1 664,47
16	725823121RT1	Baterie umyvadlová stoján. ruční, vč. otvor.odpadu napojení na stávající rozvody	kus	-1,00000	2 238,96	-2 238,96
17	725829301R00	Montáž baterie umyv. a dřezové stojánkové	kus	5,00000	212,28	1 061,40
18	R_55144111R1	Dodávka baterie stojánkové DEEP BY JIKA s lékařskou pákou	kus	1,00000	2 249,00	2 249,00
19	725810811R00	Demontáž ventilu výtokového nástěnného pod stávajícím umyvadlem : 4	kus	4,00000 4,00000	41,42	165,68
20	725814101R00	Ventil rohový DN 15 x DN 10	soubor	4,00000	221,18	884,72
21	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	8,42950	0,27	2,28
<b>Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady</b>						<b>3 139,20</b>
22	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby SOD : -1,5 skutečnost : 2,7*1,85	m2	3,49500 -1,50000 4,99500	44,50	155,53
23	771575109RT1	Montáž podlah keram. hladké, tmel, 30x30 cm, včetně tmelu, silikonování a spárování	m2	3,49500	553,21	1 933,47
24	59764203R	Dlažba matná 300x300x9 mm, dle výběru investora 3,495*1,2	m2	4,19400 4,19400	209,44	878,39
25	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	29,67390	5,79	171,81



## Položkový rozpočet

S:	CN 17/20-MP, \ Modernizace učeben klíčových kompetenci Základní školy, Uh. Hradiště, Sportovní 777	
O:	161201_2	Uherské Hradiště-Sportovní
R:	04b	WC 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>827,83</b>
1	632411904R00	Penetrace savých podkladů SOD : -1,5 skutečnost : 2,7*1,85	m2	3,49500 -1,50000 4,99500	70,80	247,45
2	632451031R00	Vyrovňovací potěr MC 15, v ploše, tl. 20 mm	m2	3,49500	166,06	580,38
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>138,58</b>
3	965081713RT2	Bourání dlažeb keramických tl. 10 mm, nad 1 m2 sbiječka, dlaždice keramické SOD : -1,5 skutečnost : 2,7*1,85	m2	3,49500 -1,50000 4,99500	39,65	138,58
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>57,42</b>
4	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	0,17510	327,91	57,42
<b>Díl: 725</b>		<b>Zařizovací předměty</b>				<b>845,23</b>
5	725013138RT1	Klozet kombi, nádrž s armat. odpad svislý, bílý, včetně sedátka v bílé barvě napojení na stávající rozvody	soubor	-1,00000	6 049,12	-6 049,12
6	725013125R00	Klozet kombi ZTP, nádrž s arm. odpad vodor., bílý, napojení na stávaj. rozvody včetně sedátka poklopem	soubor	1,00000	7 277,36	7 277,36
7	725017162R00	Umyvadlo na šrouby, 55 x 45 cm, bílé, včetně zápachové uzávěrky a armatur napojení na stávající rozvody	soubor	-4,00000	1 870,71	-7 482,84
8	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	4,00000	813,95	3 255,80
9	725860811R00	Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých	kus	4,00000	13,78	55,12
10	725860107R00	Uzávěrka zápachová umyvadlová T 1015.D 40	kus	4,00000	217,43	869,72
11	725291114R00	Madlo rovné bílé dl. 600 mm madlo na dveřní křídlo : 1	soubor	1,00000 1,00000	661,66	661,66
12	725291111R00	Madlo rovné bílé dl. 300 mm	soubor	-1,00000	652,05	-652,05
13	725291135R00	Madlo dvojitě sklopné bílé dl. 550 mm	soubor	-1,00000	1 580,04	-1 580,04
14	725291116R00	Madlo rovné bílé dl. 700 mm	soubor	1,00000	701,03	701,03
15	725291136R00	Madlo dvojitě sklopné bílé dl. 800 mm	soubor	1,00000	1 664,47	1 664,47
16	725823121RT1	Baterie umyvadlová stoján. ruční, vč. otvor. odpadu napojení na stávající rozvody	kus	-1,00000	2 238,96	-2 238,96
17	725829301R00	Montáž baterie umyv. a dřezové stojánkové	kus	5,00000	212,28	1 061,40
18	R_55144111R1	Dodávka baterie stojánkové DEEP BY JIKA s lékařskou pákou	kus	1,00000	2 249,00	2 249,00
19	725810811R00	Demontáž ventilu výtokového nástěnného pod stávajícím umyvadlem : 4	kus	4,00000 4,00000	41,42	165,68
20	725814101R00	Ventil rohový DN 15 x DN 10	soubor	4,00000	221,18	884,72
21	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	8,42950	0,27	2,28
<b>Díl: 771</b>		<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>				<b>3 139,20</b>
22	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby SOD : -1,5 skutečnost : 2,7*1,85	m2	3,49500 -1,50000 4,99500	44,50	155,53
23	771575109RT1	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm, včetně tmelu, silikonování a spárování	m2	3,49500	553,21	1 933,47
24	59764203R	Dlažba matná 300x300x9 mm, dle výběru investora 3,495*1,2	m2	4,19400 4,19400	209,44	878,39
25	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	29,67390	5,79	171,81

## Položkový rozpočet

S:	CN 17/20-MP,\ Modernizace učeben klíčových kompetencí Základní školy,Uh.Hradiště, Sportovní 777	
O:	161201_2	Uherské Hradiště-Sportovní
R:	05	Ostatní práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>-484,29</b>
1	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu -1,5*6	m2	-9,00000	53,81	-484,29
				-9,00000		
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>-2 796,36</b>
2	566901111R00	Vyspravení podkladu po překopech štěrkopískem -0,05*9	m3	-0,45000	599,02	-269,56
				-0,45000		
3	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	-9,00000	245,99	-2 213,91
4	59245020R	Dlažba zámková - doplnění	m2	-1,00000	312,89	-312,89
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>-478,98</b>
5	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	-1,38767	345,17	-478,98

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	<b>Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení</b>
Akce	<b>Modernizace učeben základních škol UH ZŠ UH - Sportovní 777</b>
Projekt	<b>Jazyková učebna č.11. - elektro</b>
	<b>MP, VCP -Náhrada zářivkových světel za světla LED, zásuvka pro tablet, odpočet zásuvek</b>
Investor	<b>město Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 68670 Uherské Hradiště</b>

Z. č.

A. č.	
Smlouva	
Vypracoval	<b>STAVSPEKTRUM s.r.o., Sokolovská 758, 68601 Uh.Hradiště</b>
Kontroloval	
Datum	<b>6.8.2020</b>
Zpracovatel	<b>Ing.L.Šproch</b>
CÚ	
Poznámka	<b>Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.</b>

Doprava dodávek (3,6) %	<b>3,60</b>
Přesun dodávek (1) %	<b>1,00</b>
PPV (1 nebo 6) %	<b>6,00</b>
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	<b>0,00</b>
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	<b>0,00</b>
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	<b>0,00</b>
Opravy v záruce (5 - 7) %	<b>0,00</b>
GZS (3,25 nebo 8,4) %	<b>0,00</b>
Provozní vlivy %	<b>0,00</b>
Kompletační činnost - a	<b>0,00</b>
Kompletační činnost - b	<b>0,952842</b>
Kompletační činnost - k1	<b>0,00</b>
Kompletační činnost - k2	<b>0,00</b>
Roční nárůst cen 1 %	<b>0,00</b>
Roční nárůst cen 2 %	<b>0,00</b>
1. sazba DPH %	
- i pro přírážky rekapitulace	<b>21</b>
2. sazba DPH %	<b>15</b>
Procento PM %	<b>5</b>

B

Název	Hodnota A	Hodnota B
<b>Základní náklady</b>		
Dodávka		0,00
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%		0,00 0,00
Montáž - materiál		4 678,90
Montáž - práce		-2 080,36
<b>Mezisoučet 1</b>	<b>0,00</b>	<b>2 598,54</b>
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		299,54
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
<b>Mezisoučet 2</b>	<b>0,00</b>	<b>2 898,08</b>
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
<b>Základní náklady celkem</b>		<b>2 898,08</b>
<b>Vedlejší náklady</b>		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
<b>Vedlejší náklady celkem</b>		<b>0,00</b>
Kompletační činnost		0,00
<b>Náklady celkem</b>		<b>2 898,08</b>
Základ a hodnota DPH 21%	2 898,08	608,60
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00
<b>Náklady celkem s DPH</b>		<b>3 506,67</b>

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
<b>Elektromontáže - odpočet zářivkových světel, zásuvek jednonásobných</b>								
A - Svitidlo asymetrické přisazené zářivkové pro nasvětlení školní tabule, 1x36W, elektronický předřadník, IP20	ks	-2,00	2 265,63	-4 531,26	228,15	-456,30	2 493,78	-4 987,56
B - Svitidlo přisazené zářivkové s leštěnou parabolickou mřížkou, 2x36W, elektronický předřadník, IP20	ks	-11,00	3 150,00	-34 650,00	228,15	-2 509,65	3 378,15	-37 159,65
Trubice zářivková 36W / 830	ks	-24,00	54,58	-1 309,92	54,38	-1 305,12	108,96	-2 615,04
<b>Elektromontáže odpočet - celkem</b>				<b>-40 491,18</b>		<b>-4 271,07</b>		<b>-44 762,25</b>

#### Elektromontáže - světla LED

A - Svitidlo asymetrické přisazené LED - MODUS ASTAP4000M4/ND 35 W	ks	2,00	3 292,65	6 585,31	228,15	456,30	3 520,80	7 041,61
B - Svitidlo přisazené zářivkové s leštěnou parabolickou mřížkou, 2x36W, elektronický předřadník, IP20	ks	11,00	3 695,62	40 651,82	228,15	2 509,65	3 923,77	43 161,47
<b>Elektromontáže odpočet - celkem</b>				<b>47 237,13</b>		<b>2 965,95</b>		<b>50 203,08</b>

#### Elektromontáže MP - zásuvky

*Zásuvka NN kompletní*

Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem; b. jasně bílá, montáž na lištovou krabici	ks	-12,00	209,44	-2 513,28	87,00	-1 044,00	296,44	-3 557,28
<b>Elektromontáže MP - zásuvky</b>				<b>-2 513,28</b>		<b>-1 044,00</b>		<b>-3 557,28</b>

### **Elektromontáže VCP - zásuvka pro tablety**

*Přeložení zásuvky pro tablety*

LHD 18x18 LIŠTA HRANATÁ (3m) - DVOJITÝ ZÁMEK	m	4,00	18,90	75,60	24,77	99,08	43,67	174,68
CYKY-J 3x2.5 mm <sup>2</sup> , pevně	m	4,00	22,73	90,92	19,50	78,00	42,23	168,92
KRABICE LIŠTOVÁ POD VYPÍNAČE A ZÁSUVKY	ks	1,00	32,98	32,98	34,50	34,50	67,48	67,48
Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem; b. jasně bílá	ks	1,00	174,64	174,64	52,50	52,50	227,14	227,14
Rámeček jednonásobný	ks	1,00	23,88	23,88	4,68	4,68	28,56	28,56
Podružný materiál				48,21			0,00	48,21
<b>Elektromontáže VCP - zásuvka pro tablety celkem</b>				<b>446,23</b>		<b>268,76</b>		<b>714,99</b>

**Elektromontáže - celkem**

**4 678,90**

**-2 080,36**

**2 598,54**

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	<b>Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení</b>
Akce	<b>Modernizace učeben základních škol UH ZŠ UH - Sportovní 777</b>
Projekt	<b>Jazyková učebna č.14. - elektro</b>
	<b>Náhrada zářivkových světel za světla LED</b>
Investor	město Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 68670 Uherské Hradiště
A. č.	Z. č.
Smlouva	
Vypracoval	<b>STAVSPEKTRUM s.r.o., Sokolovská 758, 68601 Uh.Hradiště</b>
Kontroloval	
Datum	<b>6.8.2020</b>
Zpracovatel	<b>Ing.L.Šproch</b>
CÚ	
Poznámka	<b>Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.</b>

Doprava dodávek (3,6) %	<b>3,60</b>
Přesun dodávek (1) %	<b>1,00</b>
PPV (1 nebo 6) %	<b>6,00</b>
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	<b>0,00</b>
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	<b>0,00</b>
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	<b>0,00</b>
Opravy v záruce (5 - 7) %	<b>0,00</b>
GZS (3,25 nebo 8,4) %	<b>0,00</b>
Provozní vlivy %	<b>0,00</b>
Kompletační činnost - a	<b>0,00</b>
Kompletační činnost - b	<b>0,952842</b>
Kompletační činnost - k1	<b>0,00</b>
Kompletační činnost - k2	<b>0,00</b>
Roční nárůst cen 1 %	<b>0,00</b>
Roční nárůst cen 2 %	<b>0,00</b>
1. sazba DPH %	
- i pro přírážky rekapitulace	<b>21</b>
2. sazba DPH %	<b>15</b>
Procento PM %	<b>5</b>

Název	Hodnota A	Hodnota B
<b>Základní náklady</b>		
Dodávka		0,00
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%		0,00
Montáž - materiál		9 364,71
Montáž - práce		-1 957,68
<b>Mezisoučet 1</b>	<b>0,00</b>	<b>7 407,03</b>
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		820,89
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
<b>Mezisoučet 2</b>	<b>0,00</b>	<b>8 227,92</b>
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
<b>Základní náklady celkem</b>		<b>8 227,92</b>
<b>Vedlejší náklady</b>		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
<b>Vedlejší náklady celkem</b>		<b>0,00</b>
Kompletační činnost		0,00
<b>Náklady celkem</b>		<b>8 227,92</b>
Základ a hodnota DPH 21%	8 227,92	1 727,86
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00
<b>Náklady celkem s DPH</b>		<b>9 955,78</b>



Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
<b>Elektromontáže - odpočet zářivkových světel, zásuvek jednonásobných</b>								
A - Svitidlo asymetrické přisazené zářivkové pro nasvětlení školní tabule, 1x36W, elektronický předřadník, IP20	ks	-2,00	2 265,63	-4 531,26	228,15	-456,30	2 493,78	-4 987,56
B - Svitidlo přisazené zářivkové s leštěnou parabolickou mřížkou, 2x36W, elektronický předřadník, IP20	ks	-17,00	3 150,00	-53 550,00	228,15	-3 878,55	3 378,15	-57 428,55
Trubice zářivková 36W / 830	ks	-36,00	54,58	-1 964,88	54,38	-1 957,68	108,96	-3 922,56
<b>Elektromontáže odpočet - celkem</b>				<b>-60 046,14</b>		<b>-6 292,53</b>		<b>-66 338,67</b>
<b>Elektromontáže - světla LED</b>								
A - Svitidlo asymetrické přisazené LED - MODUS ASTAP4000M4/ND 35 W	ks	2,00	3 292,65	6 585,31	228,15	456,30	3 520,80	7 041,61
B - Svitidlo přisazené zářivkové s leštěnou parabolickou mřížkou, 2x36W, elektronický předřadník, IP20	ks	17,00	3 695,62	62 825,54	228,15	3 878,55	3 923,77	66 704,09
<b>Elektromontáže odpočet - celkem</b>				<b>69 410,85</b>		<b>4 334,85</b>		<b>73 745,70</b>
<b>Elektromontáže - náhrada celkem</b>				<b>9 364,71</b>		<b>-1 957,68</b>		<b>7 407,03</b>

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	<b>Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení</b>
Akce	<b>Modernizace učeben základních škol UH ZŠ UH - Sportovní 777</b>
Projekt	<b>Jazyková učebna č.36. - elektro</b>
	<b>Náhrada zářivkových světel za světla LED</b>
Investor	<b>město Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 68670 Uherské Hradiště</b>

Z. č.

A. č.	
Smlouva	
Vypracoval	<b>STAVSPEKTRUM s.r.o., Sokolovská 758, 68601 Uh.Hradiště</b>
Kontroloval	

Datum	<b>6.8.2020</b>
Zpracovatel	<b>Ing.L.Šproch</b>

CÚ

Poznámka **Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.**

Doprava dodávek (3,6) %	<b>3,60</b>
Přesun dodávek (1) %	<b>1,00</b>
PPV (1 nebo 6) %	<b>6,00</b>
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	<b>0,00</b>
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	<b>0,00</b>
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	<b>0,00</b>
Opravy v záruce (5 - 7) %	<b>0,00</b>
GZS (3,25 nebo 8,4) %	<b>0,00</b>
Provozní vlivy %	<b>0,00</b>
Kompletační činnost - a	<b>0,00</b>
Kompletační činnost - b	<b>0,952842</b>
Kompletační činnost - k1	<b>0,00</b>
Kompletační činnost - k2	<b>0,00</b>
Roční nárůst cen 1 %	<b>0,00</b>
Roční nárůst cen 2 %	<b>0,00</b>
1. sazba DPH %	
- i pro přírážky rekapitulace	<b>21</b>
2. sazba DPH %	<b>15</b>
Procento PM %	<b>5</b>

B

Název	Hodnota A	Hodnota B
<b>Základní náklady</b>		
Dodávka	0,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00
Montáž - materiál		6 745,95
Montáž - práce		-1 305,12
<b>Mezisoučet 1</b>	<b>0,00</b>	<b>5 440,83</b>
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		326,45
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
<b>Mezisoučet 2</b>	<b>0,00</b>	<b>5 767,28</b>
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
<b>Základní náklady celkem</b>		<b>5 767,28</b>
<b>Vedlejší náklady</b>		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
<b>Vedlejší náklady celkem</b>		<b>0,00</b>
Kompletační činnost		0,00
<b>Náklady celkem</b>		<b>5 767,28</b>
Základ a hodnota DPH 21%	5 767,28	1 211,13
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00
<b>Náklady celkem s DPH</b>		<b>6 978,41</b>

13

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
<b>Elektromontáže - odpočet zářivkových světel, zásuvek jednonásobných</b>								
A - Svitidlo asymetrické přisazené zářivkové pro nasvětlení školní tabule, 1x36W, elektronický předřadník, IP20	ks	-2,00	2 265,63	-4 531,26	228,15	-456,30	2 493,78	-4 987,56
B - Svitidlo přisazené zářivkové s leštěnou parabolickou mřížkou, 2x36W, elektronický předřadník, IP20	ks	-11,00	3 150,00	-34 650,00	228,15	-2 509,65	3 378,15	-37 159,65
Trubice zářivková 36W / 830	ks	-24,00	54,58	-1 309,92	54,38	-1 305,12	108,96	-2 615,04
<b>Elektromontáže odpočet - celkem</b>				<b>-40 491,18</b>		<b>-4 271,07</b>		<b>-44 762,25</b>
<b>Elektromontáže - světla LED</b>								
A - Svitidlo asymetrické přisazené LED - MODUS ASTAP4000M4/ND 35 W	ks	2,00	3 292,65	6 585,31	228,15	456,30	3 520,80	7 041,61
B - Svitidlo přisazené zářivkové s leštěnou parabolickou mřížkou, 2x36W, elektronický předřadník, IP20	ks	11,00	3 695,62	40 651,82	228,15	2 509,65	3 923,77	43 161,47
<b>Elektromontáže odpočet - celkem</b>				<b>47 237,13</b>		<b>2 965,95</b>		<b>50 203,08</b>
<b>Elektromontáže - náhrada celkem</b>				<b>6 745,95</b>		<b>-1 305,12</b>		<b>5 440,83</b>