

Harmonogram č. 088/2020

Krematorium Praha Strašnice – Celková generální oprava kremační pece č. 1 KS

Název operace	03.-09.08. 2020	10.-16.08. 2020	17.-23.08. 2020	24.-30.08. 2020	31.08.-06.09. 2020	07.-13.09. 2020	14.-20.09. 2020	21.-27.09. 2020
Číslo týdne v roce	32	33	34	35	36	37	38	39
Demontáž pece, komínové vložky, bourání vyzdivek								
Ekologická likvidace zbytků pece a vyzdivek na skládku								
Oprava vyzdívky spodního odtahu pece								
MTŽ nové OK pece na původní základový rám pece								
Vyzdívání kremační pece v místě stavby								
Instalace nové komínové vložky								
Instalace nových kabelových tras pro řídicí systém								
Postupná MTŽ nových dílů a částí kremační pece								
Zkoušky a ožívání pece								
Vysoušení								
Zkušební provoz, předání zařízení do trvalého provozu								

V Olomouci dne 29.7.2020

Ing. David Ruman