

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo,

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“ nebo „OZ“)

pro realizaci stavby

„Zátíší – revitalizace území Línská - Kreuzmannova“

18TUOIN11

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

statutární město Plzeň

IČO: 000 75 370

DIČ: CZ00075370

se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň

zastoupené Ing. Pavlem Grisníkem, vedoucím Odboru investic MMP

Odbor investic MMP

Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32

bankovní spojení: XXXX

číslo účtu: XXXX

(dále samostatně také jako „objednatel“)

Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických:

Ing. Eva Hajžmanová

tel. XXXX, e-mail: XXXX

a

sdružení účastníků pod názvem: „Společnost Zátíší“

Vedoucí účastník: ROADFIN BUILDING s.r.o.

se sídlem Plzeňská 1044, 330 27 Vejprnice

zastoupená Petrem Bitengl, jednatelem

IČO: 06799736

DIČ: CZ06799736

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni,

oddíl C, vložka 35809

bankovní spojení: XXXX

číslo účtu: XXXX

(dále také jako „zhotovitel“)

Druhý účastník: BERDYCH PLUS spol. s.r.o.

se sídlem Pražská 1178, 337 01 Rokycany

zastoupená Ing. Radkem Kovářem, jednatelem

IČO: 26373611

DIČ: CZ26373611

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni,

oddíl C, vložka 35809

Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických:
Ing. Martin Kučera – hlavní stavbyvedoucí
tel. XXXX, e-mail: XXXX
(společně také jako „smluvní strany“ a samostatně také jako „smluvní strana“)

tento

**Dodatek č. 1
 ke smlouvě o dílo č. 2020/00676
 (dále jen „Dodatek č. 1“)**

**I.
 Preambule**

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 17.02.2020 na základě výsledků zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky s názvem „**Zátíší – revitalizace území Línská - Kreuzmannova**“ (dále jen „Veřejná zakázka“), realizované dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), smlouvu o dílo, jejímž předmětem je revitalizace území v oblasti ulic Línská a Kreuzmannova v Plzni – Zátíší, kdy hlavním cílem je demolice původních bytových domů a jejich nahrazení novými domy (dále jen „Smlouva“).
- 1.2. Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu realizace stavby vznikla neočekávaná potřeba provedení dalších dodatečných stavebních prací nezbytných pro řádné dokončení díla, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, a které zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat (dále i „vícepráce“), přičemž v návaznosti na zjištěné nezbytné vícepráce naopak odpadla potřeba provedení některých jiných prací dle smlouvy (dále jen „méněpráce“) a dále s ohledem na skutečnost, že uvedené změny závazku ze smlouvy nejsou změnami podstatnými ve smyslu ustanovení § 222 odst. 7 ZZVZ, dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě.

**II.
 Předmět Dodatku č. 1**

- 2.1. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že dílo realizované na základě Smlouvy se mění, a to v rozsahu a způsobem obsaženým ve změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1 a je jeho nedílnou součástí (dále jen „Změnový list“). Smluvní strany prohlašují, že Změnový list považují za jasný, srozumitelný a proveditelný.
- 2.2. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo realizované na základě Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 se v souvislosti s přijetím Změnového listu mění následovně:

Hodnota Víceprací dle Změnových listů:	25.165.804,04 Kč bez DPH
Hodnota Méněprací dle Změnových listů:	25.409.929,38 Kč bez DPH

Celková cena za provedení díla se snižuje o:	244.125,34 Kč bez DPH
a činí celkem:	346.494.624,12 Kč bez DPH

K ceně díla bude účtována DPH v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

- 2.3. Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento Dodatek č. 1 byl sepsán v šesti (6) vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Zhotovitel tři (3) stejnopisy.
- 3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.
- 3.3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2016 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je Změnový list č. 1.
- 3.5. Smluvní strany činí nesporným, že tento Dodatek č. 1 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a jako takový jej prosty omylu podepisují.

V Plzni dne 12.08.2020
Za objednatele:

Ve Vejprnicích dne 10.08.2020
Za zhotovitele:

.....
Ing. Pavel Grisník
vedoucí OI MMP

.....
Petr Bitengl, jednatel
Roadfin Building s.r.o.

.....
BERDYCH plus spol. s r.o.
Ing. Radek Kovář