

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2020/000676

Stavební akce:	Zátiší - revitalizace území Línská-Kreuzmannova		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	1		
Dotčená část stavby:	I.etapa SO51.1-01.1 - 07.1, 18.1 SO52-1, II. etapa SO52.1-09.1		
Název / označení změny:	dodávka + montáž stropní konstrukce stavebních objektů		
Podklad pro změnu:	zápis SD, CN subdodavatele		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	č. listu 3045966, 67 ze dne 10. 3. 2019		
Návrh pro změnu podal:	Jaroslav Kořenek	Dne:	10.03.2020
Zdůvodnění a popis změny:	<p>Hlavní důvody:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dodací lhůta panelů 2. lepší technické řešení v prostoru schodiště /bez ocelových průvlaků, které budou nahrazeny prefabrikovanými deskami/ 3. lepší akustické vlastnosti 		
Vliv změny na termín dokončení díla:		NE	
Vliv změny na cenu díla:		NE	
Náklady na změnu celkem:			-244 125,34 Kč
přípočty celkem:			25 165 804,04 Kč
odpočty celkem:			-25 409 929,38 Kč
Přílohy: soupis méněprací - víceprací zápisy ve SD zápisy z KD /z projednání, porady/			<p>příloha č.1 příloha č.2 příloha č.3 příloha č.4</p>
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel: ROADFIN BUILDING s.r.o. - jednatel	Ing. Václav Kotěšove	03.08.2020	
projektant /AD/ -	Ing. Josef Kurc	03.08.2020	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	Ing. Pavel Grisník	04.08.2020	
- vedoucí odd. přípravy	Ing. Jaroslav Petrák	04.08.2020	
- TDS objednatele	Ing. Pavel Ulč	04.08.2020	
- cenová kontrola	Iva Baierová	10.08.2020	