

**DODATEK Č. 1**  
**KE SMLOUVĚ O DÍLO**  
DLE § 2586 AN. OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU

**Janáčkova akademie múzických umění v Brně**

Beethovenova 650/2, 662 15 Brno

IČO 62156462, DIČ CZ62156462

bankovní spojení: xxx

(dále jen „objednatel“)

**zastoupená: JUDr. Lenkou Valovou, kvestorkou**

a

**KONE, a.s.**

Evropská 423/178, 160 00 Praha 6 – Vokovice

IČO 00176842, DIČ CZ00176842

podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 775

bankovní spojení: xxx

(dále jen „zhotovitel“)

**zastoupená: Vladimírem Šotem, vedoucím servisního oddělení pro Moravu**

uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník dne 9. 6. 2020 smlouvu o dílo.

Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách smlouvy a uzavírají následující dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

**IV.**

**Místo a termín a plnění díla**

***Z důvodů dlouhé dodací lhůty náhradních dílu způsobené pandemií virového onemocnění Covid-19 se posouvá termín plnění uvedený v článku IV., odstavci (2) smlouvy. Tento odstavec se nahrazuje tímto zněním:***

(2) Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:

- a. zahájení plnění díla po podpisu smlouvy o dílo,
- b. řádné dokončení a předání bezvadného díla nejpozději do 17. 8. 2020.

**XVI.**

**Závěrečná ujednání**

***Původní text čl. XVI. se doplňuje o nové odstavce (12) – (14), které zní:***

(12) Tento dodatek č. 1 smlouvy je sepsán ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá ze smluvních stran, není závislý na jiné smlouvě a nabývá účinnosti okamžikem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

(13) Ustanovení smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti.

(14) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 smlouvy důkladně přečetly, souhlasí s jeho obsahem a jsou si vědomy povinností jim z tohoto dodatku č. 1 smlouvy plynoucích. Dále prohlašují, že tento dodatek č. 1 smlouvy zachycuje jejich skutečnou, svobodnou a vážnou vůli, že byl uzavřen nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Brně dne 14. 7. 2020

V Brně dne 20. 7. 2020

.....  
Zhotovitel

.....  
Objednatel