

## Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. 046/S954/2019/077/Paš

LCR0942213



**Lesy České republiky, s. p.**

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,  
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540  
statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád: Ing. Mojmírou  
Hillermanovou, vedoucí Správy toků-oblast Povodí Vltavy,

ve věcech technických jedná: Ing. Mojmíra Hillermanová, vedoucí ST

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

[redacted] správce toku,

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

[redacted] – zastupitelnost

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

**(dále jen „objednatel“)**

a

**Ing. Tomáš Sobotka**

sídlo: Hradecká 518, 588 56 Telč

IČO: 76042995

DIČ: neplátce DPH

zapsán v živnostenském rejstříku vedeném MěÚ Telč, sp. zn. ZIV/22/2011/Sp

číslo telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: FIO banka

číslo účtu: 2900081925/2010

**(dále jen „zhotovitel“)**

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, tento

### **dodatek č.2 ke smlouvě o dílo č. 046/S954/2019/077/Paš**

na vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby „VN U Vrby I-III.“

Předmětem tohoto Dodatku č.2 je změna Smlouvy o dílo, spočívající v úpravě čl. II Doba plnění odst 1.

Smlouva o dílo se mění takto:

## **čl. II Doba plnění**

### **Původní znění dle SoD a dodatku č.1:**

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: 1.11.2019

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno (dokončeno a předáno) nejpozději do:

#### **1. Etapa –podklady pro podrobný návrh technického řešení**

- Zpracování a zajištění potřebných podkladů pro podrobné projektové práce - zejména inženýrsko geologický průzkum včetně návrhu zemníku pro výstavbu hráze, hydrologická data ČHMÚ (m denní a N-leté průtoky), geodetické zaměření

Bude provedeno do 15. 2. 2020.

#### **2. Etapa – zpracování projektové dokumentace**

- Přírodovědecký průzkum
- Zpracování dokumentace pro vydání stavebního povolení v podrobnosti pro provádění stavby, včetně projednání PD s dotčenými orgány státní správy, zapracování všech podmínek a připomínek dotčených orgánů a institucí.
- Zpracování všech souvisejících dokumentů – plán BOZP, návrh havarijního a povodňového plánu stavby, návrh manipulačního a provozního řádu, posudek o kategorizaci VD s ohledem na provádění TBD stavby.
- Projednání návrhu s vlastníky a uživateli dočasně dotčených pozemků, zajištění vyjádření vlastníků dočasně dotčených pozemků (přístupy) nebo smluv (uložení o na ZPF).

Bude provedeno do **15. 8. 2020**

#### **3. Etapa –stavebního povolení**

- Zajištění žádosti pro vydání stavebního povolení, zajištění pravomocného stavebního povolení, včetně povolení nakládání s vodami.

Bude provedeno do 15. 11. 2020

### **Nové znění dle tohoto dodatku č. 2**

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: 1.11.2019

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno (dokončeno a předáno) nejpozději do:

#### **1. Etapa –podklady pro podrobný návrh technického řešení**

- Zpracování a zajištění potřebných podkladů pro podrobné projektové práce - zejména inženýrsko geologický průzkum včetně návrhu zemníku pro výstavbu hráze, hydrologická data ČHMÚ (m denní a N-leté průtoky), geodetické zaměření

Bude provedeno do 15. 2. 2020.

#### **2. Etapa – zpracování projektové dokumentace**

- Přírodovědecký průzkum

- Zpracování dokumentace pro vydání stavebního povolení v podrobnosti pro provádění stavby, včetně projednání PD s dotčenými orgány státní správy, zpracování všech podmínek a připomínek dotčených orgánů a institucí.
- Zpracování všech souvisejících dokumentů – plán BOZP, návrh havarijního a povodňového plánu stavby, návrh manipulačního a provozního řádu, posudek o kategorizaci VD s ohledem na provádění TBD stavby.
- Projednání návrhu s vlastníky a uživateli dočasně dotčených pozemků, zajištění vyjádření vlastníků dočasně dotčených pozemků (přístupy) nebo smluv (uložení o na ZPF).

Bude provedeno do **30. 8. 2020**

### 3. Etapa –stavebního povolení

- Zajištění žádosti pro vydání stavebního povolení, zajištění pravomocného stavebního povolení, včetně povolení nakládání s vodami.

Bude provedeno do 15. 11. 2020

Ostatní body smlouvy o dílo a dodatku č.1 ke smlouvě o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.


V případě, že se na smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá i tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

13 -08- 2020

V Benešově dne .....

Ing. Mojmíra Hillermanová



Lesy České republiky, s. p.  
(Objednatel)

v Telči dne: 7. 8. 2020 .....

Ing. Tomáš Sobotka



Zhotovitel

