

Číslo smlouvy objednatele: 2419 D3/2020/OI
Identifikátor veřejné zakázky (IVZ) : P19V00158053

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 2419/2019/OI/VZKÚ



Smluvní strany



Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupené Mgr. Zuzanou Bajgarovou
náměstkyní primátora

BYSTROŇ Group a.s.

Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava
zastoupena: Michalem Bystroněm,
členem představenstva

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 

IČO: 27800466
DIČ: CZ27800466
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS
v Ostravě, oddíl B, vložka 3238

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

čl.I.

1. Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že mezi sebou uzavřely Smlouvu o dílo č. 2419/2019/OI/VZKÚ ze dne 19. 8. 2019, která nabyla účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv, tj. ke dni 19. 8. 2019 (dále jen „*smlouva*“).
2. V souladu s čl. XVII. odst. 8 smlouvy uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 3 (dále také jen „dodatek“ nebo „tento dodatek“) ke smlouvě, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele realizovat stavbu „ **M – Ostrava -Sportovní hala v Krásném poli**“, v k.ú. krásné Pole, obec Ostrava (dále jen stavba nebo dílo), a to z důvodu víceprací a méněprací, které vznikly během realizace stavby, v rozsahu dle přílohy č. 2 tohoto dodatku, čímž se mění předmět smlouvy.
3. Čl. II. „Předmět smlouvy“ se doplňuje o nový odstavec, který zní:

V souladu s ustanovením odstavce **7), 8), 9), 10)** tohoto článku zhotovitel provede vícepráce a neprovede méněpráce, které jsou uvedeny v evidenčním listu změny stavby č. ZL č.6 odsouhlaseném zástupci autorského dozoru, technického dozoru a objednatele dle odstavce **10** tohoto článku.

4. Příloha č.1 - smlouvy o dílo - Kalkulace nákladů, se nahrazuje novou přílohou č.1, Kalkulace nákladů, která tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
5. Za přílohu č. 4 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 5 - změnový list č. ZL č. 6, který je přílohou č. 2 tohoto dodatku.
6. Čl. IV. Cena díla, odst. 1. se mění a nově zní:

„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:“

<i>Cena bez DPH v Kč</i>	<i>DPH v Kč</i>	<i>Cena vč. DPH v Kč</i>
43 228 408,22	9 077 965,72	52 306 373,94

čl.II.

Závěrečná ujednání

- Ostatní ustanovení smlouvy č. 2419/2019/OI/VZKÚ ze dne 19. 8. 2019 tímto dodatkem č. 2- nedotčená se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
- Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření dodatku č. 3 smlouvy rozhodla rada města usnesením č. 04529/RM1822/66 ze dne 11.8.2020, kterým bylo rozhodnuto o uzavření dodatku smlouvy k veřejné zakázce označené „Sportovní hala v Krásném Poli“, poř. č. 108/2019.
- Tento dodatek se uzavírá v souladu s ustanovením § 222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
- Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku smlouvy je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku smlouvy do registru smluv zajistí statutární město Ostrava.
- Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
- Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě.
- Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765, § 1978 odst. 2 a § 2591 OZ.
- Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- Přílohou tohoto dodatku je :
 - Příloha č. 1 – Kalkulace
 - Příloha č. 2 – Změnový list č. 6

Za objednatele

Datum: . 2020

Místo: Ostrava

**Mgr. Zuzana
Bajgarová**

Digitálně podepsal
Mgr. Zuzana
Bajgarová
Datum: 2020.08.13
14:20:18 +02'00'

Mgr. Zuzana Bajgarová
náměstkyně primátora
na základě plné moci

Za zhotovitele

Datum: .2020

Místo: Ostrava

**Michal
Bystroň**

Digitálně podepsal
Michal Bystroň
Datum: 2020.08.14
11:07:37 +02'00'

Michal Bystroň
člen představenstva

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

20181411003K
Stavba: Sportovní hala v Krásném Poli

Krásné Pole
Městský obvod Krásné Pole
BYSTRON Group a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	----------------------	--------------------	------------------

Náklady stavby celkem

001	SO 01 Sportovní hala v Krásném Poli
001.1	SO 01 - Sportovní hala - vytápění - větev sálavé panely
001.2	SO 01 Sportovní hala - Vytápění - větev pro podlahové vytápění
001.3	SO 01 Sportovní hala - Vytápění - teplovodní přípojka
001.4	SO 01 Sportovní hala - Vytápění - větev pro přípravu TUV
001.5	SO 01 Sportovní hala - Vytápění - větev pro VZT jednotku
001.6	SO 01 Sportovní hala - Vytápění - stavební práce
001.7	SO 01 - Sportovní hala - Zdravotechnika
001.8	SO 01 - Sportovní hala - přípojka vody
001.9	SO 01 Sportovní hala - splašková kanalizace
001.10	SO 01 - Sportovní hala - vzduchotechnika
001.11	SO 01 - Sportovní hala - Elektroinstalace
001.12	SO 01 - Sportovní hala -MaR
002	SO 02 Zpevněné plochy

003	SO 03 - Dešťová kanalizace, jednotná kanalizace vč. vsakování
004	Ostatní a vedlejší náklady
005	Vybavení

ZMĚNOVÝ FORMULÁŘ

Změna číslo:

č. 6

Název projektu

„M – Ostrava - Sportovní hala v Krásném Poli “
” Identifikační číslo 133D531006406

Popis změny projektu – ZL 6 – Záměna podlahových krytin schodišť + odečet neprováděných prací

Zdůvodnění změny projektu

Na základě požadavku investora bude provedena záměna PVC krytiny na schodištích za keramické dlažby z důvodu dlouhodobější trvanlivosti.

Jsou odečítány ochranné prvky VZT jednotek, které byly nahrazeny SDK akustickým podhledem z důvodu sjednocení akustických podhledů v daných místnostech.

Má změna vliv na změny v rozpočtu?
(ANO/NE)

ANO 17 830,30 ,-Kč bez DPH

pokud ANO, připojte k tomuto formuláři přílohu seznam konkrétních dotčených položek v rozpočtu

Má změna vliv na dobu výstavby?
(ANO/NE)

NE

Organizace	Jméno	Podpis
MMO-odbor investiční		
GP		
TDS		
Za zhotovitele:		
Organizace	Jméno	Podpis
BYSTROŇ Group a.s.		

Datum předání změnového formuláře:

5.8.2020

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 665
Stavba: záměna PVC za dlažbu na schodišti tribuny

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 20. 7. 2020

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			17 830,30
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	25 830,30	5 424,36
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			23 254,66
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 665

Stavba: záměna PVC za dlažbu na schodišti tribuny

Místo:

Datum:

20. 7. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		17 830,30	23 254,66
665	záměna PVC za dlažbu na schodišti tribuny + odečet neprováděných prací	17 830,30	23 254,66

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

záměna PVC za dlažbu na schodišti tribuny

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

20. 7. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				17 830,30
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	25 830,30		21,00%	5 424,36
snížená	0,00		15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK		23 254,66

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

záměna PVC za dlažbu na schodišti tribuny

Místo:

Datum:

20. 7. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

17 830,30

PSV - Práce a dodávky PSV

17 830,30

771 - Podlahy z dlaždic

47 273,26

776 - Podlahy povlakové

-21 442,96

767 - Konstrukce zámečnické

-8 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

záměna PVC za dlažbu na schodišti tribuny

Místo:

Datum: 20. 7. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							17 830,30
D	PSV		Práce a dodávky PSV				17 830,30
D	771		Podlahy z dlaždic				47 273,26
2	K	771574131	Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem 21*0,157*1,4 + 10*(0,157*0,286/2) + 4,4*0,2 10*((0,5*0,3)+(0,25*0,3))	m2	7,970	957,81	7 634,04
					5,720		
					2,250		
3	M	R-77101	Dlažba keramická protiskluzová	m2	8,767	300,00	2 630,20
8	M	59761337	schodovka protiskluzná sířky 300x600mm 21*3 + 5*3*2	kus	93,000	332,16	30 890,88
					93,000		
4	K	771691111	Podlahy penetrace podkladu	m2	16,520	47,20	779,74
5	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	0,000	6,58	0,00
6	K	R-7810010	D+M hliníkových rohových lišt 1,4*21 + 10*(0,157+0,286)+4,4 5*((3*1)+(0,25*3*2)+(0,3*2*2)	m	66,730	80,00	5 336,40
					38,230		
					28,500		
D	776		Podlahy povlakové				-21 442,96
7	K	R-7760015	D+M PVC na schodiště vč. lepidla, vč. dodávky a montáže schodišťových protiskluzných hran, vč. schodišťového soklíku	m2	-16,520	1 298,00	-21 442,96
D	767		Konstrukce zámečnické				
187	K	R-7670202	D+M ZÁBRANY VZT JEDNTKY - VIZ. Z02	KUS	-2,000	4 000,00	-8 000,00