




STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPP00IKIS6

MMOPP00IKIS6

Dodatek č. 1 ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace „ZŠ Komárov - rekonstrukce“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Opava**
Sídlo: **Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava**
IČ: **00300535**
DIČ: **CZ00300535**

Datová schránka: **5eabx4t**

Číslo účtu:

Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava**

Zastoupen: **primátorem**

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Kontaktní osoby ve věcech technických:

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **Slezská projektová společnost, spol. s r.o. OPAVA**

Sídlo: **Olomoucká 9/8, Předměstí, 746 01 Opava**

IČ: **00563145**

DIČ: **CZ00563145**

Datová schránka: **cwz2ugr**

E-mailová adresa:

Číslo účtu:

Bankovní spojení: **Fio banka a.s., pobočka Opava**

Zastoupen:

Zapsán: **v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 596**

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Kontaktní osoby ve věcech technických:

dále jen „zhotovitel“

Číslo smlouvy zhotovitele

číslo smlouvy objednatele
10/2020/PRI

číslo investiční akce
7665

Článek II.

Smluvní strany uzavřely dne 05.03.2020 Smlouvu na zhotovení projektové dokumentace „ZŠ Komárov - rekonstrukce“ (PID smlouvy: MMOPP00IKJWF), dále jen „Smlouva“. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy (dále také jen „dodatek“) dohodly na dále uvedené změně Smlouvy.

Článek III.

Změna doby plnění

Projektovou dokumentaci dle odst. 2. článku III. Smlouvy se zhotovitel zavazuje dodat objednateli do **31.10.2020**.

Zdůvodnění – zhotovitel nemohl provést zaměření a aktualizaci vnitřních dispozic ve vazbě na již zrealizovanou přístavbu tělocvičny zhotovitelem kvůli přijatým opatřením v souvislosti s koronavirovou pandemií, takže nemohl zahájit práce na projektové dokumentaci dle předpokladu, což zapříčinilo, že projektanti odborných profesí již nemohli garantovat slíbené termíny dodání dílčích podkladů, na základě kterých byla zhotovitelem vypracována původní cenová nabídka ze dne 12.02.2020.

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají beze změn.

Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 12.08.2020, č. usnesení 2084/48/RM/20, bod 1.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona o registru smluv či nikoli – bude natrvalo uveřejněn společně se Smlouvou v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinná nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující tento dodatek včetně Smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy také druhé smluvní straně.

V Opavě dne: 13-08-2020

V Opavě dne: 13.8.2020

za objednatele

primátor



Slezská projektová společnost,

za zhotovitele

jednatel