

I/43 Svitávka - Staré Město – geotechnický průzkum pro technicko-ekonomickou studii

Harmonogram prací GTP

MILNÍKY	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">dokončení vrtných prací - do 4 týdnů od podpisu smlouvy</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">předání předběžné zprávy - do 7 týdnů od podpisu smlouvy</div> </div>									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
provedení vrtných prací a polních zkoušek										
provedení laboratorních zkoušek										
provedení geologické rešerše										
vyhotovení předběžné zprávy včetně geologické rešerše										
připomínkové řízení										
vyhotovení závěrečné zprávy včetně grafických a digitálních výstupů										