



S00AP00UQBFL

DODATEK č. 1

ke


SMLOUVĚ O DÍLO

PVMU 98860/2020 60
 listů 1
 stran 2
 přílohy 1
 listů přílohy 2



uzavřené dle § 2589 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy zhotovitele: -
 Číslo smlouvy objednatele: 05/02/ORI-OVZ/2020
 Číslo Dodatku č. 1: 21/08/18/2020




1. SMLUVNÍ STRANY

Název objednatele: **Statutární město Prostějov**
 Sídlo: **Nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov**
 Právní forma: **801 – obec**
 Zastoupeno: **Mgr. Františkem Jurou, primátorem statutárního města Prostějova**
 Ve věcech smluvních: 

Ve věcech technických:

IČ: **00288659**
 DIČ: **CZ00288659**
 daňový režim: 
 bankovní spojení: 
 č. účtu:
 (dále jen „Objednatel“)

a

Název zhotovitele: **J | M Dynamic Project s.r.o.**
 Sídlo: **Žárovice 110, 798 03 Plumlov**
 zapsán ve veřejném rejstříku u MS v Brně, oddíl C, vložka 94543
 zastoupený: **Martinem Smičkou**
 osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: 
 IČO: **05292034**
 DIČ: **CZ05292034**
 daňový režim: 
 bankovní spojení: 
 č. účtu:
 (dále jen „Zhotovitel“)

2. PŘEDMĚT DODATKU č. 1

V souladu s ujednáním článku 17. Změna smlouvy, odst. 17.1.2. výše citované Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 05/02/ORI-OVZ/2020 ze dne 29.04.2020, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Rozšíření kapacity Azylového centra Prostějov“ se mění a doplňuje část textu článku 4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny takto:

4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

4.1.1 Objednatel se zavazuje bezvadně dílo převzít a zaplatit za provedení díla specifikovaného v čl. 2 této Smlouvy sjednanou cenu. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Původní cena bez DPH	1 533 600,- Kč
DPH 21%	322 056,- Kč
Původní cena včetně DPH	1 855 656,- Kč

Cena dodatku č. 1 bez DPH	303 732,85,- Kč
DPH 21%	63 783,90,- Kč
Cena dodatku č. 1 včetně DPH	367 516,75,- Kč
Cena celkem za dílo + dodatek č. 1 bez DPH	1 837 332,85,- Kč
DPH 21%	385 839,90,- Kč
Cena dodatek č. 1 včetně DPH	2 223 172,75,- Kč

TATO CENA BYLA DOHODNUTA JAKO CENA MAXIMÁLNÍ

Předmětem víceprací a méněprací je zhotovení nového oplocení předmětné části areálu (dodatečný požadavek ředitele Azylového centra), opěrné zídky mezi svahem a novou zpevněnou plochou, nové vodovodní potrubí do sousedního objektu v areálu (původní v havarijním stavu), prodloužení kanalizačního potrubí a vyztužení podlahové konstrukce kontejnerů. Nakonec dochází ke změně poplatků za skládku sutí.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1



1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 57/12/ORI-OVZ/2019 ze dne 12.05.2020, které nebyly tímto Dodatkem č. 1 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Tento Dodatek č. 1 je vypracován v pěti vyhotoveních s platností originálu, přičemž po jejich podpisu obdrží Zhotovitel dvě vyhotovení a Objednatel tři vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
4. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
5. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění smlouvy v Registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

Přílohy a nedílné součásti dodatku č. 1:

1. Položkový rozpočet méněprací a víceprací

V Prostějově, dne 14.8.2020

V Prostějově, dne 13.8.2020



Položkový rozpočet

Zakázka: **Vícenáklady akce: Azylový centrum Prostějov**

Objednatel: **Statutární město Prostějov**

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **JJM Dynamic Project s.r.o.**

IČ: **05292034**

**Žárovice 110
79803 Plumlov**

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			218 482,85
PSV			85 250,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			303 732,85

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	303 732,85 CZK
Základní DPH	21 %	63 783,90 CZK

Zaokrouhlení

CZK

Cena celkem s DPH

367 516,75 CZK

v

Prostějov

dne

13.08.2020

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			64 702,60
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			16 915,50
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			40 637,00
8	Trubní vedení	HSV			8 000,00
90	Přípočty	HSV			76 830,60
99	Staveništní přesun hmot	HSV			11 397,15
722	Vnitřní vodovod	PSV			30 000,00
767	Konstrukce zámečnické	PSV			55 250,00
Cena celkem					303 732,85

Položkový rozpočet

S:	Vicenáklady akce: Azylový centrum Prostějov
----	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				64 702,60
1	139800012RA0	Ruční výkop v hornině 3	m3	2,22000	1 200,00	2 664,00
		Ruční výkop pro stávající objekt vodovodního potrubí				
2	175100020RA0	Obsyp potrubí štěrkopískem	m3	1,10000	100,00	110,00
3	460680023R00	Průraz zdířem v cihlové zdi tloušťky 45 cm pro stávající objekt vodovodního potrubí	kus	1,00000	764,00	764,00
4	112101101R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm	kus	40,00000	155,00	6 200,00
5	111200001RA0	Odstranění křovin a stromů do 100 mm, spálení	m2	210,00000	75,20	15 792,00
6	181300010RA0	Rozprostření omice v rovině tloušťka 15 cm, Okolo nového plotu Nový plot 1m na každou stranu. Položka obsahuje stržení nerovného povrchu vč. naložení odvozu a likvidace, Dovoz a urovnání nové zeminy okolo nového plotu. Zatrávnění.	m2	140,00000	117,50	16 450,00
7	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3, pro novou betonovou zídka	m3	4,80000	1 220,00	5 856,00
8	171201211	Poplatek za sklád.suti-směs zeminy a kameniva, katalog odpadů pod kódem 170 504	t	-108,91000	220,00	-23 960,20
9	979990101R00	Poplatek za sklád.suti-směs hlý.a cihel , Stavební suť pod číslem: 170 107 Firma: Cetkovský	t	47,84000	420,00	20 092,80
10	979990101R00	Poplatek za sklád.suti-směs hlý.a cihel , Stavební suť pod číslem: 170 107 Firma Očenášek	t	29,62000	700,00	20 734,00
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				16 915,50
11	274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20, nová betonová zídka	m3	6,30000	2 685,00	16 915,50
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				40 637,00
12	311112020RT3	Uložení tvárnic ztraceného bednění, tl. 20 cm, zalití tvárnice betonem C 20/25 nová betonová zídka	m2	22,55000	620,00	13 981,00
13	311361821R00	Výztuž nadzáklad. zdi z betonářské oceli 10505 (R), Nová betonová zídka	t	0,44000	41 200,00	18 128,00
14	318261123R00	Stříška plotu ze zákryt.desek do šířky 300, Nová betonová stěna	m	16,00000	533,00	8 528,00
Díl: 8		Trubní vedení				8 000,00
15	Spec.	Potrubí KG svodné (ježaté) v zemi D 160 x 4,0 mm, Rozšíření napojení vč. tvarovek a napojí na st. kan obsah položky: ruční výkop, potrubí včetně jeho napojení, mont. odboček a napojení na stávající kanalizaci, monitorink, zásep a zhutnění kanalizace, urovnání terénu a zašterkování povrchu.	m	5,00000	1 600,00	8 000,00
Díl: 90		Přípočty				76 830,60
16	900100002RA0	Oplocení z poplastovaného pletiva, ocelové sloupky Popis provedených prací: Rozměření pateka a umístění, výkop patek, betonáž sloupků plotu, mont. napínavých drátů včetně pletiva, montáž sper včetně výkopu a betonáže, napojení na stávající oplocení - přispůsobení.	100 m	0,77000	99 780,00	76 830,60
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				11 397,15
17	998011031R00	Přesun hmot pro budovy z bloků výšky do 6 m	t	39,99000	285,00	11 397,15
Díl: 722		Vnitřní vodovod				30 000,00
18	722174214R00	Montáž potr.plast.rovné polyf.svař.D 32 mm,vodovod Nová přípojka k RD	m	35,00000	120,00	4 200,00
19	28613595	Potrubí dvouvrstvé PE100 SDR 11 32*3 Nová přípojka k RD	m	35,00000	170,00	5 950,00
20	Spec.	Napojení na domovní rozvod vč. příslušenství Nová přípojka k RD vnitřní napojení.	soubor	1,00000	11 700,00	11 700,00
21	Spec.	Úprava a propojení ve st. šachtě pro RD Nová přípojka k RD napojení v šachtě a úprava potrubí včetně napojení na stávající vodoměrnou sestavu, stížené podmínky.	soubor	1,00000	8 150,00	8 150,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				55 250,00
22	767592112R00	Zdvojená podlaha v.do 200 mm, oc. nosník, Vystužení kontejnerů dle skutečnosti a potřeby Upravení kontejnerů pro uložení na základové k-ce dle PD	m2	65,00000	850,00	55 250,00

