



Dodatek č. 1

**ke Smlouvě o dílo. uzavřené dne 23.3.2020
(dále jen jako „ smlouva o dílo “).**

1. Centrum Zdislava

se sídlem Radnická 350, 592 31 Nové Město na Moravě

IČ 43378692

neplátce DPH

zastoupené Ing. Mgr. Hanou Janů, ředitelkou

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Mgr. Hana Janů, ředitelka, tel 603 486 167

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č.ú215 441 751 / 0100

(dále jen „objednatel“)

a

2. STINTER CZ s.r.o.

se sídlem Perucká 1/2522, 120 00 Praha 2

IČ: 25959506

DIČ: CZ25959506

zastoupená **Monikou Jančurovou, jednatelkou**

ve věcech technických je oprávněn jednat: Monika Jančurová

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č.ú 19-5356050247/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis.zn. C101557

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. 14, odst. 2 smlouvy o dílo tento Dodatek číslo č. 1 k předmětné smlouvě o dílo, kterým se výše specifikovaná smlouva o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla „ **Rekonstrukce šaten Centra Zdislavy**“, mění a doplňuje následovně:



Čl. 1

1. Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění dle Čl. 1 smlouvy o dílo, a to v souladu se změnovým listem č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 a tvoří jeho přílohu č. 1. Součástí změnového listu je i změnový položkový rozpočet. Navržené změny jsou zadány v souladu s § 222 odst. 4 zák. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

2. V čl. 4 odst. 1 smlouvy o dílo „Cena díla“ se text ve znění:

*„1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši **552 767,00 Kč bez DPH** (dále jen „cena“).*

K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů

ruší a nahrazuje textem:

*„1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši **579 532,94 Kč bez DPH** (dále jen „cena“).*

K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů

přičemž změna je způsobena změnou předmětu plnění popsanou v čl. I, odst. 1 tohoto Dodatku č. 1.

čl. 2

1. Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají nadále v platnosti.

čl. 3

1. Tento Dodatek č. 1 byl sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

2. Tento dodatek byl uzavřen v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její 20. schůzi konané dne 20.01.2020 přijatým pod č. 3/20/RM/2020.

3. Smluvní strany tímto souhlasně prohlašují, že mají plnou, nijak neomezenou způsobilost k právům a povinnostem a k právním jednáním, a že jim nejsou známy skutečnosti, které by vylučovaly či ohrožovaly uzavření a realizaci tohoto Dodatku č. 1.



4. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavírají svobodně, vážně, určitě, prosti jakéhokoliv omylu, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy.
5. Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích) ke shromažďování, nakládání a zpracování osobních údajů v souvislosti s uzavřením tohoto Dodatku č. 1.
6. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku č. 1 souhlasí s jeho uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
7. Tento Dodatek č. 1 nepodléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 dobrovolně, nad rámec zákona o registru smluv, uveřejní objednatel nejpozději do 30 dnů od uzavření Dodatku č. 1. Pro uveřejnění opravy platí ustanovení tohoto článku o uveřejnění obdobně.
8. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v tomto Dodatku č. 1 nemá charakter obchodního tajemství, jež by požadovalo zvláštní ochrany.
9. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Centrálním registru smluv.
10. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je:
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet víceprací.



v Novém Městě na Moravě
dne 15. 8. 2020

v 14. 8. 2020
dne

objednatel:




zhotovitel:



CENTRUM ZDISLAVA
Radnická 350
592 31 Nové Město na Moravě

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet víceprací

KRYCÍ LIST ROZPOČTU											
Název stavby		Rekonstrukce šaten Centra Zdislavy				JKSO		Nové Město na Moravě			
Název objektu						EČO					
Název části		Vícepráce č. 1				Místo					
Objednatel		Centrum Zdislava, Radnická 350, Nové Město na M.				IČ		DIČ			
Projektant						43378692					
Zhotovitel		Stinter CZ, Perucká 1/2522, Praha 2				25959506		CZ25959506			
Rozpočet číslo		Zpracoval				Dne					
						27.07.2020					
Měrné a účelové jednotky											
Počet		Náklady / 1 m.j.		Počet		Náklady / 1 m.j.		Počet		Náklady / 1 m.j.	
0?		0,00		0?		0,00		0?		0,00	
Rozpočtové náklady v CZK											
A			B			C					
Základní rozp. náklady			Doplňkové náklady			Vedlejší rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	0,00		8	Práce přesčas	0,00		13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	1 063,80		9	Bez pevné podl.	0,00		14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	11 450,94		10	Kulturní památka	0,00		15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	14 251,20		11		0,00		16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00						17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00						18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		26 765,94		12	DN (ř. 8-11)	0,00		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00		21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady	0,00
Projektant						D Celkové náklady					
Datum a podpis						Razítko					
Objednatel						E Přípočty a odpočty					
Datum a podpis						Razítko					
Zhotovitel						23 Součet 7, 12, 19-22					
 <p>STINTER CZ s.r.o. Perucká 1/2522 120 00 Praha 2 IČ: 25959506 DIČ: CZ25959506 www.stinter.cz</p>						24 15 % 0,00 DPH 0,00					
						25 21 % 26 765,94 DPH 5 620,85					
						26 Cena s DPH (ř. 23-25) 32 386,79					
Datum a podpis						27 Dodávky objednatele 0,00					
						28 Klouzavá doložka 0,00					
						29 Zvýhodnění + - 0,00					

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce šaten Centra Zdislavy

Objekt: 0

Část: Vícepráce č. 1

JKSO:

Objednatel: Centrum Zdislava, Radnická 350, Nové Město na M.

Zhotovitel: Stinter CZ, Perucká 1/2522, Praha 2

Datum: 27.07.2020

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	1 063,80000
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 063,80000
PSV	Práce a dodávky PSV	25 702,14000
733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	2 790,00000
766	Konstrukce truhlářské	4 452,00000
776	Podlahy poviakové	18 460,14000
	<u>Celkem</u>	<u>26 765,94000</u>

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce šaten Centra Zdislavy
 Objekt: 0
 Část: Vícepráce č. 1
 JKSO:

Objednatel: Centrum Zdislava, Radnická 350, Nové Město na M.
 Zhotovitel: Stinter CZ, Perucká 1/2522, Praha 2
 Datum: 27.07.2020

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				1 063,80000	
	D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 063,80000	
1?	K	014	612315121	Vápenná štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm 0,15*9 Součet	m2	1,35000 1,35000 1,35000	788,00000	1 063,80000	21,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				25 702,14000	
	D		733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				2 790,00000	
2?	K	731	733221102	Potrubí měděné měkké spojované měkkým pájením D 15x1	m	9,00000	310,00000	2 790,00000	21,0
	D		766	Konstrukce truhlářské				4 452,00000	
3?	K	766	766660172	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do obložkové zárubně	kus	1,00000	712,00000	712,00000	21,0
4?	K	766	766663911R	Truhlářská úprava dveřních křídel dle požadavku investora (dodávka z majetku investora)	hod	17,00000	220,00000	3 740,00000	21,0
	D		776	Podlahy povlakové				18 460,14000	
5?	K	776	776101115R00	Přípravné práce vyrovnání podkladů samonivelační hmotou 31,46-5,5	m2	25,96000 25,96000	270,00000	7 009,20000	21,0
6?	M	MAT	58592131R	vyrovnávací stěrka cementová; pro podlahy; samonivelační; pro interiér; tl. vrstvy 3,0 až 15,0 mm; zrnitost do 1,00 mm; barva šedá 25,96*16,9/1000*0,3	t	0,13162 0,13162	87 000,00000	11 450,94000	21,0
				Celkem				26 765,94000	