

# Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 19.6.2020

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen "občanský zákoník"),

číslo smlouvy objednatele : .....

číslo smlouvy zhotovitele : 8/2020

## I. Smluvní strany

**Objednatel:** **Obec Dřevčice**  
se sídlem: Dřevčice 73, 250 01 Brandýs nad Labem  
zastoupený: Evou Šafarčíkovou, starostkou obce  
tel. / email: 326 396 662 / [obec.drevcice@drevcice.cz](mailto:obec.drevcice@drevcice.cz)  
Bankovní spojení : Česká spořitelna a.s., č.ú. 0420556339/0800  
IČ: 00240176  
DIČ: CZ00240176  
(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** **STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.**  
se sídlem: Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník  
zastoupený: Petrem Neumannem, jednatelem  
tel. / email: 602 254 130 / [info@neumannstav.cz](mailto:info@neumannstav.cz)  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú. 490056399/0800  
IČ: 281 77 851  
DIČ: CZ28177851

Zapsán v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 130876  
(dále jen „zhotovitel“)

## II. Úvodní ustanovení

1. V souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ, důsledku okolností, jež zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala potřeba změn, jimiž se nemění celková povaha veřejné zakázky. Tyto změny nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, a tedy ani ve Smlouvě o dílo.

## III. Předmět dodatku smlouvy

1. Odstavec III. Předmět smlouvy.  
Původní znění odstavce III. se doplňuje o:  
Předmět smlouvy se mění o vícepráce požadované objednatelem a uvedené v přílohách:  
Příloha č. 1 rozpočet č.20-045-VP1, Příloha č. 2 rozpočet č.20-045-VP2, Příloha č.3 rozpočet č.20-045-VP3 , tyto rozpočty jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

2. Odstavec VI. Cena za dílo  
Původní znění článku VI. odstavce 1. se nahrazuje tímto zněním.
- 2.1. Cena díla dle smlouvy o dílo činila:
- |                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| cena celkem bez DPH:    | 3.705 291,00 Kč  |
| DPH 21 %                | 778 111,00 Kč    |
| -----                   |                  |
| cena celkem včetně DPH: | 4. 483 402,00 Kč |
- 2.2. Cena víceprací dle rozpočtu č. 20-045-VP1 činí:
- |                         |               |
|-------------------------|---------------|
| cena celkem bez DPH:    | 253.807,00 Kč |
| DPH 21 %                | 53.299,00 Kč  |
| -----                   |               |
| cena celkem včetně DPH: | 307.106,00 Kč |
- 2.3. Cena víceprací dle rozpočtu č. 20-045-VP2 činí:
- |                         |             |
|-------------------------|-------------|
| cena celkem bez DPH:    | 6.007,00 Kč |
| DPH 21 %                | 1.261,00 Kč |
| -----                   |             |
| cena celkem včetně DPH: | 7.268,00 Kč |
- 2.4. Cena víceprací dle rozpočtu č. 20-045-VP3 činí:
- |                         |              |
|-------------------------|--------------|
| cena celkem bez DPH:    | 24.242,00 Kč |
| DPH 21 %                | 5.091,00 Kč  |
| -----                   |              |
| cena celkem včetně DPH: | 29.333,00 Kč |
- 2.5. **Cena díla dle smlouvy o dílo a dodatku č.1 činí:**
- |                                       |                               |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| <b>cena celkem bez DPH:</b>           | <b>3.989 347,00 Kč</b>        |
| <b>DPH 21 %</b>                       | <b>837 762,00 Kč</b>          |
| -----                                 |                               |
| <b><u>cena celkem včetně DPH:</u></b> | <b><u>4 827.109,00 Kč</u></b> |

#### IV. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní vztahy neupravené v tomto dodatku smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí se zveřejněním celého tohoto dodatku smlouvy v jeho plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s tímto dodatkem smlouvy souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít. Poskytovatel prohlašuje, že nic z obsahu tohoto dodatku smlouvy nepovažuje za obchodní tajemství a také souhlasí se zveřejněním osobních údajů v dodatku smlouvy obsažených.
3. Je-li některé ustanovení tohoto dodatku smlouvy neplatné, neúčinné, či nevymahatelné, bude tento dodatek smlouvy platit ve všech ostatních ustanoveních, nevyplývá-li z obsahu a povahy dodatku smlouvy, že toto ustanovení nelze oddělit. Smluvní strany se zavazují nahradit toto neplatné, neúčinné či nevymahatelné ustanovení ustanovením bezvadným, které je svým obsahem tomuto neplatnému, neúčinnému či nevymahatelnému ustanovení nejbližší.
4. Jakákoliv změna tohoto dodatku smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými jednat a podepisovat za objednatele a zhotovitele nebo osobami jimi zmocněnými. Změny dodatku smlouvy se sjednávají zásadně jako další dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.



5. Případné spory, spojené s plněním dodatku smlouvy budou řešeny v první řadě vzájemnou dohodou. Právní vztahy tímto dodatkem smlouvy neupravené se řídí obecně platnými právními předpisy právního řádu České republiky, přednostně občanským zákoníkem. Rozhodování v případě sporu mezi objednatelem a zhotovitelem přísluší soudu.
6. Dodatek smlouvy se pořizuje ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
7. Účastníci dodatku smlouvy prohlašují, že tento byl uzavřen dle jejich pravé a svobodné vůle a nebyl ujednáán pro žádného z nich za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísní.
8. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:

Příloha č. 1 rozpočet č.20-045-VP1


Příloha č. 2 rozpočet č.20-045-VP2

Příloha č. 3 rozpočet č.20-045-VP3


V Dřevčicích, dne 17.8.2020

V Mělníku, dne 17-08-2020

Za objednatele:



Eva Šafarčíková  
starostka



Za zhotovitele:



Petr Neumann  
jednatel

**STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.**

Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník

IČO: 281 77 851

DiC: CZ28177851

②

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20-045-VP3  
Stavba: Novostavba účelové komunikace Dřevčice

KSO:  
Místo: k.ú. Dřevčice u Brandýsa nad Labem

Zadavatel:  
Obec Dřevčice

Zhotovitel:  
STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.

Projektant:  
LINEA FERRA s.r.o.

Zpracovatel:  
Berkyová

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 30. 7. 2020

IČ: 002 40 176  
DIČ:

IČ: 281 77 851  
DIČ: CZ28177851

IČ: 038 36 720  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>24 242,00</b>
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>24 242,00</b>	<b>5 091,00</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cena s DPH v CZK</b>			<b>29 333,00</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



*[Handwritten signature]*

Datum a podpis:

17.8.2020

Razítko

**STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.**  
Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník  
IČO: 281 77 851  
DIČ: CZ28177851

Datum a podpis:

17.8.2020

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20-045-VP3

**Stavba:** Novostavba účelové komunikace Dřevčice

Místo: k.ú. Dřevčice u Brandýsa nad Labem

Datum: 30. 7. 2020

Zadavatel: Obec Dřevčice

Projektant: LINEA FERRA s.r.o.

Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.

Zpracovatel: Berkyová

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>24 242,00</b>	<b>29 333,00</b>
SO01	Komunikace - změna obrubníků	4 488,00	5 430,00
SO04	Pokládka chrániček	19 754,00	23 902,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba účelové komunikace Dřevčice

Objekt:

**SO01 - Komunikace - změna obrubníků**

KSO:

Místo: k.ú. Dřevčice u Brandýsa nad Labem

CC-CZ:

Datum: 30. 7. 2020

Zadavatel:

Obec Dřevčice

IČ:

002 40 176

DIČ:

Zhotovitel:

STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.

IČ:

281 77 851

DIČ:

CZ28177851

Projektant:

LINEA FERRA s.r.o.

IČ:

038 36 720

DIČ:

Zpracovatel:

Berkyová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>4 488,00</b>
---------------------	--	--	--	-----------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 488,00	21,00%	942,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>5 430,00</b>
-------------------	--------------	-----------------

---

---

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba účelové komunikace Dřevčice  
Objekt: **SO01 - Komunikace - změna obrubníků**  
Místo: k.ú. Dřevčice u Brandýsa nad Labem  
Zadavatel: Obec Dřevčice  
Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.

Datum: 30. 7. 2020  
Projektant: LINEA FERRA  
s.r.o.  
Zpracovatel: Berkyová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>4 488,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	4 488,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 622,00
998 - Přesun hmot	-134,00



# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novostavba účelové komunikace Dřevčice

Objekt: **SO01 - Komunikace - změna obrubníků**

Místo: k.ú. Dřevčice u Brandýsa nad Labem

Datum: 30. 7. 2020

Zadavatel: Obec Dřevčice

Projektant: LINEA FERRA  
s.r.o.

Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.

Zpracovatel: Berkyová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**4 488,00**

D HSV Práce a dodávky HSV 4 488,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 622,00

20	M	59217023	obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm	m	-66,000	105,00	-6 930,00
		vv	-66		-66,000		

27	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	46,000	102,00	4 692,00
----	---	----------	---	---	--------	--------	----------

28	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm L+P	m	20,000	343,00	6 860,00
----	---	----------	--	---	--------	--------	----------

D 998 Přesun hmot -134,00

26	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	-2,075	64,50	-134,00
----	---	-----------	--	---	--------	-------	---------



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba účelové komunikace Dřevčice

Objekt:

**SO04 - Pokládka chrániček**

KSO:

Místo: k.ú. Dřevčice u Brandýsa nad Labem

CC-CZ:

Datum: 30. 7. 2020

Zadavatel:

Obec Dřevčice

IČ:

002 40 176

DIČ:

Zhotovitel:

STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.

IČ:

281 77 851

DIČ:

CZ28177851

Projektant:

LINEA FERRA s.r.o.

IČ:

038 36 720

DIČ:

Zpracovatel:

Berkyová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>19 754,00</b>
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	19 754,00	21,00%	4 148,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>23 902,00</b>
-------------------	--------------	------------------

---

---

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba účelové komunikace Dřevčice

Objekt:

**SO04 - Pokládka chrániček**

Místo:

k.ú. Dřevčice u Brandýsa nad Labem

Datum:

30. 7. 2020

Zadavatel:

Obec Dřevčice

Projektant:

LINEA FERRA  
s.r.o.

Zhotovitel:

STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.

Zpracovatel:

Berkyová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**19 754,00**

1 - Zemní práce

2 779,00

M - Práce a dodávky M

16 975,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

16 975,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba účelové komunikace Dřevčice

Objekt:

SO04 - Pokládka chrániček

Místo:

k.ú. Dřevčice u Brandýsa nad Labem

Datum:

30. 7. 2020

Zadavatel:

Obec Dřevčice

Projektant:

LINEA FERRA

Zhotovitel:

STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.

Zpracovatel:

s.r.o.  
Berkyová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**19 754,00**

D 1

Zemní práce

2 779,00

5	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	2,880	867,00	2 497,00
		VV	16*0,6*0,3		2,880		
4	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	2,880	98,00	282,00

D M

Práce a dodávky M

16 975,00

D 46-M

Zemní práce při extr.mont.pracích

16 975,00

6	K	460520162	Montáž trubek ochranných plastových D do 50 mm uložených do rýhy	m	200,000	38,50	7 700,00
7	M	3457135R	trubka elektroinstalační dvouplášťová korugovaná (chránička) D 40mm, HDPE	m	200,000	24,70	4 940,00
9	K	460520164	Montáž trubek ochranných plastových D do 110 mm uložených do rýhy	m	36,000	48,30	1 739,00
8	M	34571355R	trubka elektroinstalační KOPOFLEX (chránička) D 110mm	m	36,000	72,10	2 596,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **Novostavba účelové komunikace Dřevčice - přebet kanal.**

JKSO

Název objektu

EČO

Místo

k.ú. Dřevčice u Brandýsa nad Labem

Objednatel

Obec Dřevčice

Projektant

LINEA FERRA s.r.o.

Zhotovitel

STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.

Zpracoval

Bursová

IČO

DIČ

002 40 176

038 36 720

281 77 851

CZ28177851

Rozpočet číslo

Dne

20-045-VP2

30.06.2020

CZ-CPV

CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady CZK

A		B		C					
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	5 091,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	916,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		6 007,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

**D Celkem bez DPH 6 007,00**

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	6 007,00	1 261,00

**Cena s DPH 7 268,00**

**OBEC DŘEVČICE**

Brandýs nad Labem - Stará Boleslav  
(1)

**STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.**

Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník

IČO: 281 77 851

DIČ: CZ28177851

**E Přípočty a odpočty**

Dodá zadavatel	0,00
② Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00



# ROZPOČET

Stavba: Novostavba účelové komunikace Dřevčice - přebet kanal.

Objekt:

Objednatel: Obec Dřevčice

Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.

Místo: k.ú. Dřevčice u Brandýsa nad Labem

Zpracoval: Bursová

Datum: 30. 6. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
	<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>6 007,00</b>	<b>0,031</b>
	<b>8</b>	<b>Trubní vedení</b>				<b>6 002,00</b>	<b>0,031</b>
1	899623141	Přebetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	1,820	2 820,00	5 132,00	0,000
2	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,029	30 000,00	870,00	0,031
	<b>998</b>	<b>Přesun hmot</b>				<b>5,00</b>	<b>0,000</b>
3	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,031	164,00	5,00	0,000
		<b>Celkem</b>				<b>6 007,00</b>	<b>0,031</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU


Název stavby	Novostavba účelové komunikace Dřevčice - kanal a vod přípojky	JKSO	
Název objektu	Kanalizační a vodovodní přípojky	EČO	
		Místo	k.ú. Dřevčice u Brandýsa nad Labem
		IČO	002 40 176
		DIČ	
Objednatel	Obec Dřevčice		
Projektant	LINEA FERRA s.r.o.		038 36 720
Zhotovitel	STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.		281 77 851 CZ28177851
Zpracoval	Berkyová		
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
	20-045-VP1	30.06.2020	
			CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady · CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	88 225,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	165 582,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		253 807,00	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

<p><b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;">  <p><b>OBEC DŘEVČICE</b> Brandýs nad Labem - Stará Boleslav</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p><b>STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.</b> Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník IČO: 281 77 851 DiČ: CZ28177851</p> </div> </div>	<p><b>D Celkem bez DPH 253 807,00</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>253 807,00</td> <td>53 299,00</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Cena s DPH 307 106,00</b></p> <p><b>E Přípočty a odpočty</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tbody> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	253 807,00	53 299,00	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																
snížená	15,0	0,00	0,00																
základní	21,0	253 807,00	53 299,00																
Dodá zadavatel	0,00																		
Klouzavá doložka	0,00																		
Zvýhodnění	0,00																		



# ROZPOČET

**Stavba:** Novostavba účelové komunikace Dřevčice - kanal a vod přípojky  
**Objekt:** Kanalizační a vodovodní přípojky

Objednatel: Obec Dřevčice  
 Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.  
 Místo: k.ú. Dřevčice u Brandýsa nad Labem

Zpracoval: Berkyová  
 Datum: 30. 6. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

## HSV Práce a dodávky HSV

**253 807,00 57,417**

### 1 Zemní práce

**162 370,00 56,440**

1	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm	m	11,200	280,10	3 137,00	0,097
2	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	6,400	228,50	1 462,00	0,236
3	132254203	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3	m3	100,800	581,00	58 565,00	0,000
4	139001101	vedení	m3	38,016	479,00	18 210,00	0,000
5	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	126,000	125,00	15 750,00	0,107
6	151101112	m	m2	126,000	69,00	8 694,00	0,000
7	162351104	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	168,000	34,00	5 712,00	0,000
8	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	33,600	159,00	5 342,00	0,000
9	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	336,000	8,50	2 856,00	0,000
10	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	201,600	44,60	8 991,00	0,000
11	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	60,480	135,00	8 165,00	0,000
12	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	134,400	8,50	1 142,00	0,000
13	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	67,200	98,00	6 586,00	0,000
14	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	28,000	188,20	5 270,00	0,000
15	58331200	šterkopisek netříděný zásypový	t	56,000	223,00	12 488,00	56,000

### 4 Vodorovné konstrukce

**5 589,00 0,000**

16	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	5,600	998,00	5 589,00	0,000
----	-----------	--	----	-------	--------	----------	-------

### 8 Trubní vedení

**76 432,00 0,977**

17	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 160	m	28,000	359,00	10 052,00	0,346
18	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160	kus	2,000	216,50	433,00	0,000
19	2861723R	spojska kanalizační IN-SITU DN 160	kus	2,000	485,00	970,00	0,002
20	87737512R	Výřez na potrubí z kanalizačních trub z PVC DN 250-300	kus	2,000	465,00	930,00	0,000
21	871161121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylenu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 32 mm	m	28,000	21,00	588,00	0,000
22	28613110R	potrubí vodovodní HDPE100 PN16 SDR11 d32 mm	m	30,800	43,20	1 331,00	0,008
23	341410250	vodič silový s Cu jádrem CY pocínovaný 4 mm2	m	32,000	17,60	563,00	0,002
24	283234210	fólie varovná PE POLYNET šíře 33 cm s potiskem	m	32,000	8,60	275,00	0,001

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
25	891269111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 100	kus	7,000	1 048,00	7 336,00	0,000
26	42273545R	navrt. pasy Supa lock 90	kus	7,070	1 141,00	8 067,00	0,018
27	42291067R	souprava zemní pro šoupátka Rd 0,8-1,35 m	kus	7,070	567,00	4 009,00	0,025
28	4229106R	šoupátko DN32 S.L.	kus	7,070	1 899,00	13 426,00	0,025
29	4229106R1	adaptér přechodka 32	kus	7,070	1 904,00	13 461,00	0,025
30	42291067R1	podkladová deska ventilová	kus	7,070	296,00	2 093,00	0,025
31	31942482R	dvojvsuvka s vnějším závitem ISIFLO T101	kus	7,070	665,00	4 702,00	0,001
32	31942482R1	dvojvsuvka s vnějším závitem ISIFLO T180	kus	14,140	69,00	976,00	0,001
33	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	28,000	17,10	479,00	0,000
34	892233122	70	m	28,000	32,00	896,00	0,000
35	899401111	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	7,000	320,00	2 240,00	0,447
36	422914020	poklop litinový typ 510-ventilový	kus	7,070	421,00	2 976,00	0,052
37	56289040R2	tabulka orientační v	kus	7,070	89,00	629,00	0,001

**998 Přesun hmot 9 416,00 0,000**

38	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	57,417	164,00	9 416,00	0,000
----	-----------	--	---	--------	--------	----------	-------

**Celkem**

**253 807,00 57,417**