

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 19.2.2020

č. objednatele: 04/ORM/2020

č. dodavatele:

(dále jen „Dodatek č. 1“)

na stavební práce vedené pod názvem

„MŠ Čtyřlístek (Lidická) - rekonstrukce kuchyně“

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „OZ“) mezi smluvními stranami:

Objednatel: Město Vysoké Mýto

Adresa: B. Smetany 92, Vysoké Mýto – Město, 566 01 Vysoké Mýto

Zastoupený ve věcech smluvních:

Ing. František Jiraský – starosta města

(tel.: 465 466 124, e-mail: frantisek.jirasky@vysoke-myto.cz)

Zastoupený ve věcech technických a převzetí díla

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

Bankovní spojení: Komerční banka a.s, Vysoké Mýto

Číslo účtu: 1327611/0100

IČ: 00279773

DIČ: CZ00279773

dále jen „objednatel“

a

Dodavatel: První Vysokomýtská stavební společnost s.r.o.

Sídlo společnosti: Hradecká 364, 566 01 Vysoké Mýto

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Milan Urbánek, jednatel společnosti

Zastoupený ve věcech technických: xxx

Bankovní spojení: Česká spořitelna

Číslo účtu: 1323482379/0800

IČ: 15029956

DIČ: CZ15029956

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka č. 844

Dodavatel je fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku.

dále jen „dodavatel“

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1, kterým se mění a doplňuje Smlouva o dílo č. 04/ORM/2020 ze dne 19.02.2020 (dále jen „smlouva“) spočívající v provedení stavebních prací na akci „MŠ Čtyřlístek (Lidická) - rekonstrukce kuchyně“.

Objednatel a dodavatel prohlašují, že jsou si vědomi změn dílčích částí díla oproti předané projektové dokumentaci, zpracované společností Optima s.r.o. Tato změna díla je specifikována v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 včetně schválené ceny. Tato oboustranně odsouhlasená plánovaná změna díla, je obsažena v odsouhlasených změnových listech a nemá vliv na termíny plnění díla sjednané v této smlouvě.

1. Článek 4 „Cena za dílo a platební podmínky“ odstavec 4.1., zní takto:

Cena za dílo a platební podmínky

4.1. Cena za dílo je dohodnuta ve výši	
Původní cena za dílo bez DPH	4.884.675,20 Kč
Navýšení ceny díla dle rozpočtu bez DPH	351.291,30 Kč
Nová cena za dílo dle Dodatku č. 1 bez DPH	5.235.966,50 Kč
<u>DPH 21 %</u>	<u>1.099.552,96 Kč</u>
Cena celkem vč. 21 % DPH	6.335.519,46 Kč

K ceně za dílo dodavatel účtuje DPH podle právních předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

2. Článek 11 „Závěrečná ustanovení“ se doplňuje o odstavce 11.19 až 11.36, které zní takto:

**Článek 11
Závěrečná ustanovení**

- 11.19. Dodavatel v souladu se zákonem 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí, aby veřejný zadavatel (objednatel) uveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků.
- 11.20. Dodavatel v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) souhlasí se zpracováním svých ve smlouvě uvedených osobních údajů, konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv městem Vysokým Mýtem, B. Smetany 92, Vysoké Mýto, PSČ 566 01, IČ: 00279773. Souhlas uděluje dodavatel na dobu neurčitou. Osobní údaje poskytuje dobrovolně. Osobní údaje fyzických osob nejednajících v rámci podnikatelské činnosti, tj. zejm. datum narození, rodné číslo a trvalý pobyt nebudou ve zveřejněné smlouvě v Registru smluv uvedeny.
- 11.21. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti okamžikem jeho podepsání poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
- 11.22. Dodavatel na vlastní náklady zajistí likvidaci odpadu vzniklého při provádění díla dle obecně závazných předpisů.
- 11.23. Splněním díla je úplné dokončení díla bez vad a nedodělků, vyklizení staveniště a podepsání zápisu o předání a převzetí stavby. Dále předání dokladů v rozsahu zadávací dokumentace a další požadované předepsané dokumenty dle ust. odst. 1.5. této smlouvy.
- 11.24. Objednatel si vyhradzuje, že stavba (případně některé ucelené části stavby) bude realizována až po schválení dostatečných finančních prostředků pro danou akci v rozpočtu města. Pokud nedojde ke schválení finančních prostředků pro danou akci, nebudou tyto práce realizovány vůbec. Pokud taková situace nastane, není dodavatel oprávněn uplatnit vůči objednateli žádné sankce.
- 11.25. Tento Dodatek č. 1 je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel i dodavatel obdrží po jejím podepsání dvě vyhotovení.
- 11.26. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Vysokého Mýta dne 12.08.2020 usnesením č. 488/20.
- 11.27. Písemnosti mezi stranami tohoto Dodatku č. 1, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od Smlouvy) se doručují přednostně do datových schránek, jinak do vlastních rukou.
- 11.28. V případech v tomto Dodatku č. 1 výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení OZ a obchodní zvyklosti.
- 11.29. Případná neplatnost některého z ustanovení tohoto Dodatku č. 1 nemá za následek její celkovou neplatnost.
- 11.30. Smluvní strany se dohodly, že na sebe přebírají nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2)

OZ, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

- 11.31. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou přílohy vyjmenované níže.
- 11.32. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
- 11.33. Smlouvu lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran a schválenými předem Radou města Vysokého Mýta.
- 11.34. Smluvní strany se dohodly, že Město Vysoké Mýto bezodkladně po uzavření tohoto Dodatku č. 1 zajistí její uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 11.35. Smluvní strany prohlašují, že obsah přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 1 nenaplnuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
- 11.36. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento Dodatek č. 1 zveřejněna ani devadesátý den od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku.

Přílohy:

příloha č. 1 – Rozpočet více a méně prací

Ve Vysokém Mýtě dne 14.8.2020

Ve Vysokém Mýtě dne 14.8.2020

za objednatele:

Ing. František Jiraský, starosta města

za dodavatele:

Ing. Milan Urbánek, jednatel společnosti