

DODATEK Č. 1

ke smlouvě reg.č. 353 - 16 - 10 - 06

na provedení stavby

BEZBARIÉROVÝ VSTUP DO PROVOZOVNY ČESKÉ POŠTY V OSTROVĚ, UL. HLAVNÍ, Č. P. 800

uzavřený dle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**Občanský zákoník**“)

SMLUVNÍ STRANY:

OBJEDNATEL:

MĚSTO OSTROV

Se sídlem: Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov
Zastoupený: Bc. Pavlem Čekanem, starostou města
IČ: 00254843
DIČ: CZ00254843
Bankovní spojení: KB, a.s. Karlovy Vary, exp. Ostrov
Číslo účtu: 920-341/0100

Za objednatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: Bc. Pavel Čekan, starosta města
- b) ve věcech technických: Václav Rada, pověřený vedením odboru majetkové správy
Ing. Bohuslav Schneider, referent odboru majetkové správy
- c) technický dozor objednatele (dále jen „**TDO**“):
název, ič, jméno

(dále jen „**objednatel**“)

a

ZHOTOVITEL:

STAŽEMA S.R.O.

Se sídlem: POČERNICKÁ 120, KARLOVY VARY, 360 17
Zastoupený: DAGMAR FOJTÍKOVÁ - JEDNATEL
IČ: 04724429
DIČ: CZ04724429
Bankovní spojení: ČESKÁ SPORITELNA
Číslo účtu: 4185660379/0800
Zapsána U KRAJSKÉHO SOUDU V PLZNI, ODDÍL C, VLOŽKA 32093

Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: DAGMAR FOJTÍKOVÁ
- b) ve věcech technických: LUKÁŠ BAZALA

(dále jen „**zhotovitel**“)

Tímto dodatkem č. 1 schváleným Radou města Ostrova usnesením č. 1003/16 ze dne 17. 10. 2016 se ve smlouvě o dílo reg. číslo 353 - 16 - 10 - 06 mění v čl. III TERMÍNY PLNĚNÍ, odstavce 1. a) a 1. b) takto:

Z původního znění:

1. Předmět díla, specifikovaný v čl. II. Smlouvy, bude proveden v následujících termínech:
 - a) Zahájení plnění Předmětu díla: **září 2016** - jedná se o dobu předání a převzetí staveniště zhotoviteli a dobu zahájení stavebních prací ve smyslu vyhlášky 231/2012 Sb.;
 - b) Předpokládané předání a převzetí provedeného, bezvadného, tj. prostého všech vad a nedodělků, a ukončeného Předmětu díla: **23/11/2016** - jedná se o lhůtu pro dokončení stavebních prací a lhůtu pro předání a převzetí díla objednatelům ve smyslu vyhlášky 231/2012 Sb.;

na nové znění:

1. Předmět díla, specifikovaný v čl. II. Smlouvy, bude proveden v následujících termínech:
 - c) Zahájení plnění Předmětu díla: **07/10/2016** - jedná se o dobu předání a převzetí staveniště zhotoviteli a dobu zahájení stavebních prací ve smyslu vyhlášky 231/2012 Sb.;
 - d) Předpokládané předání a převzetí provedeného, bezvadného, tj. prostého všech vad a nedodělků, a ukončeného Předmětu díla: **14/12/2016** - jedná se o lhůtu pro dokončení stavebních prací a lhůtu pro předání a převzetí díla objednatelům ve smyslu vyhlášky 231/2012 Sb.;

XVII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů uvedených v dodatku č. 1 v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
5. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
6. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku č. 1.
7. Tento dodatek č. 1 je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.
8. Strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek č. 1 smlouvy vztahuje povinnost uveřejnění dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, zašle dodatek č. 1 smlouvy správci registru smluv k uveřejnění Město Ostrov.

Příloha: Harmonogram stavby

V Ostrově dne: /10/2016

V Karlových Varech dne: /10/2016

za Objednatele
Bc. Pavel Čekan
starosta města

za Zhotovitele
STAZEMA s.r.o.
Dagmar Fojtíková - jednatel