

DODATEK č. 1
SMLOUVY O DÍLO
č. S957/2019/104

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád

Ing. Miroslavem Chábem, vedoucím Správy toků – oblast povodí Moravy se sídlem ve Vsetíně,

U Skláren 781, 755 01 Vsetín

ve věcech technických jedná: Ing. Miroslav Cháb, vedoucí správy toků, č. telefonu: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

[REDACTED] technický dozor stavebníka (stálý) , autorizovaný TDS

č. telefonu: [REDACTED] , e-mail : [REDACTED]

[REDACTED] osoba pracující pod vedením autorizovaného TDS

č. telefonu: [REDACTED] , e-mail: [REDACTED]

[REDACTED] , (zastupitelnost) , tel.: [REDACTED] , e-mail : [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 263000511/0100

(dále jako „objednatel“)

a

Paleso s.r.o.

IČO : 29276276

DIČ : CZ29276276

Zapsán v Obchodním rejstříku u KS Brno , oddíl C , vložka 70239

Sídlo: Lhotská 722, 687 22 Ostrožská Nová Ves

Statutární orgán : jednatel Bc. David Kusák

Ve věcech technických jedná : [REDACTED]

Tel.: [REDACTED] , e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení : Česká spořitelna a.s., číslo účtu : 2267301389/0800

(dále jako „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo č. S957/2019/104 (dále jako „dodatek“):

I. Předmět dodatku

1.1 Předmětem dodatku je změna termínu dokončení díla.

Vzhledem k úpravě objemu přidělených finančních prostředků pro rok 2020 se v souladu s podmínkami uvedenými v Oddíle II., čl. 6 Sod S/957/2019/104 prodlužuje termín dokončení díla do **29.10. 2021.**

„Strž Velký Ořechov , km 0,000 – 0,600“

1.2 Předmětem dodatku je změna přílohy č. 2 smlouvy o dílo č. S957/2019/104 - Časového a finančního harmonogramu .


Vzhledem k úpravě objemu přidělených finančních prostředků pro rok 2020 se v souladu s podmínkami uvedenými v Oddíle II., čl. 7 Sod S/957/2019/104 upravuje Časový a finanční harmonogram provádění stavby . Část prací v objemu 3.549.513,- Kč bude provedena v roce 2020, zbývající část v objemu 2.034.000,02 Kč bude provedena v roce 2021 do 29.10. 2021.

II. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. S957/2019/104 zůstávají tímto dodatkem nezměněna.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Obě smluvní strany jsou s uveřejněním dodatku včetně metadat srozuměny.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží zhotovitel a 2 vyhotovení objednatel.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání jako projev jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Na důkaz uvedeného připojují své vlastnoruční podpisy.


Přílohač.1 : Časový a finanční harmonogram prací pro rok 2020 a 2021

Ve Vsetíně : *11.8.2020*



Lesy České republiky, s.p.
Ing. Miroslav Cháb
Ved. ST OPM Vsetín

V Ostrožské Nové Vsi :



Paleso s.r.o.
Bc. David Kusák
jednatel společnosti

Stavba: „Strž Velký Ořechov, km 0,000-0,600“

Časový a finanční harmonogram

Termín realizace: 03/2020 - 11/2020

Harmonogram prací

název stavebního objektu	RN v tis. Kč	2020								r.2020 celkem
		3	4	5	6	7	8	9	10	
SO-00. Nepojmenované práce	233	33	18	29	22	4	10			116
SO-01. Oprava stávajících objektů	690				93	100	97			290
SO-02. Hrazení strže	4 585	100	705	959	562	600	142			3068
SO-03. Kácení dřevin	76		76							76
Celkem	5 584	133	799	988	677	704	249			3 550

Bc. David Kusák - jednatel

Stavba: „Strž Velký Ořechov, km 0,000-0,600“

Časový a finanční harmonogram

Termín realizace: 04/2021 - 10/2021

Harmonogram prací										
název stavebního objektu	RN v tis. Kč	2021								
		3	4	5	6	7	8	9	10	r.2021 celkem
SO-00. Nepojmenované práce	233		17	26	10	6			58	117
SO-01. Oprava stávajících objektů	690				100	100	100	100		400
SO-02. Hrazení strže	4 585		50	200	200	250	400	300	117	1 517
SO-03. Kácení dřevin	76									
Celkem	5 584		67	226	310	356	500	400	175	2 034

Bc. David Kusák - jednatel