

**DODATEK č. 1**  
**ke smlouvě o dílo ze dne 18. 6. 2020 vedené pod č. j. číslo 1676**

**I.**  
**Smluvní strany**

**1. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace**

se sídlem: Husova 1302/11, 742 21 Kopřivnice  
zastoupena: Ing. Jiřím Pišteckým - ředitelem  
IČO: 00601624  
DIČ: CZ00601624  
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., expozitura Kopřivnice  
číslo účtu: 7536801/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

XXX, tel.: XXX

(dále jen „**objednatel**“)

**2. CHALUPA A SYN, s.r.o.**

se sídlem: Husova 1162, 742 21 Kopřivnice  
zastoupena: Pavlem Chalupou - jednatelem  
IČO: 25902032  
DIČ: CZ25902032  
bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Kopřivnice  
číslo účtu: 274870300267/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. 26020, oddíl C.

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

XXX, tel.: XXX

(dále jen „**zhotovitel**“)

**II.**  
**Základní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 18. 6. 2020 smlouvu o dílo vedenou pod č. j. 1676 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem jsou „Stavební úpravy v areálu VOŠ, SOŠ a SOU v Kopřivnici“ (dále jen „stavba“ či „dílo“).
2. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba níže uvedených prací a dodávek, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci, nebylo možno je předvídat a jsou nezbytně nutné k dokončení díla (dále jen „vícepráce“).
3. Předmětem změny rozsahu předmětu díla dle čl. III odst. 1 smlouvy jsou tyto vícepráce:
  - a) Konstrukční vrstvy pod vjezdem

Při budování nového vjezdu do dílen SOU na parcele 1909/14 došlo při odkrývání starého betonového povrchu ke zjištění, že stávající vrstva podkladního betonu je nesoudržná (drolí se), není kompaktní a nelze na ni položit finální novou vrstvu asfaltu. Z tohoto důvodu bude nutné stávající betonový podklad vybourat do hloubky cca 40 cm, následně provést nové

konstrukční podloží z hrubého kamene. Na takto připravené konstrukční vrstvy bude položena nová asfaltová vrstva.

b) Oprava části přilehlé komunikace u vjezdu

Z důvodu zajištění odvodu dešťových vod z nově vybudovaného vjezdu bude nutné kromě samotného nového vjezdu provést úpravu i na přilehlé komunikaci v rozměru cca 23 m<sup>2</sup> tak, aby niveleta vozovky zajistila řádný odvod dešťových vod k nejbližší kanalizační vpusti.

c) Výmalba u stropních světel v dílnách SOŠ

Při výměně osvětlení v učebnách dílen SOŠ došlo na základě požadavku objednatele ke změně typu osvětlení. Tato změna odhalila místa po demontáži původních světlech, které bude nutné z hygienických důvodů vymalovat.

d) Nové PVC (sekretariát školy)

Při výměně nábytku vč, jiného rozestavení na sekretariátu školy bylo zjištěno, že stávající povlaková krytina (PVC) je ve značném zdegradovaném stavu. Z hygienických důvodů bylo proto rozhodnuto o celoplošné výměně PVC v této místnosti školy.

#### 4. **Cena sjednaných víceprací činí:**

<b>VÍCEPRÁCE</b>	<b>Celkem (v Kč)</b>
<b>Cena bez DPH</b>	154 442,01
<b>DPH (21 %)</b>	32 432,82
<b>Cena vč. DPH</b>	186 874,83

### **III. Změna smlouvy**

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na této změně smlouvy:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení a rozsah díla uvedený v čl. III odst. 1 smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje.
2. Cena za dílo, sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se po započtení víceprací mění takto:

<b>Cena za dílo</b>	<b>Celkem (v Kč)</b>
<b>Cena bez DPH</b>	4 518 989,74
<b>DPH (21 %)</b>	948 987,84
<b>Cena vč. DPH</b>	5 467 977,58

**IV.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“) jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se zákonem Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace.
6. V případě, že tento dodatek nebude uveřejněn dle předchozího odstavce, bere zhotovitel na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že bude zveřejněn na oficiálních webových stránkách Vyšší odborné školy, Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Kopřivnice, příspěvkové organizace. Dodatek bude zveřejněn po anonymizaci provedené v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
7. Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 - Rekapitulace nákladů stavby.

V Kopřivnici dne 18. 8. 2020

V Kopřivnici dne 18. 8. 2020

.....  
za objednatele  
Ing. Jiří Pištecký

.....  
za zhotovitele  
Pavel Chalupa