

## DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti k této dokumentaci (dále jen „dodatek č. 2“)

### Objednatel 1:

**Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace**

Se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava

Tel:

Fax:

Zastoupena vedoucím střediska Ing. Radomírem Vlkem, na základě pověření ředitele

IČO: 00095711

DIČ: CZ 00095711

Zapsán v obch. rejstříku: vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988

Středisko: Frýdek-Místek

Horymírova 2287, 738 33 Frýdek-Místek

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s., Frýdek-Místek

Pověřen k jednání ve věcech smlouvy:

Pověření k jednání ve věcech technických a realizace smlouvy:

### Objednatel 2:

**statutární město Třinec**

Se sídlem: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Tel: 558 306 111

Fax: 558 306 143

Zastoupena primátorkou RNDr. Věrou Palkovskou

IČO: 00297313

DIČ: CZ 00297313

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

Číslo účtu\_

Pověřen k jednání ve věcech smlouvy:

Pověření k jednání ve věcech technických a realizace smlouvy:

**Zhotovitel:** VIAT, s.r.o.  
**Se sídlem:** Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno  
**Tel:** [REDACTED]  
**e-mail:** [REDACTED]  
**Zastoupen:** [REDACTED]  
**IČO:** 05705398  
**DIČ:** CZ05705398  
**Zapsán v obch. rejstříku:** Vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 97474  
**Bankovní spojení:** [REDACTED]  
**Pověřen k jednání ve věcech technických, realizace stavby a smlouvy:** [REDACTED]

(společně dále jen „smluvní strany“).

## I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 24. 10. 2019 smlouvu na **vypracování projektové dokumentace ve stupni DÚR+DSP a PDPS na: Silnice III/4682 Třinec-rekonstrukce ul. Kaštanové** a výkon inženýrské činnosti k této akci (dále jen „smlouva“), ve znění Dodatku č. 1 ze dne 15.04.2020.
2. V průběhu realizace předmětu smlouvy bylo zjištěno, že je nutno provést monitoring historické dešťové kanalizace (neznámého vlastníka) pro zajištění bezproblémového odtoku dešťových vod a následné pročištění kanalizace, případně provést její rekonstrukci, která bude mít vliv na cenu předmětu díla.
3. V průběhu realizace předmětu smlouvy bylo dílo rozšířeno o vybudování společné stezky pro chodce a cyklisty v km 0,340 – 0,800. Dále byla PD doplněna o návrh opravy stávajících chodníků v km 0,000-0,340 a o návrh sanace stávající opěrné zdi. V souvislosti s rozšířením předmětu PD, došlo k nutné úpravě rozsahu VO. Součástí PD je nově i PDPS návrh opravy stávající dešťové kanalizace v dl. cca 308 m.  
Dále bude z prováděcí dokumentace (PDPS) vyčleněna samostatná část týkající se chodníků a společné cyklostezky tak, aby bylo možno žádat o dotaci ze SFDI.
4. Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2.

## II.

1. Smluvní strany se dohodly, že v článku IV. **Doba a místo plnění** se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:

- a) projektovou dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a stavební řízení (DÚR+DSP) dle čl. III. odst. 2 bod 2.2 této smlouvy do **31.07.2020**,
- b) projektovou dokumentaci stavby, která bude použita pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby (PDPS) dle čl. III. odst. 2 bod 2.1 této smlouvy do **14.11.2020**.

2. Smluvní strany se dohodly, že v článku VII. **Cena díla** se tabulka doplňuje:

- v 1. části o novou položku „**Monitoring dešťové kanalizace**“, čímž dochází k navýšení ceny 1. části celkem tak, že tímto dodatkem cena celkem nově činí:

cena bez DPH činí: 112 413,- Kč

cena DPH 21%: 4 706,73 Kč

cena včetně DPH: 136 019,73 Kč

- v důsledku navýšení ceny o 120 000,- Kč stávající položky „**PD pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DÚR) a stavební řízení (DSP)** (čl. III odst. 2 bod 2.1. smlouvy), dochází k navýšení ceny 2. části celkem tak, že cena celkem nově činí:

cena bez DPH: 240 000,- Kč

cena DPH 21%: 50 400,- Kč

cena včetně DPH: 290 400,- Kč

- v důsledku navýšení ceny o 75 000,- Kč stávající položky „**PD stavby pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby (PDPS) včetně vyjádření správců k existenci sítí** (čl. III odst. 2 bod 2.2. smlouvy), dochází k navýšení ceny 3. části celkem tak, že cena celkem nově činí:

cena bez DPH: 155 000,- Kč

cena DPH 21%: 32 550,- Kč

cena včetně DPH: 187 550,- Kč

**V důsledku výše taxativně vymezených změn, dochází k navýšení ceny celkem za celé dílo a nově cena celkem za dílo činí:**

**cena bez DPH: 507 413,- Kč**

**cena DPH 21%: 106 556,73 Kč**

**cena včetně DPH: 613 969,73 Kč**

3. Smluvní strany se dohodly, že v článku VIII. „**Platební podmínky**“ se odstavec 2 nahrazuje tímto textem:

„2. Fakturace bude probíhat pro každého z objednatelů samostatně, po dokončení jednotlivých částí díla, a to ve výších:

**Objednatel č. 1: Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace:**

**I. část:**

cena bez DPH činí: 56 206,50 Kč  
cena DPH 21%: 11 803,36 Kč  
cena včetně DPH: 68 009,86 Kč

**II. část:**

cena bez DPH činí: 60 000,- Kč  
cena DPH 21%: 12 600,- Kč  
cena včetně DPH: 72 600,- Kč

**III. část:**

cena bez DPH činí: 40 000,- Kč  
cena DPH 21%: 8 400,- Kč  
cena včetně DPH: 48 400,- Kč

**Objednatel č. 2: statutární město Třinec**

**I. část:**

cena bez DPH činí: 56 206,50 Kč  
cena DPH 21%: 11 803,36 Kč  
cena včetně DPH: 68 009,86 Kč

**II. část:**

cena bez DPH činí: 180 000,- Kč  
cena DPH 21%: 37 800,- Kč  
cena včetně DPH: 217 800,- Kč

**III. část:**

cena bez DPH činí: 115 000,- Kč  
cena DPH 21%: 24 150,- Kč  
cena včetně DPH: 139 150,- Kč


### III.

1. Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodla na své 56. schůzi Rady města Třince, dne 29.07.2020 usnesením č 2020/1874 nadpoloviční většinou hlasů všech členů rady města.

Smlouvu přezkoumal ve vztahu k VZ


  
Ing. Soňa Petřkovská.

Ve Frýdku-Místku 6.8.2020


  
Ing. Radomír Vlček  
vedoucí střediska Frýdek-Místek

29. 07. 2020

V Třinci

  
RNDr. Věra Palkovská  
primátorka

V Brně 6.08.2020

  
Ing. Petr Guňka  
jednatel