



**DODATEK Č. 12**  
ke  
**SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY**

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-829/2018, ISPROFOND: 521 371 0002, číslo smlouvy Zhotovitele:  
SOD00200136, uzavřené dne 20. 03. 2018

**Název zakázky: „Modernizace trati Sudoměřice - Votice“**

Smluvní strany:

**Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dláždění 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 02. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

a

**OHL ŽS, a.s.**

se sídlem: Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veverčí

IČO: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695

bank. spojení: ██████████ č. účtu: ██████████

zastoupena: Ing. Romanem Kocůrkem, 1. místopředsedou představenstva a

Paolem Bee, MBA, 2. místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veverčí

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavřely tento dodatek č. 12 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Modernizace trati Sudoměřice - Votice“, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-829/2018, ISPROFOND: 521 371 0002, číslo smlouvy Zhotovitele: SOD00200136, uzavřené dne 20. 03. 2018, ve znění dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a

11

(dále jen „Smlouva“).



## PREAMBULE

1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 12 je úprava Smluvní ceny v souvislosti se schváleným změnovým listem stavby (dále též jen „ZL“) č. 16, 39, 40, 43, 47 a 49. U ZL č. 16, 39, 40, 43, 47 a 49 byly navrženy změny podrobně popsány v příslušném ZL kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), přičemž celkové snížení ceny dle ustanovení § 222 odst. 5 zákona činí [REDAKCE] bez daně z přidané hodnoty a celkové zvýšení ceny dle ustanovení § 222 odst. 5 zákona činí [REDAKCE] bez daně z přidané hodnoty. Smluvní cena se mění ze 4 773 676 250,49 Kč bez DPH na **4 778 721 541,74 Kč** bez DPH. V souvislosti s touto skutečností se ve Smlouvě mění příloha č. 7 Smlouvy - Rekapitulace ceny.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

### I.

#### Předmět dodatku

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením odst. 14. Smlouvy dohodly na těchto změnách Smlouvy:

#### 1. Odst. 17. Smlouvy

- ruší se stávající znění odst. 17. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

17. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- Příloha č. 1 Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky
- Příloha č. 2 Oprávněné osoby
  - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2
- Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů
  - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2
- Příloha č. 4 Harmonogram postupu prací
- Příloha č. 5 Zmocnění Vedoucího zhotovitele (Pro účely této Smlouvy o dílo se nepoužije)
- Příloha č. 6 Žádost o poskytnutí zálohové platby
- Příloha č. 7 Rekapitulace ceny ke dni podpisu dodatku č. 12
- Příloha č. 8 Pokyn Správce stavby č. 11 ze dne 19. 11. 2018, včetně jeho přílohy -  
nové znění přílohy (položkové kalkulace) ke dni podpisu dodatku č. 4
- Příloha č. 9 Pokyn Správce stavby č. 24 ze dne 10. 9. 2019, včetně jeho přílohy - ke dni podpisu dodatku č. 5

#### 2. Příloha č. 7 Smlouvy – Rekapitulace ceny ke dni podpisu dodatku č. 11

Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 7 Smlouvy – Rekapitulace ceny ke dni podpisu dodatku č. 11. Příloha č. 7 Smlouvy se nahrazuje přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 12 (současně přílohou č. 7 Smlouvy).

Smluvní strany prohlašují, že Rekapitulace ceny ke dni podpisu dodatku č. 12 nezahrnuje případnou změnu Smluvní ceny na základě oznámení nároků (claimů) Zhotovitele a dalších Variací neobsažených v Preambuli tohoto dodatku č. 12 učiněných do doby podpisu tohoto dodatku č. 12. Ceny jsou uváděny bez DPH.



## II.

### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 12 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 12 v Registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv. Zveřejnění dodatku č. 12 v Registru smluv zajistí na základě dohody smluvních stran Objednatel.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 12 zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek č. 12 je vyhotoven v **pěti (5)** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **tři (3)** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **dvě (2)** vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 12 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 12 jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 (Příloha č. 7 Smlouvy): Rekapitulace ceny ke dni podpisu dodatku č. 12

V Praze dne 13.8.20

V Brně dne - 3 - 08 - 2020

Objednatel

Zhotovitel

.....  
**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železnic,  
státní organizace

.....  
**Ing. Roman Kocúrek**  
1. místopředseda představenstva  
OHL ŽS, a.s.

.....  
**Paolo Bee, MBA**  
2. místopředseda představenstva  
OHL ŽS, a.s.





SO 72-01-1	SO 72-01-2	SO 72-01-3	SO 72-01-4	SO 72-01-5	SO 72-01-6	SO 72-01-7	SO 72-01-8	SO 72-01-9	SO 72-01-10	SO 72-01-11	SO 72-01-12	SO 72-01-13	SO 72-01-14	SO 72-01-15	SO 72-01-16	SO 72-01-17	SO 72-01-18	SO 72-01-19	SO 72-01-20	SO 72-01-21	SO 72-01-22	SO 72-01-23	SO 72-01-24	SO 72-01-25	SO 72-01-26	SO 72-01-27	SO 72-01-28	SO 72-01-29	SO 72-01-30	SO 72-01-31	SO 72-01-32	SO 72-01-33	SO 72-01-34	SO 72-01-35	SO 72-01-36	SO 72-01-37	SO 72-01-38	SO 72-01-39	SO 72-01-40	SO 72-01-41	SO 72-01-42	SO 72-01-43	SO 72-01-44	SO 72-01-45	SO 72-01-46	SO 72-01-47	SO 72-01-48	SO 72-01-49	SO 72-01-50	SO 72-01-51	SO 72-01-52	SO 72-01-53	SO 72-01-54	SO 72-01-55	SO 72-01-56	SO 72-01-57	SO 72-01-58	SO 72-01-59	SO 72-01-60	SO 72-01-61	SO 72-01-62	SO 72-01-63	SO 72-01-64	SO 72-01-65	SO 72-01-66	SO 72-01-67	SO 72-01-68	SO 72-01-69	SO 72-01-70	SO 72-01-71	SO 72-01-72	SO 72-01-73	SO 72-01-74	SO 72-01-75	SO 72-01-76	SO 72-01-77	SO 72-01-78	SO 72-01-79	SO 72-01-80	SO 72-01-81	SO 72-01-82	SO 72-01-83	SO 72-01-84	SO 72-01-85	SO 72-01-86	SO 72-01-87	SO 72-01-88	SO 72-01-89	SO 72-01-90	SO 72-01-91	SO 72-01-92	SO 72-01-93	SO 72-01-94	SO 72-01-95	SO 72-01-96	SO 72-01-97	SO 72-01-98	SO 72-01-99	SO 72-01-100
<b>E.1.6 POTRUBNÍ VEDENI (70-71.4.72-)</b>																																																																																																			
<b>E.1.7 ŽELEZNICNÍ TUNELY (25-)</b>																																																																																																			
<b>E.1.8 POZEMNÍ KOMUNIKACE (3-)</b>																																																																																																			
<b>E.1.10 PROTIHLUKOVÉ OBJEKTY (50-)</b>																																																																																																			
<b>E.2 POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY A TECH VYBAVENÍ POZEMNÍCH OBJEKTŮ (40.41.42.43)</b>																																																																																																			
<b>E.3.1, E.3.7 TRAKČNÍ VEDENI (60-), UKOLEJNĚ KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ (61-)</b>																																																																																																			
<b>E.3.4, E.3.6 OHREV VÝMĚN (64-), ROZVODY VH NN, OSVĚTLENÍ A DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ ODPOJOVAČŮ (62-)</b>																																																																																																			
<b>Všeobecný objekt</b>																																																																																																			

Dělení majetku:	SO 3000-00	Všeobecný objekt	SO 3000-00	SO 3000-00	SO 3000-00	SO 3000-00	SO 3000-00	SO 3000-00
<b>RZDC</b>		<b>Osvětlení majetku RZDC (Kč)</b>						
<b>CD</b>		<b>Osvětlení majetku CD (Kč)</b>						
<b>OSTATNÍ</b>		<b>Osvětlení majetku OSTATNÍ (Kč)</b>						
		<b>Kumulativní součet (Kč)</b>			239 107 809,92			
						4 778 721 541,74		

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1057439

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** fc8d55a6-6a20-4fc5-a530-edcc1577a2dc

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 18.08.2020 12:21:01



6be289b6-b8c4-4e30-89d7-04ccfa3ecf8e