

DODATEK Č. 1 KE SMLouvě O Dílo

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v pl. znění, dále také jen „dodatek č. 1“

Mosty ev. č. 157-012 a ev. č. 157-013 Trhové Sviny

číslo smlouvy zhotovitele: 841/TD/HD/20/004

číslo smlouvy objednatele: 22/VZ/2020

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**
Zastoupený: **Ing. Jan Štícha, ředitelem organizace**
tel: **387 021 010**
e-mail: sekretariat@susjk.cz
ID datové schránky: **cadk8eb**
IČO: **70971641** DIČ: **CZ70971641**
Bankovní spojení: [REDACTED]

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Jan Štícha	tel.: 387 021 010
Zástupce ve věcech technických:	[REDACTED]	tel.: [REDACTED]
Technický dozor stavebníka (dále TDS):	[REDACTED]	tel.: [REDACTED]
Koordinátor bezpečnosti práce:	[REDACTED]	tel.: [REDACTED]

jako objednatel na straně jedné

1.2. Zhotovitel: **STRABAG a.s.**
Sídlo: **Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5**
Zastoupený: [REDACTED], technický vedoucí oblasti, na základě plné moci
tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]
[REDACTED], vedoucí OTÚ oblasti, na základě plné moci
tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]
ID datové schránky: **8yuchp8**
IČO: **60838744** DIČ: **CZ60838744**
Bankovní spojení: [REDACTED]

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634, datum zápisu 1. března 1994.

Zástupce ve věcech smluvních: [REDACTED], technický vedoucí oblasti, na základě plné moci
[REDACTED], vedoucí OTÚ oblasti, na základě plné moci

Zástupce ve věcech technických: [REDACTED] tel.: [REDACTED]
Odpovědný stavbyvedoucí: [REDACTED], tel.: [REDACTED], (č. autorizace 38147)

jako zhotovitel na straně druhé

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek č. 1 jsou k tomuto úkonu oprávněny.



EVROPSKA UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

I.

Tento dodatek č. 1 upravuje změny závazku ze smlouvy o dílo na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pl. znění.

Na základě přiloženého odsouhlaseného změnového listu č. 1 se mění **rozsah díla** uvedený v článku 2, odst. 2.2 smlouvy o dílo a v návaznosti na to i **výše smluvní ceny díla** z článku 4, odst. 4.1 smlouvy o dílo. **Tyto uvedené odstavce nově zní takto:**

- 2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 22/VZ/2020, dále projektovými dokumentacemi stavby „**Most ev. č. 157-012 přes Svinenský potok v obci Trhové Sviny**“ a „**Most ev. č. 157-013 přes potok v obci Trhové Sviny**“, ve stupni DSP + ZDS/PDPS, vypracované **Projekční kancelář PRIS, spol. s r.o.**, Osová 20, 625 00 Brno, IČO 46974806 a **oceněným soupisem prací** z nabídky zhotovitele, který je nedílnou součástí SoD, aktualizovaným o soupisy prací dle odsouhlaseného změnového listu č. 1.

- 4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smlouvené ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Za celé dílo podle této smlouvy se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Smluvní cena díla dle SOD bez DPH	16 848 552,07 Kč
Změnový list č. 1 – vícepráce bez DPH	757 008,90 Kč
Změnový list č. 1 – méněpráce bez DPH	- 940 351,44 Kč
Smluvní cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH	16 665 209,53 Kč
DPH 21%	3 499 694,00 Kč

Smluvní cena díla dle Dodatku č. 1 včetně DPH **20 164 903,53 Kč**

slovy: dvacetmilionůjednostošedesátčtyřtisícdevětsettři koruny české padesáttri haléřů včetně DPH.

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických /případně výkazu výměr či jiného ukazatele/.

Objednatel z důvodu § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v pl. znění, prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

II.

Ostatní části smlouvy o dílo ve znění přechozích dodatků, tímto dodatkem č. 1 nedotčené, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek č. 1 neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.

Tento dodatek č. 1 je platný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.



Tento dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních včetně příloh.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku č. 1 a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Přílohy: Změnový list č. 1 – vícepráce a méněpráce

Za objednatele:

České Budějovice dne: - 6. 08. 2020

Ing. Jan Štícha
ředitel organizace

Za zhotovitele:

České Budějovice dne: 31. 7. 2020

technický vedoucí oblasti
na základě plné moci

vedoucí OTÚ oblasti
na základě plné moci



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Stavba: Mosty ev. č. 157-012 a ev. č. 157-013 Trhové Sviny

č. SOD objednatele: 22/VZ/2020

Objekt: Most ev. č. 157-012 přes Svinenský potok v obci Trhové Sviny

č. SOD zhotovitele: 841/TD/HD/20/004

Investor (objednatel) stavby:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.
Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

TDS:

INBEST spol. s r.o.
Rudolfovska 34, 370 01 České Budějovice

Projektant:

Projektční kancelář PRIS spol s r.o.
Osová 717/20, 625 00 Brno

Zhotovitel:

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Předmět změny:

SO 182 Dopravně inženýrská opatření

Popis změny :

Změnový list obsahuje vícepráce a méněpráce zapříčiněné úpravou pohybu chodců během stavby

Návrh ocenění:

cena celkem

Vícepráce

Celkem bez DPH	757 008,90 Kč
DPH 21%	158 971,87 Kč
Celkem vč. DPH	915 980,77 Kč

Méněpráce

Celkem bez DPH	940 351,44 Kč
DPH 21%	197 473,80 Kč
Celkem vč. DPH	1 137 825,24 Kč

Celkem za ZL1

Celkem bez DPH	183 342,54 Kč
DPH 21%	-38 501,93 Kč
Celkem vč. DPH	221 844,47 Kč

Vyjádření:

Zhotovitel:

datum: 31.7.20 podpis:

Projektant

datum: 3.8.2020 podpis:

TDS:

datum: 3.8.2020 podpis:

Investor:

datum: 6.08.2020 podpis:

Přílohy: Položkový rozpočet -

REKAPITULACE STAVEBNÍCH NÁKLADŮ

Stavba: Mosty ev. č. 157-012 a ev. č. 157-013 Trhové Sviny

Vícepráce č. 1

Objednatel: SÚS JIHOČESKÉHO KRAJE

Projektant: Projekční kancelář PRIS, spol. s.r.o.

OBJEKT	ZÁKLADNÍ CENA	DPH 21%	CENA CELKEM
SO 182 Dopravné inženýrská opatření	757 008,90	158 971,87	915 980,77
CENA STAVBY	757 008,90	158 971,87	915 980,77

Vícepráce - změnový list č.1

Název projektu: Mosty ev. č. 157-012 a ev.č. 157-013 Trhové Sviny

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CC [CZK]
1.		Lávka				
1.1.		Všeobecné konstrukce a práce				
1.1.1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T			
1.1.2	02742	PROVIZORNÍ LÁVKY	M2			
1.1.	Celkem	Všeobecné konstrukce a práce				
1.2.		Zemní práce				
1.2.1	12110	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PUDY	M3			
1.2.2	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3			
1.2.3	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I	M3			
1.2.4	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3			
1.2.5	18223	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M	M2			
1.2.6	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2			
1.2.	Celkem	Zemní práce				
1.3.		Svislé konstrukce				
1.3.1	333324	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30	M3			
1.3.2	333365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10S05, B500B	T			
1.3.	Celkem	Svislé konstrukce				
1.4.		Vodorovné konstrukce				
1.4.1	421125	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z DÍLCŮ ŽELBET DO C30/37	M3			
1.4.	Celkem	Vodorovné konstrukce				
1.5.		Přidružené stavební výroba				
1.5.1	711112	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY	M2			
1.5.2	78382	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)	M2			
1.5.	Celkem	Přidružená stavební výroba				
1.6.		Ostatní konstrukce a práce				
1.6.1	9111A3	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M			
1.6.2	9112B1	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M			
1.6.3	966118	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 20KM	M3			
1.6.4	966158	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3			
1.6.	Celkem	Ostatní konstrukce a práce				
1.	Celkem	Lávka				
2.		Dopravné inženýrské opatření				
2.7.		Ostatní konstrukce a práce				
2.7.4	914132	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS			
2.7.5	914133	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS			
2.7.6	914139	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN			
2.7.7	914212	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS			
2.7.8	914213	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ - DEMONTÁŽ	KUS			
2.7.9	914219	DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCEL - NÁJEMNÉ	KSDEN			
2.7.C	916112	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS			
2.7.D	916113	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ	KUS			
2.7.E	916119	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ	KSDEN			
2.7.I	916152	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS			
2.7.J	916153	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ	KUS			
2.7.K	916159	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ - změna na sadu 3 ks	KSDEN			
2.7.L	916322	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍ TR 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS			
2.7.M	916323	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍ TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS			
2.7.N	916329	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍ TR 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN			
2.7.O	916722	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS			
2.7.P	916723	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DEMONTÁŽ	KUS			
2.7.Q	916729	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKL DESKA OD 28KG - NÁJEMNÉ	KSDEN			
2.7.	Celkem	Ostatní konstrukce a práce				
2.	Celkem	Dopravné inženýrské opatření				
	Celkem	Mosty ev. č. 157-012 a ev.č. 157-013 Trhové Sviny				757 008,90

REKAPITULACE STAVEBNÍCH NÁKLADŮ

Stavba: Mosty ev. č. 157-012 a ev. č. 157-013 Trhové Sviny

Měněpráce č. 1

Objednatel: SÚS JIHOČESKÉHO KRAJE

Projektant: Projekční kancelář PRIS, spol. s.r.o.

OBJEKT	ZÁKLADNÍ CENA	DPH 21%	CENA CELKEM
SO 182 Dopravně inženýrská opatření	-940 351,44	-197 473,80	-1 137 825,24
CENA STAVBY	-940 351,44	-197 473,80	-1 137 825,24

Méněpráce - změnový list č.1

Název projektu: Mosty ev. č. 157-012 a ev.č. 157-013 Trhové Sviny

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC (CZK)	ČČ (CZK)
2.		Dopravné inženýrské opatření				
2.1.		Všeobecné konstrukce a práce				
2.1.1	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU				
2.1.2	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU				
2.1.3	014112	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)				
2.1.4	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ				
2.1.5	027411	PROVIZORNÍ MOSTY - MONTÁŽ				
2.1.6	027412	PROVIZORNÍ MOSTY - NÁJEMNÉ				
2.1.7	027413	PROVIZORNÍ MOSTY - DEMONTÁŽ				
2.1.8	029522	OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY				
2.1.	Celkem	Všeobecné konstrukce a práce				
2.2.		Zemní práce				
2.2.1	111208	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM				
2.2.2	112028	KÁČENÍ ŠTROMU D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PÁŘEZU, ODVOZ DO 20KM				
2.2.3	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM				
2.2.4	113328	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM				
2.2.5	12110	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PUDY				
2.2.6	122738	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ I, ODVOZ DO 20KM				
2.2.7	131738	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ I, ODVOZ DO 20KM				
2.2.8	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ				
2.2.9	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM				
2.2.A	18233	ROZPROSTRĚNÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M				
2.2.B	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM				
2.2.C	18481	OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM				
2.2.	Celkem	Zemní práce				
2.3.		Základy				
2.3.1	22694	ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ				
2.3.2	22695	VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (KUBATURA)				
2.3.3	264215	VRTY PRO PILOTY TŘ II D DO 300MM				
2.3.4	27152	POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO				
2.3.5	27212	ZÁKLADY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH				
2.3.6	272314	ZÁKLADY Z PROŠTĚHO BETONU DO C25/30				
2.3.	Celkem	Základy				
2.4.		Svislé konstrukce				
2.4.1	33812	SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON				
2.4.	Celkem	Svislé konstrukce				
2.5.		Komunikace				
2.5.1	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM				
2.5.2	56361	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM				
2.5.3	572741	DVOUVRSTVÝ ASFALTOVÝ NÁTĚR DO 2,0KG/M2				
2.5.	Celkem	Komunikace				
2.6.		Přidružená stavební výroba				
2.6.1	711509	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ				
2.6.2	743122	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVÉ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 6,5 DO 12 M				
2.6.3	743211	DEMONTÁŽ OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU ULIČNÍHO VÝŠKY DO 15 M				
2.6.4	767911	OPLOČENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POZINKOVANÉHO STANDARDNÍHO				
2.6.	Celkem	Přidružená stavební výroba				
2.7.		Ostatní konstrukce a práce				
2.7.1	911CB2	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 VÝŠ 0,8M - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)				
2.7.2	911CB3	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 VÝŠ 0,8M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM				
2.7.3	911CB9	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 VÝŠ 0,8M - NÁJEM				
2.7.A	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA				
2.7.B	915112	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ				
2.7.F	916132	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM				
2.7.G	916133	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ				
2.7.H	916139	DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ				
2.7.R	916811	ODDĚL OPLOČENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - DOD A MONTÁŽ				
2.7.S	916813	ODDĚL OPLOČENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - DEMONTÁŽ				
2.7.T	966842	ODSTRANĚNÍ OPLOČENÍ Z DRÁT PLETIVA				
2.7.	Celkem	Ostatní konstrukce a práce				
2.	Celkem	Dopravné inženýrské opatření				-940 351,44
	Celkem	Mosty ev. č. 157-012 a ev.č. 157-013 Trhové Sviny				-940 351,44