

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zhotovení Záměru projektu a Dokumentace pro územní řízení

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1785/2018/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 7413/MP,
ISPROFOND/Sub. ISPROFIN: 327 321 4901/532 352 0027, uzavřená dne 05.06.2018
(dále jen „Smlouva“)

Název zakázky: „Modernizace tratě Horažďovice předm. (mimo) – Plzeň-Koterov (mimo)“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00, Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.02.2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

a

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 45271895; DIČ: CZ45271895

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1418

bank. spojení: [REDAKCE] č. účtu: [REDAKCE]

zastoupena: **Ing. Davidem Krásou**, předsedou představenstva
Ing. Vladimírem Seidlem, místopředseda představenstva

Korespondenční adresa:

METROPROJEKT Praha a.s., Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7

(dále jen „Správce“ nebo „Společník 1“)

a

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Olšanská 2643/1a, 130 00, Praha 2

IČO: 25793349; DIČ: CZ25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 6088

zastoupena: **Ing. Tomášem Slavičkem**, předsedou představenstva
Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

(dále jen „Společník 2“)

společníci společnosti „**MP+SP – Horažďovice - Koterov**“ (dále jen „Společnost“),

založené v souladu se smlouvou o sdružení ve společnosti ze dne 22.02.2018 podle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen Společenská smlouva) se sídlem náměstí Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7, kdy správcem společnosti je obchodní firma METROPROJEKT Praha a.s., se sídlem na adrese: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 45271895, která je zmocněna na základě citované smlouvy a Plné moci k podpisu Smlouvy o dílo a ke všem úkonům souvisejícím s plněním Smlouvy o dílo, a to včetně platebního styku a oprávnění k uzavírání dodatků ke Smlouvě o dílo. Originál Společenské smlouvy ze dne 22.02.2018, kde je uveden rozsah zastupování, je součástí předložené nabídky.

(dále též společně jako „Zhotovitel“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 je úprava 3. dílčí etapy plnění Díla a s tím spojená úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla a úprava přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění. Důvodem úpravy 3. dílčí etapy plnění Díla je její rozdělení na dvě samostatné podetapy a to v souvislosti s pandemií COVID 19, která nastala počátkem 03/2020 a s tím vzniklou situací v České republice. S ohledem na rozsáhlá omezení, která byla uplatňována v přímém důsledku šířící se nemoci, nebylo možné postupovat tak, jak bylo smluvními stranami původně předpokládáno. Z tohoto důvodu došlo k časové prodlevě v řešení rozsahu jednotlivých objektů technologické části (PS) a objektů stavební části (SO) a konání následných profesních porad částí mostních objektů, přejezdů, pozemních objektů a zabezpečovacího zařízení. Tato skutečnost měla vliv na technické projednávání odbornými složkami Objednatele. Celková lhůta pro dokončení Díla se nemění.

V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na úpravě článku 5, odst. 5.13, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy, na úpravě přílohy č. 4 – Rozpis Ceny Díla, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy. U shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením čl. 5, odst. 5.3 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1785/2018/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 7413/MP, uzavřené dne 05.06.2018, ve znění dodatku č. 1, takto:

1) Článek 5 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající text odst. 5.13, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění

Příloha č. 1:

Specifikace Díla

- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1

<u>Příloha č. 2:</u>	Obchodní podmínky - OP/ZP-DUR/ 09/17
<u>Příloha č. 3:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky - VTP/ZP-DUR/07/17 c) Zvláštní technické podmínky, ze dne 10.01.2018
<u>Příloha č. 4:</u>	Rozpis Ceny Díla - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram plnění - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam poddodavatelů
<u>Příloha č. 9:</u>	Související dokumenty
<u>Příloha č. 10:</u>	Zmocnění Správce společnosti

2) **Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rozpis Ceny Díla**

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 2, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2 (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

3) **Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram plnění**

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 2, které je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 2 (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1785/2018/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 7413/MP, nedotčené tímto dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti.
4. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v **deseti (10)** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **šest (6)** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **čtyři (4)** vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

6. Účinností zákona č. 367/2019 Sb., tj. od 01.01.2020 došlo ke změně názvu státní organizace, dřívější název Správa železniční dopravní cesty, byl od uvedeného data nahrazen názvem novým Správa železnic. K uvedené změně došlo ex lege a zápis nového názvu do obchodního rejstříku nemá konstitutivní charakter, změna nemá vliv na právní postavení, práva a povinnosti, či jiné okolnosti státní organizace, totožnost subjektu, státní organizace zůstává zachována. Smluvní strany naznačenou okolnost berou na vědomí a jsou s ní srozuměny.
6. Nedílnou součástí dodatku č. 2 Smlouvy jsou tyto jeho přílohy:
- | | |
|--------------------------------------|---|
| Příloha č. 1 (Příloha č. 4 Smlouvy): | Rozpis Ceny Díla
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2 |
| Příloha č. 2 (Příloha č. 5 Smlouvy): | Harmonogram plnění
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2 |

Za Objednatele:

V Praze dne2.5.2020....

Za Zhotovitele METROPROJEKT Praha a.s. -
Správce společnosti „MP+SP – Horažďovice -
Koterov“

V Praze dne 10.06.2020

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. David Krása
předseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.

.....
Ing. Vladimír Seidl
místopředseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.

Za SUDOP PRAHA a.s., společníka 2 společnosti
„MP+SP – Horažďovice - Koterov“ na základě
Společenské smlouvy ze dne 22.02.2018 a Plně
moci

V Praze dne 19.06.2020

.....
Ing. David Krása
předseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.

.....
Ing. Vladimír Seidl
místopředseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.

Příloha č. 4

Rozpis Ceny Díla

- **Cena za zpracování Záměru projektu a Dokumentace pro územní řízení podle členění na základní a dodatečné služby:**

1. Základní služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
1	Záměr projektu (v rozsahu Směrnice č. V – 2/2012 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)	■	■	■	■
2	Dokumentace pro územní řízení				
2.1	Zpracování Dokumentace pro územní řízení vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZPT	■	■	■	■
2.2	Zpracování Dokumentace pro územní řízení - příloha G v rozsahu stanovení nákladů stavby a rozpočtů jednotlivých SO a PS dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZPT	■	■	■	■
2.3	Zpracování Dokumentace pro územní řízení - příloha H v rozsahu dokladové části dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZPT včetně inženýrské činnosti	■	■	■	■
2.4	Zpracování Dokumentace pro územní řízení – příloha I v rozsahu geodetické části dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZPT) včetně inženýrské činnosti	■	■	■	■
3	Definitivní odevzdání záměru projektu a Dokumentace pro územní řízení, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	■	■	■	■
4	Definitivní odevzdání záměru projektu a Dokumentace pro územní řízení dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	■	■	■	■
12	Práce dle dodatku č.1	■	■	■	■
Celkem za základní služby:					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Rozpis prací dle dodatku č. 1:

	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
návrh trasy - odstranění propadů rychlosti, přetrasování ŽST	■	■	■	■
přepoččet jízdních dob	■	■	■	■
aktualizace dopravního konceptu	■	■	■	■
úprava dopravně-technologického řešení stanic	■	■	■	■
doplnění geodetického zaměření v lokalitách přeložek trati	■	■	■	■
celkem		■		■

2. Dodatečné služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
5	Zajištění mapových podkladů	■	■	■	■
6	Geodetické práce	■	■	■	■
7	Geotechnický průzkum pro železniční spodek	■	■	■	■
8	Geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	■	■	■	■
9	Inženýrská činnost zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu	■	■	■	■
10	Posouzení vlivu stavby na životní prostředí				
10.1	Posouzení vlivu stavby na životní prostředí bez Oznámení a Dokumentace EIA	■	■	■	■
10.2	Zpracování Oznámení a Dokumentace EIA	■	■	■	■
11	Správní poplatky např. za vydání ÚR, změny zabezpečení PZZ a jiné (bude účtováno max. do výše skutečně vynaložených a doložených nákladů)	■	■	■	■
Celkem za dodatečné služby:					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

▪ Cena Díla:

<u>Cena Díla (bez DPH)</u>	<u>Výše DPH</u>	<u>Cena Díla (s DPH)</u>
98 794 606 Kč	20 746 867 Kč	119 541 473 Kč
Z toho		
Záměr projektu		
██████████	██████████	██████████
Dokumentace pro územní řízení		
██████████	██████████	██████████

▪ Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla

<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky (bez DPH)</u>	<u>Cena položky (s DPH)</u>
1. Dílčí etapa	██████████ ██████████	██████████
2a. Dílčí etapa	██████████ ██████████	██████████
2b. Dílčí etapa	██████████ ██████████	██████████
3a. Dílčí etapa	██████████ ██████████	██████████
3b. Dílčí etapa	██████████ ██████████	██████████
4. Dílčí etapa	██████████ ██████████	██████████
Dokončení díla	██████████ ██████████	██████████
Celkem:	98 794 606 Kč	119 541 473 Kč

Příloha č. 5
 Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Termín plnění</u> (nejzazší termín pro předání příslušné části Díla)	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
Datum zahájení prací	ihned po účinnosti SOD		-
1. Dílčí etapa	do 4 měsíců od účinnosti SOD	Předložení čistopisu Záměru projektu ke schválení v CK MD včetně povinných příloh a podrobné kalkulace CIN.	Protokol o provedení díla Záměr projektu v listinné i digitální formě
2a. Dílčí etapa	do 3 měsíců od schválení ZP v CK MD (27.11.2019)	Předložení optimalizovaného technického řešení k připomínkám	Protokol o provedení díla, dílčí DUR v digitální formě
2b. Dílčí etapa	do 7 měsíců od schválení ZP v CK MD (27.03.2020)	Předložení konceptu DUR včetně úprav tech. řešení dle dodatku č. 1 k připomínkám na úrovni SŽ.	Protokol o provedení díla, konceptu DUR v digitální formě
3a. Dílčí etapa	do 10 měsíců od schválení ZP v CK MD (27.06.2020)	Zpracování a odevzdání kompletního a úplného Oznámení a Dokumentace EIA.	Originál Oznámení a Dokumentace EIA v listinné i digitální formě
3b. Dílčí etapa	do 15 měsíců od schválení ZP v CK MD (27.11.2020).	Předání kompletní DUR profesně projednané na úrovni SŽ.	Protokol o provedení díla, dílčí DUR v digitální formě
4. Dílčí etapa	do 21 měsíců od schválení ZP v CK MD nebo 6 týdnů od vydání Závazného stanoviska EIA	Zpracováním připomínek z procesu EIA do DUR a podání žádosti o Územní rozhodnutí	Protokol o provedení díla, DUR v digitální formě i listinné formě pro podání žádosti, kopie žádost o územní rozhodnutí potvrzená místně příslušným stavebním úřadem
Dokončení díla	do 4 měsíců od vydání plnění 4. Dílčí etapy	Předání čistopisu kompletního díla v listinné i digitální formě po nabytí právní moci rozhodnutí o umístění stavby	Protokol o provedení díla, finální odevzdání DUR v listinné i digitální formě, územní rozhodnutí s vyznačením právní moci

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1057785

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 4cab5d6-9773-4d6e-8345-ea0711d22b83

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 18.08.2020 13:09:02



8efbaf2c-ffd3-40e6-aa5a-fd9c76011287