

**Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo**

**k veřejné zakázce s názvem**

**“Revitalizace Sofijského náměstí v Praze 12 – 1. etapa“**

(dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů)

**I. Smluvní strany**

**městská část Praha 12**

se sídlem: Písková 830/25, 143 00 Praha 4 – Modřany,  
zastoupena: Mgr. Janem Adamcem, starostou  
IČO: 00231151  
DIČ: CZ00231151

(dále jen „objednatel“)

a

**Gardenline s.r.o.**

se sídlem: Litoměřice, Šeříková 405/13, PSČ 412 01  
zastoupena: Ing. Milošem Náprstkem, jednatelem  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: XXXXXXXXXXXXXXXX  
IČO: 27263827  
DIČ: CZ27263827

zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21435

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek č. 2 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo ze dne 21. 10. 2019 schválené usnesením Rady městské části Praha 12 č. R-046-001-19, dne 14. 10. 2019, ve znění dodatku č. 1 ze dne 10. 06. 2020 schváleného usnesením Rady městské části Praha 12 č. R72-021-20, dne 05. 05. 2020 k veřejné podlimitní zakázce na stavební práce s názvem “Revitalizace Sofijského náměstí v Praze 12 – 1. etapa“, jehož předmětem je zadání dodatečných prací nutných pro dokončení díla a neprovedení prací, kterého k jeho dokončení nutné nejsou. Předmětem dodatku jsou dodatečné práce v hodnotě 1.453.648,45 Kč bez DPH a méně práce v hodnotě 311.454 Kč bez DPH, jejichž podrobný rozpočet a odůvodnění tvoří nedílnou přílohu k tomuto dodatku.

**Cena díla se tímto dodatkem navyšuje o částku 1.142.194, 45 Kč bez DPH.**

A) v článku II. „Cena díla“ se ruší první odstavec bodu 1 a nahrazuje se takto:

„1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran **40.091.946, 22 Kč bez DPH** (dále jen „smluvní cena“).

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla.

Cena je stanovena podle položkového rozpočtu (Soupisu prací, dodávek a služeb s Výkazem výměr), ve kterém zhotovitel uvedl jednotkové ceny všech položek a tyto vztáhl na objednatel vymezené množství stavebních prací, dodávek a služeb v rámci své nabídky na veřejnou podlimitní zakázku a dále dle přílohy tohoto dodatku.“

B) v článku III. „Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění“ se ruší třetí odstavec a nahrazuje se takto:

„3. Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat předmět díla dle čl. I. Smlouvy objednateli nejpozději do **31.08.2020**, přičemž je srozuměn s tím, že pozdější předání a převzetí může mít ve vztahu k poskytnuté dotaci ze zdrojů hlavního města Prahy vliv na uznatelnost nákladů spojených s prováděním stavby a tím i vznikem škody objednateli.“

### **C) Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel vyhotovení jedno.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl veřejně přístupný.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, které zajistí objednatel.
4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněna a v platnosti.

Příloha: odůvodnění dodatečných prací a méně prací včetně položkových rozpočtů

V Praze dne:

V ..... dne:

za objednatele:

za zhotovitele:

.....

.....

**městská část Praha 12**

**Gardenline s.r.o.**

**Mgr. Jan Adamec, starosta**

**Ing. Miloš Náprstek, jednatel**