

Čj. MULA 19462/2020  
Ukládací znak 56.18 V5  
Počet listů dokumentu: 2  
Počet listů příloh: 15

**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č.J. MULA 2631/2020  
UZAVŘENÉ MEZI NÍŽE UVEDENÝMI SMLUVNÍMI STRANAMI DNE 10.02.2020**

Smluvní strany

**Město Lanškroun**

IČO: 00279102  
DIČ: CZ699003828  
se sídlem: nám. J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun – Vnitřní město  
zastoupený: Mgr. Radimem Vetchým, starostou  
kontaktní osoba: Jiří Zatloukal, email: jiri.zatloukal@lanskroun.eu  
bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
číslo účtu: 19-2725611/0100

(dále jen "objednatel")

a

Zhotovitel: **VW WACHAL a.s.**  
Se sídlem: Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž  
IČO: 255 67 225  
DIČ: CZ25567225  
Zastoupený: Ing. Viliam Wachal, statutární ředitel, Ing. Ondřej Wachal, prokurista  
Zapsaný v obchodní rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 2976  
Bankovní spojení: ČS, a.s. Kroměříž, č.ú.: 1481817349/0800  
ČSOB a.s., Kroměříž, č.ú.: 174042489/0300  
KB a.s., Kroměříž, č.ú.: 27-1499300217/0100  
Raiffeisenbank a.s., Kroměříž, č.ú.: 5024502091/5500

(dále jen "zhotovitel")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 (dále jen „**dodatek**“), kterým se Smlouva o dílo na stavbu „**Poliklinika Lanškroun**“ uzavřená smluvními stranami dne 10.02.2020 (dále jen „**smlouva**“) na základě usnesení Rady města Lanškroun, č. 19/RM/2020 ze dne 13.01.2020 mění a doplňuje následovně:

**I.**

1. Předmět díla vymezený v čl. II odst. 1. smlouvy se rozšiřuje o dodatečné stavební práce – vícepráce a méněpráce, které jsou podrobně specifikovány v příloze č. 1 Změnový list č. 1 tohoto dodatku.

## II.

1. Celková cena za dílo uvedená v čl. III. odst. 1 smlouvy se v souvislosti s rozšířením předmětu díla o dodatečné stavební práce – vícepráce a méněpráce dle čl. I tohoto dodatku snižuje o částku 788.474,10 Kč bez DPH.

Celková cena díla tak činí 120.650.281,73 Kč bez DPH

DPH 25.336.559,16 Kč

Cena celkem včetně DPH 145.986.840,89 Kč

(cena celkem včetně DPH dále jen „**cena díla**“).

2. Podrobná kalkulace částky představující snížení celkové ceny za dílo je uvedena v příloze č. 1 dodatku.

Pro přehlednost smluvní strany uvádějí následující:

Cena víceprací dle kalkulace uvedené v příloze č. 1 dodatku činí 176.518,50 Kč bez DPH.

Cena méněprací dle kalkulace uvedené v příloze č. 1 dodatku činí 964.992,60 Kč bez DPH.

## III.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v Registru smluv Ministerstva vnitra ČR. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

Tento dodatek je vyhotoven v 5 vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku a svým podpisem stvrzují, že odpovídá jejich svobodné, pravé a vážné vůli.

Potvrzuje se podle ust. § 41 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že uzavření dodatku schválila usnesením č. 349/RM/2020 ze dne 20.07.2020 Rada města Lanškroun.

Nedílnou součástí dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

V Lanškrouně dne

V Kroměříži dne

Objednatel

Zhotovitel

.....  
**město Lanškroun**  
Mgr. Radim Vetchý, starosta

.....  
**VW WACHAL a.s.**  
Ing. Viliam Wachal, statutární ředitel