

SMLOUVA ČÍSLO: 20/113/2020/or

Dodatek č. 2

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 113/2020/OR "Nový přístřešek dětského dopravního hřiště "

1. **Objednatel:** Město Mohelnice
U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
Zastoupený: Ing. Pavlem Kubou, starostou
IČ: 00303038

(dále jen „objednatel“)

2. **Zhotovitel:** GRÉZA s.r.o.
Trpínky 46/7, 798 11 Prostějov
Zastoupený: Pavlem Grézou, jednatelem
IČ: 05157358
DIČ: CZ05157358

(dále jen „zhotovitel“)

(dále jen společně „smluvní strany“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 113/2020/OR, která byla uzavřena dne 25. 06. 2020, jejímž předmětem je "Nový přístřešek dětského dopravního hřiště " (dále jen „Smlouva o dílo“), kterým dochází ke změně termínu provedení díla z důvodu nabytí právní moci stavebního povolení dne 31. 07. 2020.

I. Předmět dodatku

Dodatkem č. 2 se mění článek III. Termíny plnění zhotovitele odst. 1, který nově zní:

1. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště a provést dílo těchto termínech:

Převzetí staveniště zhotovitelem od objednatele: 01. 07. 2020

Termín zahájení provádění díla zhotovitelem: 31. 07. 2020

Termín provedení díla nejpozději do: 29. 08. 2020

Počátek běhu záruční doby: prvním kalendářním dnem následujícím po převzetí zcela dokončeného díla objednatelem.

II. Ostatní ujednání

- Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č.2, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.

3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat tohoto dodatku. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v dodatku není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.
4. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.
5. Smluvní strany si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na zasedání rady města dne 17.8.2020 usnesením č. 1244/53/RM/2020.

V Mohelnici dne 18 -08- 2020

V Olomouci dne 18 -08- 2020

.....
objednatel
Ing. Pavel Kuba
starosta



.....
Z
P
j
ŘEZA®
ŘEZA s.r.o.
ostějov Vrahovice - 798 11
8 | DiČ: CZ05157358

OD - PA	POL	ORJ	ORG
Příkazos operace		Správce rozpočtu	
Schváleno dne:			