

Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo na projektové práce a autorský dozor
Č.j.: VS-272764/ČJ-2019-801150-VERZAK ze dne 19. 5. 2020

I. Smluvní strany

1. Česká republika – Vězeňská služba České republiky

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4

zastoupená na základě pověření generálního ředitele Vězeňské služby ČR

č.j.: VS 52856-5/ČJ-2016-800020-SP ze dne 1. 9. 2016,

vrchním radou plk. Mgr. Petrem Vlkem, ředitelem Věznice Plzeň

adresa pro doručování: **Vězeňská služba ČR, Věznice Plzeň, Klatovská 202, 306 35 Plzeň**

IČO: 00212423 DIČ: není plátce DPH

bankovní spojení: [REDAKCE] č.ú.: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. ENPROBE, s.r.o.

Se sídlem

K Bukovci 214/80

312 00 PLZEŇ - Červený Hrádek

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl. C, vložka 30024

zastoupená Ing. Václavem Šístkem

IČ 03370241 DIČ CZ 03370241

bankovní spojení : [REDAKCE] č.ú.: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřely v souladu s článkem XV. odst. 4 smlouvy o dílo z níže uvedených důvodů tento dodatek smlouvy.

II. Důvody sjednání dodatku

Během realizace stavební akce „Věznice Plzeň - oprava stropní konstrukce objektu 1/2 I. ETAPA bylo po zpřístupnění konstrukcí stropu a v průběhu prací zjištěno, že se stav a způsob provedení nosných konstrukcí stropu a střechy, které jsou narušeny dřevokaznými houbami (dřevomorka) vyžaduje i průzkum dalších míst z horní hrany konstrukcí, odhalení zazděných trámů na půdě a provedení sond v místě souvisejících nosných konstrukcí a konzol stropu z prostoru pod stropem v tělocvičně. Součástí plnění Smlouvy čj. VS-272764/ČJ-2019-801150-VERZAK z 19.5.2020 byl i stavebně technický průzkum konstrukcí a studie proveditelnosti. Na základě vyhotovení studie proveditelnosti bylo mj. zjištěno že i jednodušší varianta opravy poškozených konstrukcí je natolik náročná , že bylo objednatelem vyžádáno statické řešení dočasného zajištění konstrukce na dobu než bude možno zajistit definitivní opravu , minimálně pak na jeden rok a objekt bude možno užívat. Součástí plnění zhotovitele projektu bude i dohled nad realizací statického dočasného zajištění konstrukcí, naopak součástí nebude dohled nad realizací definitivní opravy.

III. Změny smlouvy

1. V článku II. Závazné podklady pro uzavření Smlouvy se nahrazuje závazný podklad pod písmenem c) tímto zněním:

„Závazným podkladem pro uzavření Dodatku je Ceník projektových prací upravený na základě změny postupu plnění oprav objednatelem dne 17.8.2020.“

2. V článku IX. Předání a převzetí Díla se nahrazuje odst.1 písm. e) tímto zněním:

„Autorský dozor: minimálně v rozsahu předpokládaných kontrolních dnů stavby uskutečněných při realizaci stavby, rozsah je dán ceníkem prací.

Závěrečným úkonem vykonávání autorského dozoru je protokol o provedení autorského dozoru a prohlášení autorského dozoru o tom, že dílo bylo provedeno v souladu s projektovou dokumentací statického zajištění konstrukce a je schopno bezpečného užívání do doby provedení definitivní opravy konstrukcí, minimálně však na dobu jednoho roku. Toto prohlášení musí být stvrzeno autorizačním razítkem autorského dozoru. Prohlášení musí být vystaveno bez ohledu na počet návštěv AD na stavbě. na základě vystaveného prohlášení musí být vystaven protokol o předání a převzetí prací – plnění autorského dozoru.

IV.

Veškerý ostatní text původní smlouvy, který není tímto dodatkem měněn, zůstává v platnosti beze změn. Termíny, položkové ceny dojednané původní smlouvou a celková cena uvedená v článku V. původní smlouvy se nemění.

Dodatek smlouvy je platný podpisem zástupců obou smluvních stran a účinný dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb., o registru smluv, přičemž uveřejnění zajistí objednatel.

V Plzni dne 18.8.2020
za objednatele

V Plzni dne 18.8.2020
za zhotovitele

.....
Vrchní rada
plk. Mgr. Petr Vlk
ředitel Věznice Plzeň

.....
Ing. Václav Šístek
ENPROBE s.r.o.