

## Změnový list č. 2 ze dne 4. 8. 2020

Název veřejné zakázky:	Grafické a technické zpracování, tisk, distribuce a inzerce Mosteckých listů
Číslo smluvního vztahu:	148/2/2019
Název části:	-
Na základě oznámení objednatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu článku II bodu 4. Změna se týká druhu použitého papíru ve dvou rozšířených vydáních Mosteckých listů dle Změnového listu č. 1 ze dne 16. 4. 2020. Změna nebude mít vliv na celkovou cenu díla.	
<u>Původní řešení:</u> Technická specifikace Mosteckých listů: papír - 60 g obálka novinový bělený (fine), vnitřní strany 52 g novinový běžný.	
<u>Nové řešení:</u> Vzhledem k nouzovému stavu nebylo vydáno březnové číslo Mosteckých listů s tím, že jeho rozsah, tedy 32 stránek bude nahrazeno v následujících vydáních, a to 4 strany v měsíci dubnu, zbývajících 28 stran bude navýšeno do dvou vydání (32 běžných + 16 stran navíc, 32 běžných + 12 stran navíc) ve druhé polovině roku 2020. Vzhledem k technologickým možnostem nelze vydat rozšířená vydání o 16 a 12 stran na stejném papíře jako vydání běžné. Pro uvedená rozšířená vydání proto bude použit jiný papír, a to pro celé vydání o celkovém počtu 48 stran (32 + 16 stran) papír LWC matt 60 g, v případě rozšířeného vydání o počtu 44 stran (32 + 12 stran) bude 12 stran na LWC matt 60 g a zbývajících 32 stran na běžném papíře brit 52 g. Ostatní technická specifikace zůstává původní dle smlouvy č. 148/2/2019.	
<u>Zdůvodnění změny:</u> Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu bylo rozhodnuto o tom, že březnové číslo Mosteckých listů nebude vydáno. Rozšířena budou některá z dalších vydání o celkový počet jednoho nevydaného čísla, tedy v součtu o dalších 32 stran.	

Realizací změny nebude snížena kvalita měsíčníku Mostecké listy, ani změněna celková cena zakázky.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	celková cena zakázky se nemění
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	660 000 Kč bez DPH
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	660 000 Kč bez DPH
Navýšení ceny díla bez DPH:	
Navýšení ceny díla vč. DPH:	
Nová cena díla bez DPH:	
Nová cena díla vč. DPH:	

Vliv změny na termín dokončení díla:	ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje:

Datum: 4. 8. 2020

Změnový list vyřadil:

Datum: 4. 8. 2020

Oprávněný zástupce zhotovitele: Tomáš Veber, jednatel

Datum: 13. 8. 2020

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta: -

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele: Mgr. Jan Paparega, primátor

Datum: - 6 -08- 2020

Podpis:

Správce rozpočtu:

Datum: 04. 08. 2020

Podpis:

Příloha změnového listu: -