

DODATEK Č. 5 KE SMLouvĚ O DíLO

Smluvní strany:

Severočeská vodárenská společnost a. s.

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 711620257/0100

zastoupená: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

zástupce pro věci technické:

samostatný odborný referent IO odpovědný za realizaci stavby: [REDACTED]

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. paní/a [REDACTED]
[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k
provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším
úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

(dále jen „SVS“ nebo také „Objednatel“)

číslo smlouvy: CES 404/2017

a

AMP Chomutov a.s.

se sídlem: Pražská 720/31, 430 01 Chomutov

IČ: 25402188, DIČ: CZ25402188

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

oddíl B, vložka 1197

bank. spojení: Raiffeisenbank a.s., č. účtu 25402188/5500

zastoupená: Ing. Vladimírem Čermákem, předsedou představenstva

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: [REDACTED]

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo (Prováděcí smlouvě), uzavřené mezi
Objednatel a Zhotovitelem dne 16. 02. 2017 (dále jen „Prováděcí smlouva“)

(dále jen „Dodatek“)

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Prováděcí smlouvě obsažených a s úmyslem být
touto Prováděcí smlouvou vázány, dohodly se na následujícím Dodatku:**

1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Prováděcí smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

1.2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Prováděcí smlouvy:

1.2.1. Odůvodnění změny ceny díla: viz příloha ZL 06/2020

Cena díla dle SOD 10 906 754,30 Kč bez DPH

Dodatek č. 5 461 634,91 Kč bez DPH

Cena díla celkem 11 368 389,21 Kč bez DPH

DPH 21%. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 13 755 750,94 Kč

1.3. Odůvodnění změny termínu dokončení díla : viz příloha ZL 06/2020

Nový text článku 4.1 je :

Zhotovitel se zavazuje, že Dílo provede a předá Objednateli nejpozději do 30.11.2020.

Zdůvodnění : Prodloužení termínu je z důvodu sporu spol. SVS a.s. s vlastníky pozemků.

Dílo bude možné dokončit po vyřešení sporu a za vhodných klimatických podmínek.

1.4. Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Prováděcí smlouva nezměněna.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

2.2. Tento Dodatek představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

2.3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří tyto aktualizované přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list č. 06/2020

Rekapitulace dílčích změn

DZ č. 16

2.4. Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

Objednatel

Zhotovitel

V Teplicích dne 18.08.2020

V Chomutově dne 10.08.2020

Severočeská vodárenská společnost
415 50 Teplice, Přítokská
IČO 49099469, DIČ CZ49

AMP Chomutov a.s.
430 01 Chomutov, Pražská 720/31
IČ: 25402188, DIČ: CZ25402188

Ing. Bronislav Špičák

Ing. Vladimír Čermák

generální ředitel

předseda představenstva

Severočeská vodárenská společnost a. s.

AMP Chomutov a.s.

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 06/2020	
Zhotovitel: AMP Chomutov a.s., Pražská 720/31, 430 01 Chomutov					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 16.7.2020	
Název akce: CV035031 Údlice, Přechápy – rekonstrukce přivaděče					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem:	Faxem:	osobně	
Odkazy na specifikaci:		Viz příloha č. 1			
na výkresy:					
na rozpočtové podklady:		DZ 16			
na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny: de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)					
1. Práce spojené se vstupem na pozemky p Herka (p.č. 1533/3,6,8 a 1534/1,4) Zabezpečení výkopů a staveništního pruhu plotovou zábranou, zajištění ostrahy majetku v době realizace stavebních prací, montáž a demontáž lávky přes výkop, zřízení provizorního vodovodu. Zdůvodnění : Jedná se práce nutné k zajištění prací při vstupu na pozemky bez souhlasu vlastníka. Uvedené změny vyžadují změnu termínu dokončení díla. 2. Práce spojené s odstraněním stávajícího azbestocementového potrubí Jedná se o doplnění opatření, zajišťujících ochranu pracovníků při demontáži stávajícího azbestocementového potrubí při bouracích pracích v uzavřeném prostoru. Zdůvodnění : V části trasy původně potrubí LT, dle skutečného zjištění do vzdušnickové šachty zataženo AC potrubí. 3. Prodloužení termínu dokončení díla – prodloužení termínu o 91 dní je objektivně zdůvodněno prodlevami, vzniklými při projednávání podmínek zahájení prací na pozemky viz. popis výše v b.1.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny:					
Celkem + 461 634,91 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):		
11 368 389,21 Kč bez DPH			30.11.2020		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: 461 634,91 Kč bez DPH					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu 461 634,91 Kč bez DPH, tj. 5,42 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny.					

Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 461 634,91 Kč bez DPH, tj. 5,42 % nabídkové ceny.

Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 0 Kč bez DPH, tj. 0,0 % nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 2

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

AM [redacted]
430 01 Chon [redacted]

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Při oceňování byly použity ceny dle SoD. V případě, že se jedná o položky, které se v SoD nenachází, je použita cena dle URS popřípadě je na tuto položku vytvořena kalkulace. Nachází-li se tato položka v Rámcové smlouvě je dále upravena příslušným koeficientem pro K a V.

1)

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

Odůvodnění se týká výše uvedených změn - viz b. 1-5. Výpočet posouzení uvedených změn viz krycí list rozpočtu.

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky – ANO, NEMĚNÍ
- nedojde ke změně zhotovitele – ANO, NEDOJDE
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 %

Změna celkem 5,42% < 15%

- ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky – ANO, JE NIŽŠÍ

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Po [redacted] .. datum 10.8.2020

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a [redacted] i k přijetí / zamítnutí změny

Podpí [redacted] datum 10.8.

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce [redacted] které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž .

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

10.8.2020

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku