

# DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřená dle § 2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění  
na akci:

## „Dopravní terminál v Bohumíně“.

### I. SMLUVNÍ STRANY

#### 1.1. Objednatel:

##### a) OBJEDNATEL:

<b>Sídlo:</b>	<b>Město Bohumín</b>
<b>Zastoupený:</b>	Masarykova 158, 735 81 Bohumín
<b>Kontaktní osoby:</b>	Ing. Petrem Víchou, starostou města
<b>ve věcech smluvních:</b>	Ing. Petrem Víchou, starosta města
<b>ve věcech technických:</b>	Ing. Jitka Ptošková, vedoucí odboru rozvoje a investic Lenka Jochimová, referent odboru rozvoje a investic
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká spořitelna, a.s. Bohumín
<b>Číslo účtu:</b>	27-1721638359/0800
<b>IČ:</b>	00297569
<b>DIČ:</b>	CZ00297569 (není plátcem DPH)

##### b) ZHOTOVITEL:

<b>Sídlo:</b>	<b>HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.,</b>
<b>Zastoupený:</b>	Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8
<b>Kontaktní osoby:</b>	Mgr. Lenkou Brown, ředitelkou a jednatelkou
<b>ve věcech smluvních:</b>	Mgr. Lenka Brown, ředitelka a jednatelka
<b>ve věcech technických:</b>	Ing. Martin Krejčí, prokurista Ing. Martin Krejčí
<b>Bankovní spojení:</b>	ING Bank N. V., Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5
<b>číslo účtu:</b>	1000449603/3500
<b>Registrován u:</b>	Městského soudu v Praze
<b>Spisová značka:</b>	oddíl C, vložka 11622
<b>IČ:</b>	45797170
<b>DIČ:</b>	CZ45797170

se v souladu se závěry z jednání, které byly vedeny na základě požadavků o rozšíření předmětu díla a doplnění dalších variant díla, dohodly na tomto dodatku, kterým se upravuje a nahrazuje článek III. Termíny plnění a článek IV. Cena díla v této smlouvě o dílo následovně:

### III. TERMÍNY PLNĚNÍ

Termíny plnění se upravují z důvodu nemožnosti plnění předmětu díla a nečinnosti dotčených orgánů po dobu koronavirové epidemie.

Původní termíny:

Dokončení projektové dokumentace pro územní řízení, vč. vyjádření, část B – autobusové stanoviště a cyklostezka na ul. 9. května: 31. 1. 2020.

Dokončení projektové dokumentace pro stavební povolení vč. vyjádření, část B – autobusové stanoviště a cyklostezka na ul. 9. května: 30. 6. 2020

Termín dokončení projektové dokumentace pro realizaci stavby, část B – autobusové stanoviště a cyklostezka na ul. 9. května: 31. 7. 2020

Termíny se upravují takto:

Dokončení projektové dokumentace pro územní řízení, vč. vyjádření, část B – autobusové stanoviště a cyklostezka na ul. 9. května: 31. 8. 2020.

Dokončení projektové dokumentace pro stavební povolení vč. vyjádření, část B – autobusové stanoviště a cyklostezka na ul. 9. května: 4 měsíce od předání PD pro územní řízení

Termín dokončení projektové dokumentace pro realizaci stavby, část B – autobusové stanoviště a cyklostezka na ul. 9. května: 2 měsíce od předání PD pro stavební povolení

## VII. PRÁVNÍ PŘEDPISY

Ostatní ujednání smlouvy o dílo, nezmíněné v dodatku č. 3 smlouvy o dílo, se tímto dodatkem nemění.

Tento dodatek č. 3 smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží zhotovitel a jedno objednatel.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 3 smlouvy o dílo jsou právoplatné podpisy obou smluvních stran.

Dodatek nabývá platnosti podpisem obou stran.

V Bohumíně dne 13. 8. 2020

V Praze dne 11. 8. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Lumír Macura v. r.  
místostarosta města

Ing. Martin Krejčí v. r.  
prokurista HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.