

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. OMSŘI/17/25026

na zpracování projektové dokumentace stavby  
„NPK, a.s., Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu centrálního  
urgentního příjmu s centralizací akutních provozů“

**Systemové číslo veřejné zakázky č. P16V00000150**

### Smluvní strany

1. Objednatel: **Pardubický kraj**  
sídlo: **Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice**  
zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:  
[redacted]  
Bankovní spojení: [redacted]  
č.ú.: [redacted]  
IČ: 708 92 822  
DIČ: CZ 70892822 neplátce DPH
2. Zhotovitel: **PENTA PROJEKT s.r.o.**  
sídlo: **Mrštíkova 1166/12, 586 01 Jihlava**  
zastoupen: [redacted] jednatelem  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  
[redacted]  
Bankovní spojení: [redacted]  
IČ: 479 16 621  
DIČ: CZ47916621  
Zápis v OR: C 117727 u Krajského soudu v Brně

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 18. 1. 2018 smlouvu o dílo č. OMSŘI/17/25026 na zhotovení projektové dokumentace stavby projektové dokumentace stavby „NPK, a.s., Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu centrálního urgentního příjmu s centralizací akutních provozů“. Předmětem dodatku č. 1 smlouvy je změna v rozsahu části DPS - prováděcí dokumentace stavby v rozpracovanosti z požadavku objednatele.

### **Článek I.**

**1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění takto:**

Na konec textu bodu 1. písm. d. se doplňuje text:

„Dokumentace bude zhotovena v souladu se závěry pracovního jednání konaného 11. 3. 2020. Zhotovitel prohlašuje a potvrzuje, že jsou mu závěry jednání známy.“

**2. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění takto:**

Na konec textu bodu 5. se doplňuje text:

Odchylně od úpravy věty první se sjednává počet vyhotovení předávaných v termínu dokončení pro listinná vyhotovení DPS; v termínu sjednaném touto smlouvou předá zhotovitel objednateli 1 vyhotovení DPS, zbylá sjednaná listinná vyhotovení předá

zhotovitel po skončení zadávacího řízení na zhotovitele stavby, a to ve stavu po případných úpravách v důsledku objasňování zadávacích podmínek.

**3. Smluvní strany se dohodly, že se článek II. smlouvy mění takto:**

Text bodu 1. se v dotčených částech mění tak, že nově zní:

„1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí celkem:

45 995 200 Kč bez DPH

DPH činí 9 658 992 Kč.

Cena včetně DPH činí 55 654 192 Kč.“

a dále:

„- cena bez DPH za předmět díla uvedený v čl. I bod 1. písm. d) činí:  
23 595 200,- Kč“

V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

**4. Objednatel bere na vědomí změnu právní formy zhotovitele, jak je nově uvedena v hlavičce tohoto dodatku.**

**Článek II.**

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost jeho uveřejněním v registru smluv.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany v této souvislosti prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, po jednom ke každému vyhotovení smlouvy, přičemž objednatel obdrží stejnopisy tři a zhotovitel dva.
5. Návrh dodatku smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne **10. 8. 2020** a schválen usnesením číslo **R/2811/20**.
6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.


V Pardubicích dne:

**14. 08. 2020**


Za objednatele:

Za zhotovitele:

**14. 08. 2020**



Pardubický kraj  
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.  
hejtman



PENTA PROJEKT s.r.o.

jednatel