

Žádost o poskytnutí nenávratného finančního příspěvku z Fondu malých projektů

Operační program:	Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika
Žadatel:	Partnerství, o.p.s.
Název malého projektu:	Vyznačení vinařských stezek přes hranice
Zkrácený název (max. 15 znaků):	Vinařské stezky
Kód výzvy:	4/FMP/6c/I, N
Celkové výdaje malého projektu:	33 349,20
Požadovaná výše NFP:	28346,82
Kód žádosti o NFP:	CZ/FMP/6c/04/053
Hlavní přeshraniční partner:	Partnerstvo pre Horné Záhorie o. z.
Další projektoví partneři:	

1. Identifikace žadatele a partnerů malého projektu

1.1 Identifikace žadatele				
Název/obchodní jméno:		Partnerství, o.p.s.		
Sídlo:		Údolní 33, Brno, 602 00		
Kraj, stát:		Jihomoravský	Česká republika	
IČ:		26268817		
DIČ:		CZ26268817		
IČZ (pouze pro subjekty v SR):				
Plátce DPH:		ANO	IČ DPH (jen v SR):	
Sektor:		soukromý		
Statutární orgán:				
Titul	Jméno	Příjmení	Titul za jménem	Funkce v instituci
Ing.	Luboš	Kala		Ředitel
Předmět činnosti žadatele:		Organizační a finanční řízení projektů		
1.1.1 Identifikace organizační složky žadatele zodpovědné za realizaci malého projektu (je-li relevantní)				
Název:				
Sídlo:				
Kraj, stát:				
Identifikace osoby/osob zastupujících organizační složku:				

Titul	Jméno	Příjmení	Titul za jménem	Funkce v instituci

1.1.2 Komunikace žadatele ve věci žádosti o NFP

Kontaktní údaje a adresa pro doručování písemností

Kontaktní osoba:

Titul	Jméno	Příjmení	Titul za jménem	Funkce v instituci
Ing.	Martin	Fiala		Koordinátor Moravských vinařských stezek

Adresa pro doručování písemností: Brno, 602 00, Údolní 33, Jihomoravský kraj

E-mail: Telefon / mobil:

Titul	Jméno	Příjmení	Titul za jménem	Funkce v instituci

Adresa pro doručování písemností:

E-mail: Telefon / mobil:

1.2 Identifikace Hlavního přeshraničního partnera (HCP)

Název/obchodní jméno:	Partnerstvo pre Horné Záhorie o. z.		
Sídlo:	Kollárova 1146, Kopčany, 908 48		
Kraj, stát:	Trnavský	Slovenská republika	
IČ:	45013501		
Sektor:	Súkromný sektor		

Statutární orgán:

Titul	Jméno	Příjmení	Titul za jménem	Funkce v instituci
Ing.	Dušan	Dubecký		predseda o.z.
	Milan	Hollý		podpredseda o.z.

Adresa pro doručování písemností:

E-mail: Telefon / mobil:

1.2.1 Identifikace organizační složky HCP zodpovědné za realizaci malého projektu (je-li relevantní)

Název:			
Sídlo:			
Kraj, stát:			

Identifikace osoby/osob zastupujících organizační složku:

Titul	Jméno	Příjmení	Titul za jménem	Funkce v instituci

Adresa pro doručování písemností:

E-mail:		Telefon / mobil:	
---------	--	------------------	--

2. Identifikace malého projektu	
Název malého projektu:	<i>Vyznačení vinařských stezek přes hranice</i>
Zkrácený název (max. 15 znaků):	<i>Vinařské stezky</i>
Kód výzvy:	<i>4/FMP/6c/I, N</i>
Operační program:	<i>Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika - Fond malých projektů</i>
Prioritní osa:	<i>2 Kvalitní životní prostředí</i>
Konkrétní cíl:	<i>2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu</i>
Oblast podpory:	<i>090 Cyklotrasy a turistické stezky</i>
Hospodářská činnost:	<i>15 Činnosti cestovního ruchu, ubytovacích a stravovacích služeb</i>
Typ území:	<i>06 Malé městské a venkovské oblasti</i>
MP splňuje strategii kraje:	<i>Ano</i>
Forma financování:	<i>01 Nenávratný grant</i>
Identifikace příspěvku k principu udržitelného rozvoje:	
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>3. ochrana životního prostředí a podpora efektivního využití zdrojů</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>4. podpora udržitelné dopravy a odstraňování překážek v klíčových sieťových infrastrukturách</i>
Identifikace příspěvku k principu rovnosti mužů a žen a nediskriminace:	
<i>Projekt je v souladu s principem podpory rovnosti mužů a žen a nediskriminace.</i>	

3. Místo realizace malého projektu	
3.1.1 Místo realizace malého projektu v České republice	
Region (NUTS II):	<i>Střední Morava</i>
Vyšší územní celek (NUTS III):	<i>Zlínský kraj</i>
Okres (NUTS IV):	<i>Uherské Hradiště</i>
Obec:	<i>Boršice, Břestek, Buchlovice, Dolní Němčí, Hluk, Kostelany nad Moravou, Kunovice, Modrá, Nedakonice, Ořechov, Ostrožská Lhota, Ostrožská Nová Ves, Podolí, Polešovice, Popovice, Staré Město, Tučapy, Tupesy, Uherské Hradiště, Uherský Ostroh, Újezdec, Vážany, Velehrad, Veletiny, Vlčnov</i>
Parcelní čísla a čísla popisná staveb, na kterých se malý projekt realizuje (pozemek/budova):	
<i>Parcelní čísla, kde budou v rámci projektu instalovány sestavy cyklistického značení, jsou uvedeny v příloze 6a žádosti.</i>	
Region (NUTS II):	<i>Jihovýchod</i>
Vyšší územní celek (NUTS III):	<i>Jihomoravský kraj</i>
Okres (NUTS IV):	<i>Hodonín</i>
Obec:	<i>Sudoměřice, Petrov, Rohatec, Hodonín, Lužice, Mikulčice</i>
Parcelní čísla a čísla popisná staveb, na kterých se malý projekt realizuje (pozemek/budova):	
Region (NUTS II):	
Vyšší územní celek (NUTS III):	
Okres (NUTS IV):	
Obec:	

Parcelní čísla a čísla popisná staveb, na kterých se malý projekt realizuje (pozemek/budova):	
3.1.2 Místo realizace malého projektu ve Slovenské republice	
Region (NUTS II):	západní Slovensko
Vyšší územní celek (NUTS III):	Trnavský samosprávný kraj
Okres (NUTS IV):	Skalica
Obec:	Holíč, Kopčany, Prietržka, Skalica, Trnovec, Vrádište
Parcelní čísla a čísla popisná staveb, na kterých se malý projekt realizuje (pozemek/budova):	
Parcelní čísla, kde budou v rámci projektu instalovány sestavy cyklistického značení, jsou uvedeny v příloze 6a žádosti.	
Region (NUTS II):	
Vyšší územní celek (NUTS III):	
Okres (NUTS IV):	
Obec:	
Parcelní čísla a čísla popisná staveb, na kterých se malý projekt realizuje (pozemek/budova):	
Region (NUTS II):	
Vyšší územní celek (NUTS III):	
Okres (NUTS IV):	
Obec:	
Parcelní čísla a čísla popisná staveb, na kterých se malý projekt realizuje (pozemek/budova):	
4. Popis malého projektu	
4.1 Stručný popis malého projektu	
<p>V současné době je v Jihomoravském kraji v terénu vyznačeno přes 1000 km Moravských vinařských stezek. Obsahem předkládaného projektu je realizace terénního cykloznačení vinařských stezek také v jižní části Zlínského kraje a na Slovensku v okolí města Skalica, což jsou oblasti rovněž úzce spjaté s pěstováním a výrobou vína. Celkem by mělo být v rámci projektu vyznačeno 158 km nových cyklotras. V rámci projektu je také plánována organizovaná přeshraniční cyklistická jízda za účelem setkání starostů a přeshraničních partnerů a s cílem připomenutí si výročí 20 let existence vinařských stezek na Moravě. Primární cílovou skupinou projektu jsou návštěvníci a obyvatelé přeshraničního regionu.</p>	
4.2 Popis výchozího stavu a zdůvodnění potřeby realizace malého projektu	
<p>Síť Moravských vinařských stezek (MVS), kterou koordinuje a rozvíjí Nadace Partnerství prostřednictvím své dceřinné společnosti Partnerství, o.p.s. v široké spolupráci s jihomoravskými obcemi, Jihomoravským krajem, CCR JM a dalšími partnery, je vyznačena na území 4 okresů Jihomoravského kraje (Znojmo, Břeclav, Hodonín a Brno-venkov). Toto území je obydleno počtem cca 800 tisíc obyvatel. Systém vyznačených cyklistických tras MVS propojuje přes 250 vinařských obcí a měst jižní Moravy a celková délka tras Moravských vinařských stezek přesahuje 1000 km. Za 20 let své existence vytvořily Moravské vinařské stezky podmínky pro vznik mnoha turistických a vinařských služeb. Celý systém MVS je propojený s vinnými cestami oblasti Wenviertel v Dolním Rakousku. MVS jsou integrované do všech turistických web portálů a propagačních tištěných materiálů Jihomoravského kraje, CCRJM, Národního vinařského centra, mnoha mikroregionů, obcí a měst. V r. 2015 národní agentura Czech Tourism odstartovala rozsáhlou kampaň, kterou propaguje Moravské vinařské stezky v zahraničí jako jeden z top turistických produktů pro aktivní turistiku. MVS jsou tak turistickým produktem, který výrazně přispívá k návštěvnosti a popularitě cyklistické a vinařské turistiky na jižní Moravě a má velký potenciál pro rozvoj v dalších vinařských oblastech České republiky a Slovenska. Z toho důvodu se Partnerství, o.p.s. rozhodlo spolu se slovenským partnerem Partnerstvo pre Horné Záhorie o. z. vytvořit projekt na vyznačení cyklistických vinařských tras i v sousedních vinařských oblastech Zlínského kraje a Skalicka, neboť zde jsou vinařské stezky prozatím pouze virtuální. I přes rychlý rozvoj cyklo navigací je totiž kvalitní cyklistické terénní značení stále zásadní pro snadnou orientaci cykloturistů a pro rozvoj tohoto turistického produktu v řešených lokalitách. Realizací projektu se tak podpoří přeshraniční potenciál Moravských vinařských stezek a zvýší se turistická atraktivita celého přeshraničního regionu.</p>	

4.3 Způsob realizace aktivit malého projektu

Projekt je v souladu s Programem rozvoje cestovního ruchu Zlínského kraje 2014-2020 a připravované Koncepce rozvoje cyklistiky na území Zlínského kraje. Na Slovensku je projekt v souladu se Stratégií rozvoje cyklotrás a cykloopravy v Trnavskom samosprávnom kraji na roky 2018 - 2022.

Březen až duben 2020 - příprava realizace projektu: vytvoření projektové dokumentace pro realizaci značení; výběr dodavatele značení; uspořádání semináře pro zástupce dotčených obcí, kraje a podnikatele na téma rozvoje Moravských vinařských stezek.

Květen až říjen 2020 - realizace investiční části projektu: výroba a instalace značení, vytvoření dokumentace skutečného provedení, předání díla od dodavatele.

Červen až srpen 2020 - příprava propagační cyklojízdy: výzva starostům a dalším partnerům k zapojení do akce a sestavení základního pelotonu; komunikační a mediální plán; výzvy, zajištění stravování, programu, mediálního pokrytí; veřejná propagace s cílem přivláčení široké veřejnosti.

Září 2020 - uskutečnění cyklistické jízdy, uskutečnění plánovaných setkání se starosty a lokálními partnery, medializace, publicita.

Listopad 2020 až únor 2021 - vyhodnocení projektu, zpracování účetnictví, vypracování závěrečné zprávy.

4.4 Udržitelnost malého projektu (popis aktivit malého projektu po dobu udržitelnosti a využití pořízeného majetku v rámci udržitelnosti)

Projekt nevytváří žádnou novou instituci, nicméně spolupráce místních partnerů, která bude realizací projektu posílena, se bude v následujících letech rozvíjet. Projekt tak bude mít dopad na zlepšení institucionální spolupráce a mezilidských vztahů. Žadatel i partner budou dále spolupracovat na rozvoji vinařských stezek v regionu. Informace o projektu budou po celou dobu udržitelnosti vyvěšeny na webu www.stezky.cz a www.mas-hornezahorie.sk.

Technická udržitelnost se týká zejména údržby cykloznačení v terénu, které bude majetkem žadatele. Žadatel garantuje zajištění vyhovujícího technického stavu všech sestav značení realizovaného v rámci projektu po celou dobu udržitelnosti na českém i slovenském území včetně finančního zajištění aktualizace značení v případě změny situace v území.

4.5 Administrativní a provozní kapacita žadatele a všech projektových partnerů

Žadatel realizoval v letech 2002 až 2019 několik přeshraničních projektů. V roli žadatele a nositele projektu šlo například o projekty podpořené z Fondu malých projektů pro Česko-rakouskou spolupráci. Projekty a jejich zaměření:

- Hranice rozdělují - cykloturistika spojuje (rozvoj společného česko-rakouského projektu Greenway Praha Vídeň) rok 2010;
- Otevřené hranice - otevřené sklepy (přeshraniční spolupráce moravských a rakouských pořadatelů vinařských akcí) rok 2011;
- Moderní formy vinařské turistiky (metodická podpora marketingu vinařské turistiky) rok 2013;
- Na kole po stopách železné opony (organizace cyklojízdy k 30. výročí pádu železné opony po trase EuroVelo 13) rok 2019;

Žadatel se rovněž zúčastnil v roli partnera projektu financovaného z EÚS Rakousko-ČR, kde byl nositelem projektu Jihomoravský kraj a partnerem Weinviertel Tourismus GmbH. Žadatel zde realizoval aktivity: cyklistické jízdy pro veřejnost, vydání průvodce po Moravských vinařských stezkách, tvorba propagačních předmětů apod.

Připravovaný projekt přímo navazuje na již dříve realizované 3 projekty podpořené z Fondu mikroprojektů OPPS SR-ČR: projekt Skalická vinárska cesta – prepájame vinohradnicke regióny, který byl realizován slovenským partnerem v roce 2013, na projekt Na kole kolem vinohradů, který realizoval žadatel v roce 2014 a na projekt Za sousedy na kole - propojujeme vinařské stezky přes hranice, realizovaný žadatelem v roce 2015.

Vzhledem k této historii mají členové projektového týmu z obou stran hranice bohaté zkušenosti s přeshraničními projekty. Jelikož Partnerství, o.p.s. zajišťuje údržbu cykloznačení Moravských vinařských stezek a dalších logovaných tras v Jihomoravském kraji, budou v projektovém týmu zastoupeni pracovníci se zkušenostmi s opravami a instalací cyklistického značení. Projektový tým bude složen z vedoucího projektového manažera, manažera projektu ze slovenské strany a finančního manažera.

4.6 Zdůvodnění potřeby přeshraničního přístupu v rámci malého projektu

Vzhledem k záměru žadatele provést terénní vyznačení vinařských stezek ve Zlínském kraji a vzhledem k záměru partnera vyznačit v terénu vinařské stezky v Trnavském kraji se využití přeshraničního přístupu nabízí jako nejvhodnější. Ze strany žadatele byla v minulosti snaha několikrát zajistit vyznačení Moravských vinařských stezek z finanční podpory Zlínského kraje, bohužel tento záměr nebyl krajem nikdy finančně podpořen. Vzhledem k potřebě vyznačení trasy také na Slovensku by čerpání národních ani krajských dotací nebylo možné. V rámci aktuální verze Programu rozvoje cestovního ruchu Zlínského kraje 2014-2020 je právě v bodě 5.1.1.2 Operační program přeshraniční spolupráce SK-CZ včetně FMP zmíněn jako vhodný zdroj financování těchto aktivit.

4.7 Technické zajištění malého projektu (popis technického zajištění malého projektu a podrobnější popis položek rozpočtu)

Uspořádání informativního semináře pro starosty dotčených obcí a místní vinaře zorganizuje žadatel spolu se slovenským partnerem. Veškeré úkony spojené se samotným vyznačením vinařských stezek v terénu na české i slovenské straně, tj. výroba značení, nákup instalačního materiálu, instalace značení v terénu, dokumentace instalovaného značení, provede vybraný dodavatel formou veřejné zakázky. Zorganizování a uskutečnění cyklojízdy bude mít na starosti žadatel projektu ve spolupráci s projektovým partnerem. Formou emailové rozesílky budou pozváni účastníci cyklojízdy. Formou objednávky externí služby zajistí žadatel zapůjčení kol, stravu a dopravní program pro vybrané účastníky. Řádné ukončení projektu zajistí projektový tým složený ze zástupců žadatele a partnera.

Pro zdárný průběh projektu se uskuteční dvě setkání pracovního týmu v Kopčanech (2x cesta Brno - Kopčany a zpět, 2 osoby, služební vůz), 6 kontrolních cest postupů prací (5x cesta Brno - Uherské Hradiště a zpět, 1 osoba, služební vůz; 1x cesta Brno - Skalica a zpět, 1 osoba, služební vůz), 1 cesta k zajištění semináře (1x cesta Brno - Vlčnov a zpět, 3 osoby, služební vůz), 2 setkání projektového týmu k organizaci cyklojízdy (2x cesta Brno - Kopčany, 2 osoby, služební vůz).

V rámci cyklojízdy navštíví peloton některé turistické cíle z následujících: Slovanské hradiště Mikulčice, Holičský zámek, Vetrný mlýn Holič, vinařství v obcích Prieřezka, Vrádišče či Skalica, Klášter františkánů Skalica, vinné sklepy Plže nebo Starý potok.

Honorář pro přednášející na semináři zahrnuje cenu za 60min přednášku a 120min přípravu na přednášku a cestovné Brno - Vlčnov a zpět, případně Skalica - Vlčnov a zpět.

Občerstvení po účastnících semináře bude zahrnovat oběd (polévka a hlavní chod) a drobné občerstvení (voda, káva, čaj, zákusky, chlebičky, jednohubky, po 40 ks)

Pro seminář žadatel pronajme menší sál na Uherskohradištsku s prezentační technikou na 8 hodin.

5. Popis cílové skupiny

Název cílové skupiny:	návštěvníci přeshraničního regionu	Počet členů cílové skupiny:	30000
-----------------------	------------------------------------	-----------------------------	-------

Popis, jakým způsobem malý projekt ovlivní zvolené cílové skupiny:

Návštěvníkům přeshraničního regionu se realizací projektu nabídne rozsáhlá síť logovaných cyklotras nově překračující řeku Moravu na Slovensko. Vyznačením tras v terénu bude výrazně usnadněna orientace cykloturistů v přeshraničním regionu. Díky fyzické přítomnosti Moravských vinařských stezek v dotčeném území se zvýší turistická návštěvnost obou krajů s dopadem na rozvoj navazující turistické infrastruktury, zejména co se týká nabídky ubytování, stravování, servisů a půjčoven kol a nabídky dalších aktivit pro turisty v dotčených okresech Zlínského kraje a Trnavského kraje. Počet členů cílové skupiny byl stanoven kvalifikovaným odhadem na základě roční návštěvnosti webu www.stezky.cz (69 205) a roční návštěvnosti Zlínského kraje (780 000).

Název cílové skupiny:	obyvatelé přeshraničního regionu	Počet členů cílové skupiny:	106175
-----------------------	----------------------------------	-----------------------------	--------

Popis, jakým způsobem malý projekt ovlivní zvolené cílové skupiny:

Vyznačením vinařských stezek ve Zlínském kraji a v Trnavském kraji se zvýší atraktivita celého turistického produktu Moravských vinařských stezek, čímž se zvýší turistická návštěvnost venkovských oblastí přeshraničního regionu. Zvýšená poptávka po službách povede k rozvoji drobného a středního podnikání a tím ke zvýšení počtu pracovních příležitostí a finančních příjmů obyvatel a samospráv. Rostoucí turistický zájem rovněž vyvine tlak na rozvoj dalších lokálních turistických aktivit, na zlepšení vzhledu obcí a kvalitní životní prostředí s přímým pozitivním dopadem na obyvatele regionu. Počet členů cílové skupiny byl stanoven jako součet počtu obyvatel dotčených měst a obcí.

6. Harmonogram realizace aktivit

Datum zahájení fyzické realizace malého projektu	1.6.2020
Datum ukončení fyzické realizace aktivit malého projektu	31.5.2021
Celkový počet měsíců realizace malého projektu (max. 12)	12

7. Aktivity malého projektu a očekávané měřitelné ukazatele

7.1 Povinné aktivity malého projektu.

Partneri podílející se na aktivitě:	Partnerství, o.p.s., Partnerstvo pre Horné Záhorie o. z.
Konkrétní cíl:	2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu
Projektová aktivita:	Řízení projektu

Popis projektové aktivity:	<i>Partnerství, o.p.s. se sídlem v Brně spolu s přeshraničním partnerem sestaví projektový tým ve složení: Vedoucí manažer projektu, projektový manažer ze slovenské strany a finanční manažer. Projektový tým bude zabezpečovat veškeré organizační a finanční úkony spojené s realizací a ukončením projektu. Projektový manažer přeshraničního partnera bude financován z vlastních zdrojů partnera.</i>
	<i>Vedoucí manažer projektu se bude projektu průměrně věnovat na 0,3 úvazku, což odpovídá 629 h za dobu trvání projektu. Výše úvazku byla stanovena na základě činností, které bude vedoucí manažer projektu vykonávat. Jsou to: příprava a administrace výběrového řízení na dodavatele projektové dokumentace značení, příprava a administrace výběrového řízení na dodavatele, kontrola a komunikace s dodavatelem v průběhu realizace značení, příprava semináře o MVS, příprava a zajištění cyklojízdy, administrace ukončení projektu.</i>
Měřitelný ukazatel:	N/A
Měrná jednotka:	N/A
Výchozí hodnota:	0
Cílová hodnota:	0
Doba plnění:	6/2020 až 5/2021
Partneři podílející se na aktivitě:	<i>Partnerství, o.p.s., Partnerstvo pre Horné Záhorie o. z.</i>
Konkrétní cíl:	<i>2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu</i>
Projektová aktivita:	<i>Zabezpečení povinné publicity malého projektu</i>
Popis projektové aktivity:	<i>Publicita bude zajištěna v souladu s pravidly publicity předepsané programovými dokumenty. Publicita bude v projektu uplatněna následujícím způsobem: - graficky na všech instalovaných značkách v terénu; - prostřednictvím webových prezentací: web www.nadacepartnerstvi.cz; web Moravských vinařských stezek www.stezky.cz; web partnera www.mas-hornezahorie.sk - v dokumentech vytvořených v projektu: pozvánky na seminář, pozvánky na cyklojízdu, dokumentace skutečného provedení instalace značení, - při slavnostní cyklojízdě prostřednictvím informačního plakátu a graficky na propagačních předmětech rozdávaných účastníkům cyklojízdy Dále bude publicita rozšířena následujícími formami: - 1 x tisková zpráva vydaná žadatelem, distribuovaná prostřednictvím oslovených médií</i>
Měřitelný ukazatel:	N/A
Měrná jednotka:	N/A
Výchozí hodnota:	0
Cílová hodnota:	0
Doba plnění:	6/2020 až 5/2021
7.2 Volitelné aktivity malého projektu. Typ aktivity a projektovou aktivitu vybírejte pouze z rozevíracího seznamu.	
Partneři podílející se na aktivitě:	<i>Partnerství, o.p.s., Partnerstvo pre Horné Záhorie o. z.</i>
Typ aktivity:	<i>C) Plánování, příprava a budování cyklotras a turistických stezek s důrazem na zlepšení propojení kulturně a přírodně významných lokalit v přeshraničním regionu.</i>
Konkrétní cíl:	<i>2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu</i>

Projektová aktivita:	C06 - Značení cyklotras, naučných a turistických stezek
Popis projektové aktivity:	V rámci projektu budou v terénu vyznačeny trasy Moravských vinařských stezek ve Zlínském kraji a v Tmavském kraji. Bude tak v terénu rozšířena stávající síť Moravských vinařských stezek na jižní Moravě. Vyznačení zajistí oba partneři na své straně hranice prostřednictvím vybraného dodavatele. V rámci projektu bude osazeno 418 sestav značení a vyznačeno 158 km tras.
	<p>Základním naváděcím prvkem na trase je směrová tabulka pro cyklisty IS 21a (přimo), IS 21b (vlevo), IS 21c (vpravo). Užívá se k vyznačení směrového vedení vinařské stezky. Rozměr tabulky je 200x300 mm. Základní plocha je žlutá (cykloturistická). Logo a název „vinařská stezka“ v odpovídající barvě je umístěno v levé polovině činného pole tabulky. Ostatní kresba a písmo (symbol kola, šipka, popř. číslo cyklotrasy) jsou černé. Činná plocha je reflexní. Směrová tabulka se používá pro směr vlevo, pro směr vpravo a pro směr přímý. Změna směru trasy je vyjádřena umístěním šipky nad symbolem jízdního kola.</p> <p>V místě křížení vinařských stezek nebo v nepřehledném místě je použita návěst před křižovatkou pro cyklisty IS 20. Rozměr značky je 500x700 mm. Značka informuje o směrech k vyznačeným cílům. Na značce je schematicky vyjádřen tvar křižovatky. Uvedena jsou loga vinařských stezek, popř. čísla cyklotras v souběhu nebo informace o cílech a vzdálenostech. Při souběhu více logovaných tras je pro směrové navedení použita směrová tabule pro cyklisty IS 19a (přimo), IS 19b (vlevo), IS 19c (vpravo). Rozměr značky je 700x200 mm.</p>
	<p>Směrové značení bude vyrobeno v reflexním provedení (folie retroreflexní třídy 1) s kvalitativními znaky dle Vyhláška MPMR č. 294/2015 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích a úpravě a řízení provozu na pozemních komunikacích a ČSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní značení - Část 1: Stálé dopravní značky. Značka bude vyrobena z prolisu FeZn plechu s oblými hranami.</p> <p>Značky budou na rubu označeny štítkem výrobce a nálepkou technické způsobilosti. Výroba značení bude zajištěna u certifikovaného výrobce.</p> <p>Značení bude instalováno v souladu se zásadami prostorového a výškového umístění značení dle TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích, MD ČR, 2013.</p> <p>Pro osazení směrového a informačního značení budou použity sloupky (pozink, Ø 60 mm, délka 280 cm) s plastovým víčkem a betonovým základem (min. hloubka 80 cm, šířka a délka 60 cm). V některých místech, zejména u silnic vyšší třídy, jsou sloupky instalovány do kotevní hliníkové patky.</p> <p>Značky budou na sloupky upevněny standardní hliníkovou nekorodující úchytkou se spojovacím materiálem (šroub s maticí). Na ostatní nosiče (sloupy el. vedení, veřejné osvětlení apod.) budou uchyceno ocelovou páskou Bandimex.</p>

	<p>Při instalaci značení budou dodrženy základní zásady pro umístování dopravního značení. Boční umístění DZ: min. vzdálenost sloupku DZ od zpevněné krajnice bude 0,5 m. Výškové umístění DZ: min. výška spodního okraje nejnižšího umístěného značení nad úroveň vozovky bude 2,2 m.</p> <p>Publicita bude řešena nalepením nálepky na sloupek nebo sloup s nově instalovanou značkou Moravských vinařských stezek. Nálepka bude obsahovat logo EU, odkaz na Evropskou unii a Evropský fond regionálního rozvoje, slogan „Společně bez hranic“, logo Programu spolupráce INTERREG V-A SK-CZ, logo územně příslušného správce FMP a sousloví „FOND MALÝCH PROJEKTŮ“.</p>
Měřitelný ukazatel:	N/A
Měrná jednotka:	N/A
Výchozí hodnota:	N/A
Cílová hodnota:	N/A
Doba plnění:	6/2020 až 5/2021
Partneři podílející se na aktivitě:	Partnerství, o.p.s., Partnerstvo pre Horné Záhorie o. z.
Typ aktivity:	C) Plánování, příprava a budování cyklotras a turistických stezek s důrazem na zlepšení propojení kulturně a přírodně významných lokalit v přeshraničním regionu.
Konkrétní cíl:	2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu
Projektová aktivita:	C05 - Veřejná diskuse/prezentace
Popis projektové aktivity:	V rámci projektu Partnerství, o.p.s. spolu se slovenským partnerem zorganizují šestihodinový seminář se třemi odborníky pro místní vinaře a zástupce krajů a obcí dotčených vyznačením vinařských stezek ve Zlínském a Trnavském kraji. Cílem bude seznámit účastníky s projektem vinařských stezek, s plánovaným vedením tras, se způsobem značení a s přínosem vinařských stezek k rozvoji přeshraničního regionu. Seminář bude uspořádán pro 35 účastníků.
Měřitelný ukazatel:	N/A
Měrná jednotka:	N/A
Výchozí hodnota:	N/A
Cílová hodnota:	N/A
Doba plnění:	6/2020 až 5/2021
Partneři podílející se na aktivitě:	Partnerství, o.p.s., Partnerstvo pre Horné Záhorie o. z.
Typ aktivity:	C) Plánování, příprava a budování cyklotras a turistických stezek s důrazem na zlepšení propojení kulturně a přírodně významných lokalit v přeshraničním regionu.
Konkrétní cíl:	2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu
Projektová aktivita:	C03 - Setkání pracovního týmu
Popis projektové aktivity:	K záměru vyznačení vinařských stezek ve Zlínském a Trnavském kraji se minimálně dvakrát uskuteční setkání projektových partnerů na úrovni členů projektového týmu a vybraného dodavatele značení s cílem prodiskutování postupu prací.
Měřitelný ukazatel:	N/A
Měrná jednotka:	N/A
Výchozí hodnota:	N/A
Cílová hodnota:	N/A

Doba plnění:	6/2020 až 5/2021
Partneři podílející se na aktivitě:	<i>Partnerství, o.p.s., Partnerstvo pre Horné Záhorie o. z.</i>
Typ aktivity:	<i>F) Podpora zavádění služeb podporujících využívání potenciálu kulturního a přírodního dědictví.</i>
Konkrétní cíl:	<i>2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu</i>
Projektová aktivita:	<i>F05 - Organizace aktivit propagujících společné území jako turistickou destinaci a podporujících rozvoj turismu v něm</i>
Popis projektové aktivity:	<i>V rámci projektu Partnerství, o.p.s. spolu se slovenským partnerem zorganizují jednodenní cyklistickou jízdu v přeshraničním regionu. Peloton pojedou po trasách Moravských vinařských stezek a cestou uskuteční 4 setkání se zástupci obcí a místních partnerů Moravských vinařských stezek. Cílem jízdy bude propagace přírodního a kulturního dědictví v moravsko-slovenském pohraničí. K účasti v pelotonu budou přizváni starostové, zástupci krajů, místních partnerů a široká veřejnost. Cyklojízdy se zúčastní 25 pozvaných osob.</i>
	<i>Trasa cyklojízdy bude přesně určena až po domluvě s přeshraničním partnerem. Předběžně je stanoveno, že trasa cyklojízdy povede přes slovenské i české území, a sice v oblasti Záhoří a Hodonínska. Na Slovensku povede po nově vyznačené trase, na českém území po stávajících Moravských vinařských stezkách a částečně po dalších trasách značených logem.</i>
Měřitelný ukazatel:	<i>Vytvořené ucelené produkty zhodnocující kulturní a přírodní dědictví</i>
Měrná jednotka:	<i>počet</i>
Výchozí hodnota:	<i>0</i>
Cílová hodnota:	<i>1</i>
Doba plnění:	6/2020 až 5/2021
Partneři podílející se na aktivitě:	<i>Partnerství, o.p.s., Partnerstvo pre Horné Záhorie o. z.</i>
Typ aktivity:	<i>C) Plánování, příprava a budování cyklotras a turistických stezek s důrazem na zlepšení propojení kulturně a přírodně významných lokalit v přeshraničním regionu.</i>
Konkrétní cíl:	<i>2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu</i>
Projektová aktivita:	<i>C04 - Setkání odborného/expertního týmu</i>
Popis projektové aktivity:	<i>V průběhu oprav uskuteční zástupci žadatele spolu se zástupci dodavatele 6 výjezdů do terénu za účelem průběžné kontroly postupu prací. Značení bude jak ve Zlínském kraji, tak na Slovensku nově instalováno. Na českém území proběhne 5 kontrol v průběhu realizace ze strany žadatele. Na slovenské straně proběhne ze strany žadatele 1 kontrola. Instalace na slovenské straně bude dále probíhat pod průběžným dohledem manažera přeshraničního partnera, který má v řešené lokalitě trvalé bydliště i pracoviště a v místech realizace se pravidelně pohybuje.</i>
Měřitelný ukazatel:	<i>N/A</i>
Měrná jednotka:	<i>N/A</i>
Výchozí hodnota:	<i>N/A</i>
Cílová hodnota:	<i>N/A</i>
Doba plnění:	6/2020 až 5/2021

7.3 Přehled měřitelných ukazatelů malého projektu:				
Kód a název	Měrná jednotka	Cílová hodnota	Příznak rizika	Relevance k HP
P0681 Vytvořené ucelené produkty zhodnocující kulturní a přírodní dědictví	počet	1	N/A	N/A

8. Spolupráce a dopad

8.1 Přeshraniční spolupráce

8.1.1 Společná příprava

ANO	<p><i>Intenzivní spolupráce, ze které vzešla příprava nynějšího projektu, se rozvinula již při realizaci projektu MP Skalická vinárska cesta - prepájame vinohradnícké regiony (2013), který realizovalo sdružení Partnerstvo pre Horné Záhorie a žadatel předkládaného projektu byl v roli odborného garanta a dále pak během realizace MP Na kole kolem vinogradů (2014), jehož nositelem byl žadatel a slovenský partner realizoval část aktivit na slovenské straně.</i></p> <p><i>Společná příprava projektu probíhala společnými schůzkami a dále průběžnou e-mailovou a telefonickou komunikací mezi žadatelem a partnerem.</i></p> <p><i>První schůzka se uskutečnila 14. 10. 2019 v Kopčanech, za účasti zástupců žadatele a partnera. Viz příloha žádosti. Obsahem schůzky byla diskuse o obsahu připravovaného projektu.</i></p> <p><i>Druhá schůzka se uskutečnila 30. 10. 2019 v Kopčanech, za účasti zástupců žadatele a partnera. Viz příloha žádosti. Obsahem schůzky byly společné aktivity žadatele a partnera, které jsou zahrnuty do této žádosti.</i></p>
-----	--

8.1.2 Společná realizace

ANO	<p><i>Na všech aktivitách projektu se budou podílet oba partneři prostřednictvím svých zástupců v projektovém týmu. Mezi společné aktivity bude patřit následující:</i></p> <p><i>Organizace semináře pro místní vinaře, starosty a jiné zástupce dotčených obcí a krajů. Seminář pořádá žadatel.</i></p> <p><i>Partner zabezpečí účast svých zástupců a distribuci pozvánky regionálním orgánům a odborné veřejnosti na slovenské straně.</i></p> <p><i>Vyznačení vinařských stezek ve Zlínském a Trnavském kraji. Žadatel zajistí vyznačení tras vinařských stezek na české straně, partner zajistí vyznačení tras vinařských stezek na slovenské straně.</i></p> <p><i>Organizace propagační cyklojízdy. Žadatel vytyčí trasu a zastávky na české straně, stejně jako přivzení zástupců obcí, kraje, místních partnerů a široké veřejnosti z české strany. Rovněž zajistí publicitu akce na české straně. Partner bude připomínkovat vedení trasy cyklojízdy, zajistí přivzení účastníků a publicitu na slovenské straně.</i></p>
-----	--

8.1.3 Společný personál

ANO	<p><i>Pro realizaci projektu bude ustaven projektový tým tvořený zástupci žadatele a slovenského partnera. Projektový tým se bude na všech podstatných aktivitách podílet společně. V rámci společného personálu budou rozděleny role: projektový manažer, ekonom-účetní a zástupce partnera pan Milan Hollý, který bude v roli druhého projektového manažera s pověřením koordinace aktivit na slovenské straně. Komunikace v projektovém týmu bude probíhat telefonicky, e-mailem nebo na společných pracovních setkáních.</i></p>
-----	--

8.2 Přeshraniční dopad

8.2.1 Společenský dopad

Jedním z hlavních cílů projektu je na základě společného kulturního dědictví vybudovat ucelenou síť vinařských stezek překračujících hranici a tím posílit stávající přeshraniční vazby, ať už na úrovni samosprávy nebo obyvatel dotčeného regionu. Aktivita projektu mají za cíl posílit a zintenzivnit přeshraniční spolupráci obcí, regionů a regionálních struktur prostřednictvím společného turistického produktu, který vychází ze vzájemně blízkých kulturních a přírodních podmínek. Na základě zkušeností z oblasti Weinviertelu či jiných lokalit na jižní Moravě je zřejmé, že vinařská turistika a cykloturistika výrazně pomáhá k rozvoji venkovských oblastí, protože vytváří tlak na rozvoj služeb a kvalitní životní prostředí. Realizace projektu proto přispěje k ekonomickému a kulturnímu rozvoji dotčeného území, což se odrazí ve zlepšení občanských služeb a životních podmínek obyvatel a obecně ve zvýšení atraktivity příhraničního území pro obyvatele.

8.2.2 Dopad na cílové skupiny

Obyvatelé a návštěvníci přeshraničního regionu - rozšíření možností trávení volného času, návštěv turistických atraktivit a možností aktivní turistiky na kole na obou stranách hranice. Vyznačení vinařských stezek vytvoří podmínky pro zlepšení drobné infrastruktury cestovního ruchu využívané uživateli stezek i místními obyvateli. Zvýšená poptávka po službách ze strany návštěvníků povede k rozvoji drobného podnikání a ke zlepšení životních podmínek obyvatel prostřednictvím rozšíření pracovního trhu, zvýšení příjmů, lepší péče o veřejné i soukromé nemovitosti.

8.2.3 Finanční dopad

Finanční prostředky budou vynaloženy účelně pouze na aktivity spojené s realizací projektu. Dodavatel značení bude vybrán na základě nejvýhodnější podané nabídky. Z finančního příspěvku bude hrazena realizace značení na obou stranách hranice, stejně jako propagační cyklojízda procházející jak slovenským, tak českým územím.

8.2.4 Územní dopad

Projekt bude realizován na území Zlínského kraje, v okrese Uherské Hradiště a na slovenské straně v Trnavském kraji, v okrese Skalica. Cyklojízda povede i v Jihomoravském kraji v okrese Hodonín. Záměr vybudovat vinařské stezky v těchto oblastech vychází ze současného stavu značení vinařských stezek na Moravě. V Jihomoravském kraji již jsou vinařské stezky vyznačeny. Nové trasy vyznačené ve Zlínském kraji a na Slovensku budou napojené na stávající síť vinařských stezek na jižní Moravě. Nové trasy na Uherskohradištsku a Skalicku tak budou vzájemně propojené prostřednictvím stávající sítě Moravských vinařských stezek. Vytvořením takto ucelené a rozsáhlé sítě cyklotras přesahující hranice krajů a států vznikne zajímavý turistický produkt schopný úspěšně lákat návštěvníky do celého regionu a přinášející větší benefity místním samosprávám a obyvatelům.

9. Rozpočet malého projektu

9.A Rozpočet malého projektu podle kategorií výdajů

žadatel uvádí údaje z přílohy č. 1 "Podrobný rozpočet projektu"

1. OSOBNÍ NÁKLADY	
Požadovaná částka na rozpočtovou kapitolu:	8 222,20 €
2. CESTOVNÍ NÁKLADY A NÁKLADY NA UBYTOVÁNÍ	
Požadovaná částka na rozpočtovou kapitolu:	600,00 €
3. NÁKLADY NA EXPERTÍZU A JINÉ EXTERNÍ SLUŽBY	
Požadovaná částka na rozpočtovou kapitolu:	6 135,00 €
4. NÁKLADY NA VYBAVENÍ	
Požadovaná částka na rozpočtovou kapitolu:	18 392,00 €
5. INVESTICE	
Požadovaná částka na rozpočtovou kapitolu:	0,00 €
6. KANCELÁŘSKÉ, ADMINISTRATIVNÍ A JINÉ NÁKLADY	
Požadovaná částka na rozpočtovou kapitolu:	0,00 €

	Podíl v %	Částka v EUR
Celkový rozpočet žadatele	100,00%	33 349,20 €
Požadovaná částka příspěvku z ERDF (min. 50%, max. 85%)	85,00%	28 346,82 €
Výše spoluúčasti žadatele (vlastní zdroje)	15,00%	5 002,38 €

SHRNUTÍ ROZPOČTU NA ÚROVNI PODÍLU PŘESHraničNÍCH PARTNERŮ (generováno automaticky)					
Celkem projekt	Partnerství, o.p.s.	Podíl (%):	100,00%	ČÁSTKA CELKEM (EUR):	33 349,20
z toho Aktivita přeshraničNích partnerů:	Partnerstvo pre Horné Záhorie o. z.	Podíl (%):	8,47%	ČÁSTKA CELKEM (EUR):	2 825,00

9.B Spolufinancování		
	Částka celkem v EUR	Podíl celkem v %
Celkový rozpočet malého projektu:	33 349,20	100,00%
Spolufinancování ze zdrojů EU (EFRR):	28 346,82	85,00%
Vlastní zdroje spolufinancování (soukromé):	5 002,38	15,00%
Spolufinancování z rozpočtu kraje:		0,00%
Spolufinancování z rozpočtu obce/města:		0,00%
Jiné veřejné zdroje:		0,00%
CELKEM:	33 349,20	100,00%

10. Seznam povinných příloh žádosti o NFP

- 1 Podrobný rozpočet malého projektu
- 2a Identifikace žadatele /partnera (čeští žadatelé/partneři) (je-li relevantní)
- 2b Identifikace žadatele / partnera (slovenští žadatelé/partneři) (je-li relevantní)
- 3 Doklad o jmenování statutárního zástupce organizace, který podepisuje žádost o NFP – žadatel/hlavní přeshraničNí partner
- 4 Zplnomocnění k zastupování
- 5 Výpis z rejstříku trestů
- 6a Čestné prohlášení - ČR žadatelé
- 6b Čestné prohlášení - SR žadatelé
- 7 Podklady pro posouzení finančního zdraví žadatele (je-li relevantní)
- 8 Dohoda o spolupráci partnerů
- 9 Příprava malého projektu
- 10a Vyjádření příslušného orgánu k územím Natura 2000 – ČR žadatelé (je-li relevantní)
- 10b Vyjádření příslušného orgánu k územím Natura 2000 – SR žadatelé (je-li relevantní)

Přílohy požadované při realizaci stavebních investic v rámci malého projektu

- 11 Doklady prokazující vlastnické právo k nemovitostem – katastrální mapa (je-li relevantní)
- 12 Doklady k povolení stavby – doklad o zahájení řízení (je-li relevantní)
- 13 Technická dokumentace včetně fotodokumentace stávajícího stavu (je-li relevantní)
- 14 Fotodokumentace stavebního objektu (je-li relevantní)

Povinně dokládaná příloha

- 15 Elektronická verze žádosti, rozpočtu a příloh na CD resp. DVD, flash disk

Další přílohy

- 16 Trasy a způsob vyznačení vinařských stezek ve Zlínském a Trnavské kraji

11. Čestné prohlášení žadatele

Já, níže podepsaný žadatel čestně prohlašuji, že:

- veškeré informace obsažené v žádosti o nenávratný finanční příspěvek a všech jejích přílohách jsou úplné, pravdivé a správné,
- malý projekt je v souladu s principy podpory rovnosti mužů a žen a nediskriminace podle článku 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná ustanovení o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu a kterým se stanoví obecná ustanovení o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu, a kterým se ruší nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (dále jen „obecné nařízení“) a v souladu s principem udržitelného rozvoje podle článku 8 obecného nařízení,
- zabezpečím finanční prostředky na spolufinancování malého projektu tak, aby nebyla ohrožena jeho implementace,
- na způsobilé výdaje uvedené v malém projektu nežádám o jinou pomoc, resp. požadování jiné pomoci je v souladu s pravidly kumulace stanovenými v příslušných právních předpisech o poskytování státní podpory a na tyto výdaje v minulosti nebyl poskytnut příspěvek z veřejných prostředků ani z Recyklačního fondu,
- splňuji podmínky poskytnutí příspěvku uvedené v příslušné výzvě,
- jsem si vědom skutečnosti, že na NFP není právní nárok,
- jsem si vědom zodpovědnosti za předložení neúplných a nesprávných údajů, přičemž беру na vědomí, že prokázání opaku je spojeno s rizikem možných následků v rámci řízení o žádosti o NFP a/nebo implementace malého projektu (např. možnost mimořádného ukončení smluvního vztahu, vznik nezpůsobilých výdajů).

Zavazuji se neprodleně písemně informovat Správce FMP o všech změnách, které sa týkají uvedených údajů a skutečností.

Pro ČR žadatele: Souhlasím se správou, zpracováním a uchováváním všech uvedených osobních údajů v souladu se zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění pro účely implementace příslušného programu spolupráce a za současného respektování ochrany osobnosti a osobních údajů vyjadřuji souhlas s jejich zveřejněním. Správce FMP, Region Bílé Karpaty, zpracovává při realizaci projektu Fond malých projektů z programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika, osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen "GDPR".

Pro SR žadatele: Souhlasím se správou, zpracováním a uchováváním všech uvedených osobních údajů v souladu se zák. č. 18/2018 Z.z. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění pro účely implementace příslušného programu spolupráce a za současného respektování ochrany osobnosti a osobních údajů vyjadřuji souhlas s jejich zveřejněním. "Spracúvanie osobných údajov u Správcu – HCP/ŽSK je vykonávané v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“), v súlade so zákonom NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a so Zásadami spracúvania osobných údajov fyzických osôb v Žilinskom samosprávnom kraji, ktoré je možné nájsť na webovej stránke ŽSK <http://www.regionzilina.sk/sk/zasady-spracuvania-osobnych-udajov-fyzickych-osob-zilinskom-samospravnom-kraji/>

Titul, jméno a příjmení statutárního orgánu žadatele, titul za jménem:	Podpis:	Místo podpisu:	Datum podpisu:
Ing. Luboš Kala			
Titul, jméno a příjmení statutárního orgánu hlavního přeshraničního partnera, titul za jménem:	Podpis:	Místo podpisu:	Datum podpisu:
Milan Holly			