

**Dodatek č. 1**  
**ke SMLouvĚ O DíLO č. MULNCJ 9436/2020**  
**ev. č. DS202000188**  
**uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník**  
**(dále jen „občanský zákoník“)**  
**na akci: „Oprava podchodu v ul. Vladimířská, Louny - sanace křidel, 2. etapa“**

Článek 1  
**Smluvní strany**

**Objednatel:** Město Louny  
Sídlo: Mírové náměstí 35, 440 23 Louny  
Zastoupený: Mgr. Pavlem Jandou, starostou města  
IČO: 00265209  
DIČ: CZ00265209  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:  
Ing. Petr Menzl e-mail: [REDACTED] tel.: [REDACTED]  
fax.: [REDACTED]

*(dále jen objednatel)*

**Zhotovitel:** N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.  
Sídlo: Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice  
Zastoupený: Ing. Tomášem Novákem, Ing. Davidem Novákem, Josefem Vaňouskem, jednatelem společnosti (jednají samostatně)  
IČO: 44564287  
DIČ: CZ44564287  
Registrace: U Krajského soudu Ústí nad Labem,  
oddíl C vložka 1805  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:  
[REDACTED] e-mail: [REDACTED]  
tel: [REDACTED] fax: [REDACTED]  
Stavbyvedoucí a zástupce  
[REDACTED] e-mail: [REDACTED]  
tel: [REDACTED] č. autorizace [REDACTED]  
[REDACTED] e-mail: [REDACTED]  
tel: [REDACTED]

*(dále jen zhotovitel)*

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.  
Na základě zjištěných prací nad rámec projektu u stavby, byl vyhotoven soupis všech nutných prací oproti původnímu rozpočtu.



V průběhu stavby byly zjištěny vícepráce a méněpráce na základě kterých byl vyhotoven tento dodatek. Z hlediska víceprací se jedná především o rozsáhlejší bourání mostních konstrukcí zdiva a pilířů ze železového betonu nebo vodorovné dopravní značení, které nebyla řešena projektovou dokumentací. U méněprací se jedná hlavně o menší množství jádrových vrtů. Menší potřebu tryskání degradovaného betonu stěn či konečným nepřemísťováním stožáru VO z důvodu možného nižšího osvětlení komunikace nad podchodem. Pro výše zmíněné bylo nutné snížit cenu díla o 10.951,86 Kč s DPH.

S ohledem na tyto skutečnosti a na základě dohody smluvních stran se mění tímto dodatkem následující články Smlouvy o dílo **MULNCJ 9436/2020**, ev. č. **DS202000188** takto:

#### Článek 8

#### **Cena díla bod 8.2 se mění a nově zní**

8.2 Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí:

**Cena díla bez DPH: 3.264.087,03 Kč**

**DPH (sazba 21%): 685.458,28 Kč**

**Cena díla celkem: 3.949.545,31 Kč**

**Slovy (částka s DPH): Třimiliónydevětsetčtyřicetdevěttisícpětsetčtyřicetpět korun českých třicetjedna haléřů**

Ustanovení smlouvy, která nepodléhají změnám v tomto dodatku č. 1, zůstávají v původním znění.


Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel. Všechny stejnopisy mají hodnotu originálu.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je nezbytné jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, které provede objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že zveřejnění osobních údajů v dodatku č. 1 uveřejněné v registru smluv podle věty první, se děje v souladu s tímto zákonem, se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27 dubna 2016.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

V Lounech dne 17.08.2020



.....

za objednatele:  
Mgr. Pavel Janda  
starosta města

V Litoměřicích dne 05.08.2020



.....

za zhotovitele:  
Ing. Tomáš Novák  
jednatel společnosti