

SMLOUVA O DÍLO Dodatek č. 4

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel:	ČR – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
Sídlo:	Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
Zastoupený:	Mgr. Silvií Hawerlandová, LL.M. ředitelkou KPÚ
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka KPÚ
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Bc. Miroslava Dušková, pracovník, KPÚ pro Kraj Vysočina, Pobočka Třebíč
Adresa:	Bráfova 2/1, 674 01 Třebíč
Telefon:	702 167 653
E-mail :	m.duskova3@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO / DIČ :	01312774/ CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	AGROPOZ CB s. r. o.
Sídlo:	Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice
Zastoupen:	Ing. Jaroslavem Vrážkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jaroslav Vrážek, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx
Telefon:	xxxxx
E-mail :	XXXXX
ID DS:	ccgn9ex
Bankovní spojení:	Moneta Money Bank
Číslo účtu:	209648967/0600
IČO / DIČ :	28148916 / CZ28148916
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	U Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21429
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	Ing. Jaroslav Vrážek

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

1. Předmětem smlouvy o dílo, uzavřené dne 22. 2. 2018 ve znění dodatků č.1 až 3 je zpracování komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Chlum nad Jihlavou.

Dodatek č. 4 je uzavřený v souladu s ustanovením článku XII. - Závěrečná ustanovení, bodem 12. 2., kdy smlouva může být měněna pouze na základě písemně číslovaných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami.

Tímto dodatkem se mění článek VI.- Cena za provedení díla, bod 6.2, kdy v případě menšího množství měrných jednotek u poskytnutých služeb budou fakturovány skutečně zpracované měrné jednotky a článek V. Základní podmínky předání a převzetí díla, bod 5.1., změna termínů plnění.

2. Smluvní strany se dohodly, že na základě skutečného zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona a u vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona dojde ke zpřesnění měrných jednotek a výměry území zahrnutého do KoPÚ Chlum nad Jihlavou u níže uvedených fakturačních celků.

	<u>dle SOD</u>	<u>nový stav</u>	<u>snížení</u>	<u>v Kč</u>
3.4.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona 1MJ = 100 bm	755 MJ	665 MJ	- 90 MJ	- 180 000,--
3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení 1MJ = 1 ha	688 MJ	684 MJ	- 4 MJ	- 2 400,--
3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona 1 MJ = 1 ha	518 MJ	515 MJ	- 3 MJ	- 1 950,--
3.6. Mapové dílo 1MJ = 1 ha	688 MJ	684 MJ	- 4MJ	- 1 000,--

Smluvní strany se dohodly na méněpracích ve výši 185 350,-- Kč bez DPH

3. Smluvní strany se dále dohodly na změně termínu plnění u fakturačních celků 3.4.5. a 3.4.3. Důvodem pro posunutí termínu u fakturačního celku 3.4.5. jsou nové žádosti vlastníků o vyjmutí pozemků z komplexní pozemkové úpravy a nutnost dalšího jednání s těmito vlastníky. U fakturačního celku 3.4.3. bude případná změna katastrální hranice zavedena do KN až po zápisu mapového díla do katastru nemovitostí.

	<u>dle SOD</u>	<u>původní termín</u>	<u>nový termín</u>
3.4.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice		31. 10. 2020	31. 03. 2022
3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků		31. 10. 2020	31. 03. 2021

číslo smlouvy u objednatele : 167/4-2018-520204

4. Termíny ukončení jednotlivých fakturačních celků, fakturační částky a měrné jednotky jsou uvedeny v příloze č. 3, která nahrazuje přílohu č. 2.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Celková cena díla bez DPH činí 4 381 650,-- Kč.

v Jihlavě 19. 8. 2020

za objednatele:

v Českých Budějovicích 19. 8. 2020

za zhotovitele:

Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.
Ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina

Ing. Jaroslav Vrážek
Jednatel AGROPOZ CB, s. r. o.

Za správnost

Položkový výkaz činností - Příloha č. 3 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Chlum nad Jihlavou

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	14	2 000	28 000	30. 11. 2019
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	4	3 500	14 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	468	1 000	468 000	30. 11. 2019
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	220	1 200	264 000	
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	0		0	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	0		0	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	201	2 300	462 300	30. 4. 2020
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	665	2 000	1 330 000	30. 8. 2020
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	37	1 000	37 000	31. 3. 2022
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	684	200	136 800	30. 4. 2020
	Studie odtokových poměrů	ha	0		0	
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	684	350	239 400	31. 3. 2021
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					2 979 500	
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	684	600	410 400	31. 8. 2021
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	96	1 000	96 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	222	500	111 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	68	500	34 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	515	650	334 750	31. 1. 2022
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	4	5 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 006 150	
3.6.	Mapové dílo	ha	684	250	171 000	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč					171 000	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	450	500	225 000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí

Vytýčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč				225000	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků					
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč				2 979 500 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč				1 006 150 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč				171 000 Kč	
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč				225 000 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč				4 381 650 Kč	
DPH 21% v Kč				920 147 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč				5 301 797 Kč	

V Jihlavě 19. 8. 2020

V Českých Budějovicích 19. 8. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Mgr. Silvie Haverlandová, LL.M.

Ing. Jaroslav Vrážek

ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina

jednatel společnosti AGROPOZ CB, s. r. o.