



MC22P004LKZP

MC22-SD-02500057/2020

## I. Smluvní strany

Objednatel:

### Městská část Praha 22

Sídlo: Nové náměstí 1250/10, 104 00 Praha 114  
Zastoupený: Vojtěch Zelenka  
bank. spojení: Česká spořitelna a.s., č. ú. : 27-2000754389/0800  
IČO: [REDACTED]  
DIČ: [REDACTED]  
(dále jen „objednatel“) na straně jedné,

Zhotovitel:

**BROCHIER s.r.o.**  
Sídlo: Ukrajinská 728/2, 101 00 Praha 10  
Zastoupený: František Hensch, s.r.o., jednatel, kterého při výkonu funkce zastupuje František Hensch  
bank. spojení: ČSOB, a.s.,  
číslo účtu: [REDACTED]  
IČO: [REDACTED]  
DIČ: [REDACTED]  
zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze  
oddíl C, vložka 28509  
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé  
(společně dále také jako „smluvní strany“)

uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č.121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „autorský zákon“) tento

**dodatek č. 1** ke smlouvě o dílo ze dne 28.1.2020 na realizaci veřejné zakázky

„Rekonstrukce laterálního obtoku Říčanského potoka“  
(dále jen „smlouva“)

## II. Předmět dodatku

V návaznosti na celosvětovou situaci ohledně pandemie COVID 19 došlo u výrobce sanačního rukávce německé společnosti RELINEEUROPE AG k zásadnímu zdržení výroby a expedice jejich výrobků – materiálových vstupů pro rekonstrukci a sanaci. Z tohoto důvodu se prodlužuje doba dokončení rekonstrukce laterálního obtoku Říčanského potoka.

Nově stanovený termín pro dokončení a předání díla je do 31. 8. 2020.



Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Uzavření tohoto dodatku č. 1 smlouvy schválila dne 8.7.2020 Rada Městské části Praha 22 usnesením č. 5.

V Praze, dne **17-08-2020**

objednatel:

zhotovitel:



František Hensch, s.r.o., jednatel, kterého při výkonu funkce zastupuje František Hensch