

POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK
Č. 23

Poskytovatel služby	Pasante s.r.o
Správce IS	SZR
Objednatel	SZR
Smlouva	Smlouva o poskytování služeb podpory provozu a rozvoje RAZR
Číslo RFC SZR	825
Název RFC SZR	Úprava přehledu žádosti
Číslo tiketu (Service Desk)	56906 , 57217
Katalogový list	RAZR10
Typ odstavky	normální

1. Identifikace vzniku požadavku

Ve chvíli, kdy externí uživatel v KIVS modulu RAZR potvrdí, že chce odeslat žádost, RAZR vytvoří přehled žádosti ve formátu PDF a opatří ho digitální pečeti. Z hlediska Zákona o právu na digitální služby jde o osvědčení digitálního úkonu.

2. Zadání požadované změny

Doplnit do přehledu žádosti:

- Identifikaci osoby, která se do RAZR přihlásila s využitím autentizačního systému JIP.

Doplnit do hlavičky za "Identifikátor (A)IS" řádek:

Text = Autor požadavku. Jako hodnotu uvést identifikaci uživatele z JIP a příslušný subjekt z JIP.

- SZR jako autora (odesilatele) přehledu žádosti.

Mezi poslední řádek (Žádost o vydání certifikátu) a digitální pečeť doplnit text:

Toto osvědčení digitálního úkonu vydala Správa základních registrů.

- Informaci, že digitální úkon byl učiněn s využitím aplikace RAZR.

Za výše uvedený text přidat ještě jeden řádek s textem:

Digitální úkon byl učiněn s využitím aplikace RAZR.


- Nový řádek za řádek s IČO a Název (A)IS:

Stav žádosti zjistíte v RAZR a po vyřízení v RAZR převezmete výsledky žádosti.

3. Popis zajištění realizace změny

- Nutná úprava šablony pro přehled žádosti a úprava skriptu pro generování přehledu.

4. Odhad pracnosti

- Analýza 
- Úprava šablony 

- Úprava skriptu
- Testování

6 500,- Kč bez DPH

Poznámka: Článek 5.1.2 Smlouvy „Cena služeb na objednávku“, Katalogový list RAZR10 „Optimalizace parametrů poskytovaných služeb ZR“ – tento KL v rámci tohoto PnČ neslouží k pracím, které vedou k navýšení stávajících funkcionalit, a tedy k technickému zhodnocení IS dle vyhlášky č. 410/2009 Sb., k provedení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů pro vybrané jednotky.

5. Návrh harmonogramu změnového požadavku

Den D = Přijetí SD požadavku na zpracování požadavku

Analýza - do D + 5 dny

Úprava systému a testování – D + 14 dní

Nasazení do produkčního D + 21dní

Dodání nejpozději do 31.12.2020

6. Návrh testovacího scénáře

- Podání žádosti
 - Vygenerovaný přehled s novou textací

7. Výstupy změnového požadavku

Přehled žádosti obsahuje novou textaci.

8. Akceptační kritéria, způsob ověření na produkci

Po podání žádosti má vygenerovaný přehled požadovanou textaci

9. Požadavky na součinnosti

-

10. Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace

Restart aplikace mimo provozní dobu.

