



KUMSP00RL887



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo číslo: 04810/2016/IM
(dále jen „dodatek“)


MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATEK)		
04810/2016/IM	2017	11
podpis	ruk	skl. rukn

I.
Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: **Ing. Jaroslavem Kaniou**
 náměstkem hejtmana kraje
IČ: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
číslo účtu: 170181-1650676349/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace stavby:



Zástupci pro administraci projektu, kontaktní osoby vůči řídicím a kontrolním orgánům:



Pověření k zastupování ve věcech zajištění investorsko-inženýrské činnosti při realizaci a po dokončení stavby:

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 1, 702 23 Ostrava, IČ: 00095711.

(dále jen „objednatel“)

2. COLAS CZ, a.s.

se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
zastoupena: Ing. Pavlem Hudlerem, ředitelem divize Silniční stavitelství
IČ: 26177005
DIČ: CZ26177005

bankovní spojení:

číslo účtu:

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „zhotovitel“)

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 8. 9. 2016 smlouvu o dílo č. 04810/2016/IM (dále jen „smlouva“) na provedení stavby „Silnice II/464 Mošnov – rekonstrukce (III/4809)“ (dále jen „dílo“) v rámci projektu „Silnice II/464 Mošnov – rekonstrukce (III/4809)“.
2. V průběhu provádění díla vyvstala potřeba na realizaci dodatečných prací, které nebyly ve smlouvě sjednány (dále jen „vícepráce“), a neprovedení některých dohodnutých prací (dále jen „méněpráce“).
3. Cena víceprací činí:

cena bez DPH	1 102 453,80 Kč
DPH 21 %	231 515,30 Kč
cena celkem vč. DPH	1 333 969,10 Kč
4. Cena méněprací činí:

cena bez DPH	1 623 215,89 Kč
DPH 21 %	340 875,34 Kč
cena celkem vč. DPH	1 964 091,23 Kč
5. Rozsah méněprací a víceprací je blíže specifikován v položkovém rozpočtu méněprací a víceprací, který je součástí zápisu z jednání Technicko-dokumentační komise.
6. V důsledku sjednaných méněprací a víceprací se mění celková cena a doba plnění díla.

III. Změna smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly na provedení v tomto dodatku uvedených víceprací a neprovedení méněprací.
2. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.
3. Vzhledem ke změně ceny za dílo o cenu víceprací a ke snížení ceny za dílo o cenu méněprací se čl. V odst. 1 smlouvy mění a zní takto:

„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH	27 711 993,43 Kč
DPH 21 %	5 819 518,62 Kč
cena celkem vč. DPH	33 531 512,05 Kč

Rekapitulace nákladů stavby je přílohou č. 1 této smlouvy.“
4. Doba plnění sjednaná v čl. IV odst. 1 smlouvy se mění takto: text „do 380 dnů“ se nahrazuje textem „do 360 dnů“. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě neprovedení díla včas, uplatní objednatel vůči zhotoviteli sankce dle sankčních ujednání smlouvy.
5. V čl. IV smlouvy se odst. 3 ruší a stávající odstavce 4 až 5 se nově označují jako odstavce 3 až 4.
6. Příloha č. 1 smlouvy - Rekapitulace nákladů stavby, se nahrazuje novým zněním, které je jako příloha č. 1 tohoto dodatku.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek se vyhotovuje v šesti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží pět a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek včetně přílohy bude zveřejněn na oficiálních internetových stránkách Moravskoslezského kraje.
5. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.
6. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 4/230 ze dne 22. 12. 2016.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1: Rekapitulace nákladů stavby.

V Ostravě dne: 25 .01. 2017



za objednatele

Ing. Jaroslav Kania
náměstek hejtmána kraje



V Praze dne: 16 .01. 2017



COLAS CZ, a.s.
Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
DIČ: CZ26177005 (19)
Fax: 286 003 111

za zhotovitele

Ing. Pavel Hudler
ředitel divize Silniční stavitelství
COLAS CZ, a.s.

Příloha č. 1 - Rekapitulace nákladů stavby

Název části (součásti) díla	Celkem bez DPH		Výše DPH		Cena včetně DPH	
	[Kč]		[Kč]		[Kč]	
SO 000 Vedlejší a ostatní náklady	1 004 974,87		211 044,71		1 216 019,58	
SO 001 Demolice drobných objektů	4 140,00		869,40		5 009,40	
SO 111 Silnice II/464	19 496 822,76		4 094 332,78		23 591 155,54	
SO 111.1 Provizorní dopravní značení	135 260,00		28 404,60		163 664,60	
SO 112 Silnice III. třídy	2 948 633,16		619 212,96		3 567 846,12	
SO 113 Rekonstrukce a modernizace silnice III/4809	2 223 571,13		466 949,94		2 690 521,07	
SO 151 Chodníky	333 153,74		69 962,28		403 116,02	
SO 152 Nástupiště	172 697,64		36 266,49		208 964,13	
SO 153 Cyklostezka	291 922,16		61 303,66		353 225,82	
SO 401 Přeložka kabelů VN 22kV ČEZ	X		X		X	
SO 402 Přeložka kabelů VN 22kV Letiště	123 703,04		25 977,63		149 680,67	
SO 403 Ochrana kabelů VN 22kV Čepro	90 827,13		19 073,69		109 900,82	
SO 451 Osvětlení přechodu pro chodce	180 839,23		37 976,21		218 815,44	
SO 801 Vegetační úpravy	250 638,15		52 634,02		303 272,17	
SO 811 Rekultivace rušených komunikací	454 810,42		95 510,18		550 320,60	
Cena díla celkem	27 711 993,43		5 819 518,62		33 531 512,05	

Poznámka:

Stavební objekt SO 401 Přeložka kabelů VN 22kV ČEZ nebude realizován zhotovitelem