
**DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 13. 5. 2020**

**„Rekonstrukce páteřní trasy systému cirkulace TUV, vzduchotechniky a
zdravotně-technických instalací“**

TENTO DODATEK Č. 1 (dále jen „Dodatek“) KE SMLouvĚ O DíLO uzavřené dne 13.5.2020,
(dále jen „Smlouva“) je uzavřen

MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI JSOU:

Univerzita Karlova

sídlo: Ovocný trh 560/5, Praha 1, 116 36

zastoupena: prof. RNDr. Janem Kratochvílem, CSc., děkanem Matematicko -fyzikální fakulty UK

IČ: 00216208

DÁLE JEN „Objednatel“
NA STRANĚ JEDNÉ,

a

S com s.r.o.

Sídlo: Františka Diviše 5, Praha – Uhřetěves, 104 00

Zastoupená: Jaroslavem Vasilevem, jednatelem společnosti

IČ: 25668901

DIČ: CZ25668901

Zápis Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 59672

DÁLE JEN „Zhotovitel“
NA STRANĚ DRUHÉ,

OBJEDNATEL A ZHOTOVITEL SPOLEČNĚ JEN „Smluvní strany“
NEBO JEDNOTLIVĚ „Smluvní strana“.

**Článek I.
Předmět Dodatku**

1. V rámci provádění prací na díle „Rekonstrukce páteřní trasy systému cirkulace TUV, vzduchotechniky a zdravotně-technických instalací“ v objektu objednavatele na adrese V Holešovičkách 2, Praha 8 byly zjištěny skutečnosti, které je nutné zohlednit v Dodatku č.1 Smlouvy o dílo.

2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

Vzhledem ke zjištěným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, zejména z důvodu nutnosti změny trasy rozvodů VZT, nové realizační dokumentace VZT a dále pak k většímu množství bouracích prací včetně přípravných a úklidových prací, se smluvní strany dohodly na úpravě podrobného harmonogramu výstavby, který tvoří přílohu tohoto Dodatku.

Článek II.

1. Ostatní ujednání Smlouvy, nejsou-li dotčena tímto dodatkem, zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek se uzavírá v 4 stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Objednatel obdrží 2 stejnopisy a Dodavatel 2 stejnopisy.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, přičemž toto uveřejnění zajistí objednatel.

Přílohy:


- 1) Podrobný harmonogram výstavby – upravený

V ...PRAZE..... dne.....19.8.2020.....

V ...PRAZE..... dne.....19.8.2020.....

Zhotovitel

Objednatel


Jaroslav Vasilev
Jednatel společnosti


prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.
Děkan MFF UK

