

## Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

č. objednatele: 2020/001792

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s ustanovením § 27 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále jen „zákon“), jejímž předmětem je

### „Celoplošná oprava Tylovy ulice v úseku Koperníkova - Skrétova vč. obnovy SSZ“

**Objednatel:** Statutární město Plzeň  
nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň  
IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370

**zastoupené:** SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkovou organizací  
(dále jen „SVSMP“)  
Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň  
IČ: 40526551, DIČ: CZ40526551  
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni oddíl Pr, vložka 692  
ředitel: Ing. Milan Sterly

**Zhotovitel:** EUROVIA CS, a.s.  
U Michelského lesa 1581 / 2, Michle, 140 00 Praha 4  
IČ: 45274924 DIČ: CZ45274924  
zapsaná v obchodním rejstříku MS v Praze, oddíl B, vložka 1561

**adresa datové schránky: bjpdzta**

#### I. Předmět dodatku

Tento dodatek shrnuje dodatečné práce, které nebyly předjíhány v soupisu prací, ale jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací (tzv. „vícepráce“)

Výše uvedené změny jsou specifikované a odůvodněné v příloze tohoto dodatku.  
Z uvedených důvodů se mění ustanovení článku IV. smlouvy „Cenové ujednání a platební podmínky“ takto:

Kalkulace víceprací:

**původně sjednaná cena díla:**

Cena bez DPH:	5.552.982,42 Kč
DPH (sazba 21%):	1.166.126,31 Kč

Celková cena včetně DPH:

**6.719.108,73 Kč**

**Změna oproti původně sjednané ceně díla, tzv. „vícepráce“ (viz Změnové listy č. 1, 2)**

Cena bez DPH:	385.678,54 Kč (tj. 5.938.660,96 Kč)
DPH (sazba 21%)	80.992,49 Kč (tj. 1.247.118,80 Kč)
Celková cena včetně DPH	466.671,03 Kč (tj. <b>7.185.779,76 Kč</b> )

Konečná cena předmětu díla s ohledem na výše uvedenou změnu činí **7.185.779,76 Kč.**  
(slovy: sedmmilionůstoosmdesátpěttisícšedmdesátdevět korun českých sedmdesátšest haléřů)

**Článek II.  
Závěrečná ustanovení dodatku**

1. Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran, nejdříve však dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. (viz. odst. 2 tohoto článku)
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Statutární město Plzeň.
3. Tento dodatek č.1 má dvě strany a je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 2020/001792, č.j.: 05/40/20 se nemění.

V Plzni dne: 19.08.2020

.....  
za objednatele  
Ing. Milan Sterly  
ředitel  
SPRÁVY VEŘEJNÉHO STATKU  
MĚSTA PLZNĚ,  
příspěvkové organizace

.....  
za zhotovitele  
  
EUROVIA CS, a.s.

Příloha: - změnové listy č. 1, 2 (vícepráce)