

PROTOKOL O 2. PRODLOUŽENÍ LHŮTY K TĚŽBĚ ke Smlouvě č. 320144128.**Poskytovatel**

Lesy České republiky, s.p.
Se sídlem Přemyslova 1106/19,
Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451
DIČ: CZ42196451

Ke smluvnímu jednání pověřen:

Nabyvatel

UAB Visi Miškai
se sídlem
Nemuno g. 28, Ukmergės r. sav. Želmu k

IČ: LTJAR.182924336
DIČ:

Jednající:

a dále lesní správce příslušné LS
na adrese
U Selkova 548, Černá Hora 679 21

Ke smluvnímu jednání pověřen:

Smluvní strany se uzavřením Smlouvy č. 320144128 v souladu se Zadáním aukce dohodly na plnění termínů činností dle článku V. Smlouvy, nebo na základě předešlých prodlouženích, nejedná-li se o 1. prodloužení lhůty pro ukončení těžby následovně:

1. Termín ukončení těžby (včetně soustředování Dříví) nejpozději do:	22.7.2020
2. Předání Místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	20.8.2020

Nabyvatel v souladu s bodem 7.6. Obchodních podmínek zažádal o prodloužení termínů:

Ukončení těžby do:	22.8.2020	tj.	4 týdnů
Předání místa těžby do:	20.9.2020		

Vyhodnocení zdůvodnění žádosti o prodloužení (vyberte zaškrtnutím):

<input checked="" type="checkbox"/>	okolností nezávislých na Nabyvateli dle článku 7.6 Obchodní podmíněk (bezplatné prodloužení)
<input type="checkbox"/>	jiné důvody, prodloužení dle článku 10.1. Obchodních podmínek (placené prodloužení)

Poskytovatel a Nabyvatel se dohodli na uvedeném prodloužení lhůty pro provedení těžby a případně dalších souvisejících termínů. V případě, že se jedná o placené prodloužení, smluvní strany souhlasí, že Poskytovatel bude Nabyvateli se 14denní splatností fakturovat poplatek za prodloužení ve výši 0 Kč bez DPH. Smluvní strany tím berou na vědomí, že se tímto prodlužuje právo těžby dle smlouvy č. 320144128.

V Brně dne 18-08-2020

v Brně dne 18-08-2020

Poskytovatel

Nabyvatel

UAB Visi Miškai



Lesy České republiky, s.p.

SCHVALOVACÍ PROTOKOL K PRODLOUŽENÍ AUKCE

LS ČERNÁ HORA

Stránka 1 z 1

Aukce číslo: 320144128**Jedná se o 2. prodloužení.****Vítěz aukce:** UAB VISI MIŠKAI**Žádost ze dne:** 22.7.2020**Porosty:** 121**Množství celkem:** 900m³**Původní termín ukončení těžby:** 22.6.2020**Původní termín předání pracoviště:** 20.7.2020**1.prodl. termínu těžby:** 22.7.2020**1.prodl. termínu předání místa těžby:** 20.8.2020

Porost	Stav rozprac. v %	Posouzení nepříznivých podmínek ze žádosti – žádosti vyhověno	Nový termín ukončení těžby (při prvním prodloužení maximálně 4 týdny, při druhém prodloužení 14 dní)	Nový termín předání místa těžby zpět (při prvním prodloužení maximálně 4 týdny, při druhém prodloužení 14 dní)
		ANO/NE	22.8.2020	20.9.2020
		ANO/NE		
		ANO/NE		

Prohlášení revírníka: Z důvodu vydatných dešťů souhlasím s prodloužením.**Prohlášení LS:** Souhlasíme z důvodu vydatných dešťů a podmáčení cest – nebezpečí neúměrných škod na lesocevní síti.**Výsledek schvalovacího řízení:**

Schváleno bez poplatku (bezplatné schválení)

Neschváleno

Schváleno s poplatkem

Podmínky:**Cena za placené prodloužení:**

Kč

Schvalovací protokol vypracoval: zadavatel aukcí

	Datum	
	23.7.2020	
	protokolu souhlasí: Les	
	Datum	
	23.7.2020	
	protokolu souhlasí: reví	
	Datum	
	23.7.2020	



LCR1234054

e přísluší

Lesy České republiky s.p.

U Salkova 548

67921 Černá Hora

UAB „Visi miškai“

Želmū I.

LT – 20326 Ukmergės r. Lithuania

IČO 182924336 DIČ LT 

Věc: Žádost o prodloužení aukce 320144128

Žádáme Vás o prodloužení termínu ukončení těžby u aukce č. 320144128 do 22.8.2020 a termínu předání místa těžby zpět do 20.9. z důvodu zhoršených klimatických podmínek. Vyrvalé deště způsobily podmáčení terénu a hrozí nadměrné poškození lesocestní sítě.

V Bímě dne 22.7.2020

