

Číslo smlouvy objednatele:
SML/099/2020/INV

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

obec: **město Prachatice**
sídlo: Velké náměstí 3, Prachatice
IČO: 002 50 627

číslo účtu:

jednající prostřednictvím: Ing. Martin Malý, starosta

na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“)

a

společnost: **SABBIA, s. r. o.**
sídlo: Neumannova 158, Prachatice
IČO: 608 51 742
DIČ: CZ 608 51 742

zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, pod spisovou značkou (oddíl, vložka) C, 4028

číslo účtu:

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.

jednající prostřednictvím: Ing. Jan Rosa, jednatel

na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)

I.

Preambule

Na základě požadavku objednatele dochází ke změně rozsahu předmětu díla dle smlouvy uzavřené dne 03.06.2020. Předmět díla definovaný v čl. II se tímto dodatkem č. 1 upravuje o změny schválené RM dne 10.08.2020 číslo usnesení 1422/2020.

Změny jsou popsány ve ZL č. 1, který je součástí tohoto dodatku č. 1.

II.

Cena díla

Cena díla uvedená v čl. IV. se navyšuje o částku **210.634,67 Kč** bez DPH.

Původní cena za dílo:

Celková cena bez DPH:	781.867,78 Kč
DPH z celkové ceny:	164.192,23 Kč
Celková cena včetně DPH:	946.060,01 Kč

Nová cena za dílo:

Celková cena bez DPH:	992.501,62 Kč
DPH z celkové ceny:	208.425,34 Kč
Celková cena včetně DPH:	1.200.926,96 Kč

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 se uzavírá a je vyhotoven v elektronickém stejnopisu podepsaném elektronickými podpisy osob k tomu pověřených oběma smluvními stranami.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 1 smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí.
3. Tento dodatek č. 1 byl schválen usnesením RM Prachatice č. 1422/2020 ze dne 10.08.2020.
4. Ostatní články původní SOD uzavřené dne 03.06.2020 zůstávají v platnosti v původním znění.

PŘÍLOHY DODATKU č. 1 KE SMLOUVĚ

Příloha č. 1	Změnový list č. 1
--------------	-------------------

19.08.2020

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Martin Malý, starosta

.....
Ing. Jan Rosa, jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20/17
Stavba: Kasárenská 11, Prachatice

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Prachatice

Zhotovitel:
SABBIA s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 30. 4. 2020

IČ: 00250627
DIČ: CZ00250627

IČ: 60851724
DIČ: CZ60851724

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtů 992 501,62
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 992 501,62

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	992 501,62	208 425,34
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 1 200 926,96

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20/17

Stavba: Kasárenská 11, Prachatice

Místo: Datum: 30. 4. 2020

Zadavatel: Město Prachatice

Projektant:

Zhotovitel: SABBIA s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	992 501,62	1 200 926,96
1	Havarijní oprava střechy - objektu Kasárenská čp.11. stavební část	781 866,95	946 059,01
2	Odpočet rozpočtu	-198 090,26	-239 689,21
3	Stropní konstrukce - revize	129 923,87	157 207,88
4	SDK - revize	112 115,60	135 659,88
5	Položky požadované investorem dle zápisů KD	166 685,46	201 689,41
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		992 501,62	1 200 926,96