



MHMP07616YT

Stejnopis č. 1

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. DIL/54/12/018983/2020

OCP/MZ/0007/20

na provedení stavebních prací „Řešení havarijního stavu koryta vodního toku Botič U Hellady, Etapa 2, ř. km 4,9 – 5,06“, uzavřené dne 17.3.2020 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a podle § 2 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva“), který uzavírají následující smluvní strany:

1. **Hlavní město Praha**, se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
zastoupené: RNDr. Štěpánem Kyjovským, ředitelem odboru ochrany prostředí MHMP
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581
Bankovní spojení: PPF banka a.s., Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6
číslo účtu: 27-5157998/6000
(dále jen „objednatel“)

a

2. **Antonín Fabián**, se sídlem Rajchardova 347, 252 09 Hradištko - Rajchardov
zapsána v živnostenském rejstříku vedeném na MÚ Jílové u Prahy, Sp. zn. 161/97/3/F
IČO: 65463510

(dále jen „dodavatel“)

(Společně dále též jako „Smluvní strany“.)

I.

Předmět Dodatku/Změna Smlouvy

1. Na základě ustanovení čl. XV, odst. 2. Smlouvy se smluvní strany dohodly na přijetí tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“), jelikož se po uzavření Smlouvy v průběhu provádění prací vyskytly nepředvídatelné události mající bezprostřední vliv na provádění díla. Po očištění konstrukcí kamenných dlažeb a rozebrání projektem určených poškozených míst s kamennou dlažbou se ukázalo, že rozsah poškození dlažeb je větší oproti projektovým předpokladům. Dlažba byla podemletá a v některých místech došlo po očištění konstrukcí dlažeb a odstranění vegetace k propadu a sesunutí dlažby. S ohledem na tyto skutečnosti bylo dohodnuto, že dojde k odstranění takto narušené dlažby. Při ponechání narušených konstrukcí v dokončeném díle by hrozilo poškození celého díla v případě výskytu povodně. Břehy v takto narušených místech budou stabilizované kamennou rovinou.
2. Předmětem dodatku je dohoda Smluvních stran na úpravě a změně objemu vybraných položek oceněného výkazu výměr v příloze Smlouvy a navýšení celkové smluvní ceny, a to následujícím způsobem:
 - a. Do smlouvy se doplňuje příloha č. 2, a to výkaz výměr obsahující specifikaci smluvními stranami dohodnutých víceprací oproti původnímu výkazu výměr, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku. Změna v objemu jednotlivých položek byla vyvolána změnami zjištěnými až v průběhu stavby.

Změna byla odsouhlasena objednatelem, technickým dozorem investora a byla zapsána do stavebního deníku.

- b. Za tabulku v čl. V. odst. 1 smlouvy se doplňují následující 2 tabulky:

Cena víceprací dle přílohy č. 2 Smlouvy:

Cena víceprací celkem bez DPH	694 670,00 Kč
Cena víceprací celkem bez DPH slovy:	šest set devadesát čtyři tisíc šest set sedmdesát korun českých
DPH ve výši 21 %	145 880,70 Kč
Cena víceprací celkem vč. DPH	840 550,70 Kč

Celková cena díla a víceprací dle Smlouvy:

Cena celkem bez DPH	5 937 662,55 Kč
Cena celkem bez DPH slovy:	pět milionů devět set třicet sedm tisíc šest set šedesát dva korun českých a padesát pět haléřů
DPH ve výši 21 %	1 246 909,14 Kč
Cena celkem vč. DPH	7 184 571,69 Kč

3. Dodatkem ve smyslu § 222 odst. 4 zákona o zadávání veřejných zakázek nedochází k podstatné změně Smlouvy, protože se nemění celková povaha veřejné zakázky a hodnota změny Smlouvy je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze Smlouvy. (Původní závazek ze Smlouvy činil 5 242 992,55 Kč bez DPH a nezbytné úpravy a změny díla ve smyslu čl. I odst. 1 tohoto dodatku vyžadují vícepráce ve výši 694 670 Kč bez DPH.)

II.

Závěrečná ustanovení

1. Všechna ujednání Smlouvy, nejsou-li v rozporu s dodatkem, zůstávají nadále v platnosti.
2. Dodatek se vyhotovuje v šesti stejnopisech, každý stejnopis obsahuje dvě strany textu. Objednatel obdrží čtyři stejnopisy a dodavatel dva stejnopisy tohoto dodatku.
3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že si dodatek přečetly a že tímto dodatkem projevíly svoji vážnou vůli. Dodatek se nepřičí dobrým mrávům a neodporuje zákonu.
4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl dodatek uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hlavním městem Prahou. Tato evidence je veřejně přístupná a obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu dodatku, jeho číselné označení, datum jeho podpisu a jeho text. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha. Smluvní strany zároveň berou na vědomí, že tento dodatek podléhá podmínkám a omezením dle zákona o registru smluv a nedojde-li z nějakého důvodu k uveřejnění dodatku v souladu s tímto zákonem do 3 měsíců ode dne uzavření, bude dodatek zrušen od počátku. V takovém případě se smluvní strany zavazují poskytnout si vzájemně veškerou součinnost k nápravě tohoto stavu a uzavření nového dodatku o stejném obsahu.

6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
7. Hlavní město Praha zpracovává osobní údaje subjektů údajů v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (tzv. „GDPR“). Bližší informace o zpracovávání osobních údajů jsou uvedeny na webu http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/gdpr/index.html.



Dne 18.8.2020.



Příloha č. 1
oceněný výkaz výměr



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - VÍCEPRÁCE 1

Stavba: Řešení travertinového slavníkového vodního toku Boleč v r.km 4,9-5,4, Michelská-U Hladky
Objekt: havbořa22 - SO-2 2.etapa-M0,0-159,0

KSO: 633 21 22
Město: Michle

Zadavatel: Hlavní město Praha

Uchazeč: Antonín Fabian



Zpracovatel: Antonín Fabian
Poznamka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady
Cena bez DPH

DPH základní
sazba

Cena s DPH

CC-CZ: Datum: 28.07.2020
IČ: 00064081
DIČ: CZ00064561
IČ: 65463510
DIČ: CZ6608180381
IČ: 44048146
DIČ: CZ6002101369
IČ: 65463510
DIČ: CZ6608180381

Základ daně
694 670,00


Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
145 080,70

v CZK

694 670,00
694 670,00

840 550,70



VÍCEPRÁCE 1

Stavba

Rešení havarijního stavu koryta vodního toku Boule v r.km 4,9-5,4, Michlešská-U Helldy

Objekt:

havbotaz22 - SO-2.2.etapa-M0,0-159,0

Místo:

Michle

Zadavatel:

Hlavní město Praha

Uchazeč:

Antonín Fabián

Datum:

28.07.2020

Projektant:

Zpracovatel:

Antonín Fabián

PC Typ Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

694 670,00

D 1 Zemní práce

54 020,00

9 K 120901113 Broušení dílažky kamenná na malou cementovou

m3

103,000

500,00

51 500,00

11 K 122201103 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hmotě II, 3 objem do 5000 m3

m3

125,000

20,00

2 520,00

D 4 Vodovodné konstrukce

502 500,00

19 K 457531112 Filtrace vrstvy látkou a sítkou z tvrdého drátového kamenná bez zhrubnutí, hrubce od 16-63 do 32-63 mm

m3

45,000

300,00

13 500,00

22 K 463212111R Strojné skládání kamenná rovinná z rohovce 200-500kg s vyklínováním (vč. dovozu kamene - rohovec a krychlovitou odlišností, ref. lom Bělce)

m3

163,000

3 000,00

489 000,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

138 150,00

D 99 Přesun hmot

138 150,00

27 K 596332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanálů

t

390,500

150,00

58 575,00

28 K R1 Likvidace zeminy zákonným způsobem s odvozem a naložením

t

190,500

150,00

27 075,00

29 K R2 Likvidace svá a vybouraných hmot zákonným způsobem s odvozem a naložením

t

210,000

250,00

52 500,00

